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1. Introducere

Cerintele Angajatorului (denumite in continuare RE), care sunt intocmite ca parte a Contractului EPC
care urmeaza sa fie semnat intre Contractant si Angajator, sunt impartite in 2 documente, dupa cum
urmeaza:

1. “Cerinte specifice proiectului_EPC Partea A" (acest document)
2. “Caiet de sarcini PV si cerinte tehnice_EPC Partea B”

in mod colectiv, aceste documente sunt denumite in mod colectiv Cerinte ale angajatorului. ,4. Cerinte
specifice proiectului_EPC Partea A" ofera informatii specifice in legitura cu domeniul de aplicare al
Proiectului. ,5. Caiet de sarcini PV si cerinte tehnice_EPC Partea B” care detaliazi cerintele tehnice
generale ale Angajatorului pentru Lucrari.

Aceste documente si contractul EPC sunt prezentate ca parte a documentatiei pentru Licitatia publica
care va avea loc pentru selectia furnizorului EPC complet pentru un proiect fotovoltaic in Municipiul
Sarmasag (denumit in continuare Proiectul sau Instalatia fotovoltaica)

Dincolo de aceste doua documente, unele informatii tehnice relevante au fost incircate in camera
virtuald de date (denumiti in continuare VDR) stabilita pentru consultare de catre ofertanti, inclusiv:

- Studiul de Fezabilitate care a servit la definirea preliminara a proiectului pentru solicitarea
subventiilor PNRR. Acest studiu va fi urmat ca principala referinta pentru dezvoltarea
proiectului si, prin urmare, proiectul final va diferi de acesta doar atunci cand va fi justificat de
cerinte legale sau de mediu ulterioare, sau in scopuri de optimizare, avand in vedere evolutia
rapida a tehnologiei, daca o configuratie sau o tehnologie diferitd va contribui la obtinerea unui
cost nivelat al energiei (LCOE) mai bun pe toata durata de viata a Proiectului.

- Schite actualizate cu o schemai propusai a proiectului, inclusiv situatia actuald a drumului de
acces si a infrastructurii de interconectare.

- Schite actualizate cu diagrama unici (SLD) cu o solutie electrica sugerati pentru proiectul
fotovoltaic.

- Autorizatiile relevante, inclusiv Autorizatia de Construire si Acordul de Interconectare, cum ar
fi numeroase consultari cu entitatile relevante care ar putea fi afectate de proiect.

- Studiu de mediu care confirmi cid nu este necesara efectuarea unei Evaludri detaliate a
impactului asupra mediului pentru proiect.

2. General

Aceste RE descriu Lucrérile si cerintele tehnice minime pentru instalatie, inclusiv cerintele de
conformitate, domeniul de aplicare, proiectarea si executia. Contractantul va respecta toate legislatia
si cerintele aplicabile ale Contractului, inclusiv RE si Studiul de Fezabilitate.

Orice aprobare, document, raispuns sau comentariu dat de citre Angajator in temeiul §;_au,?ﬁlﬁgéturé cu
acest Contract nu il va scuti pe Contractant de nicio responsabilitate in temeiul Contiéctﬁ’lllﬁctr-\
PN

exceptia masurilor previazute in mod expres.
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3. Definitii si abrevieri
3.1  Definitii

in aceste RE, cuvintele si expresiile stabilite ca definitii in Contract vor avea acelasi inteles cu cel care
le este atribuit in acest Contract.

3.2  Abrevieri

in aceste RE, cuvintele si expresiile prescurtate in Contract vor avea acelasi inteles cu cel care le-a fost
atribuit in acest Contract.
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4. Descrierea generala a proiectului

Proiectul solar Sarmasag de 45,6 MWac (50,02 MWp) este un proiect solar la scara de utilitate situat
in municipiul Sarmasag, judetul Salaj, Transilvania, Romania.

41  Partile proiectului
Partile cheie ale proiectului sunt urmitoarele:
o Dezvoltator si angajator: Comcris Energy SRL.

e Reprezentantul beneficiarului licitatiei: Jorge Melero, Asen Asenov, Valentin Valkov, Alberto
Martinez

e Operator de retea: OTS (Operator de sistem de transport) — Distributie Energie Electrica
Romania S.A.

4.2  Termenele proiectului
Datele estimate de finalizare necesare sunt detaliate in tabelul de mai jos.

Tabelul 2: Cronologia proiectului

Anunt complet de continuare 1 iunie 2023
Finalizare mecanica 1 mai 2023
Certificat de acceptare provizorie 15 mai 2023

4.3  Obiectivul procesului

Se asteapti ca Contractantul si ofere cunostintele si abilititile necesare pentru a obtine un cost optim
al energiei (LCOE). Acest lucru implica cunoasterea tehnologiei, capabilitati excelente de proiectare si
o intelegere generali a provocirilor de generare a energiei, dincolo de costurile de achizitie si forta de
munca.

Un proiect precis ar trebui si fie eficient pentru reducerea costurilor si optimizarea performantei, iar
Contractantul este de asteptat si contribuie la acest obiectiv. Acesta va fi evaluat in detaliu, inclusiv:

e Lungimea cablurilor, dimensiunile si pierderile electrice.
e Dispunerea drumurilor.

e Lungimea santurilor.

o Alegerea i locatia transformatoarelor, distanta dintre randuri, tipul de tehnolggie:
e Pretul total al serviciilor. ("
e Domeniul de aplicare al serviciilor. \{.: A
e Nivelul si durata garantiilor producatorilor. \
e Garantii de performanta.
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Randamentul energetic pe toata durata de viati a proiectului.
Preturi O&M in perioada de garantie.

Costuri estimate de O&M pe toati durata de viata a proiectului.
Programul de constructie si COD preconizat.

Avand in vedere cele de mai sus, solutiile tehnice preliminare enuntate mai jos nu trebuie luate ca un
ghid final. Se asteapta ca ofertantii si ofere solutia care serveste cel mai bine pentru urmarirea

optimizarii LCOE.

5. Locatia

Urmatoarea sectiune descrie conditiile santierului conform intelegerii Angajatorului, totusi este de
asteptat ca Contractantul si se familiarizeze cu santierul pentru a putea accepta conditiile relevante

ale santierului.

Tabelul 1: Descrierea site-ului

Numele proiectului

Sarmasag

Numele locatiei

Sarmasag

Regiune

Jud. Salaj, Transilvania

Coordonatele locatiei

Coordonatele geografice sunt urmatoarele:
47°20'40"N, 22°46'07"E

Descrierea locatiei

Sarmasag este un orasel din judetul Salaj, la nord-vestul Transilvaniei.
Sarmasag este situat la 50 de metri de linia 110 kV HV Suplacu-Sarmasag,
unde este planificat punctul de interconectare..

Lot

Un contract de inchiriere de teren este in vigoare in teren pentru parcelele
proiectului.

Zona de dezvoltare

Zona proiectului a avut o utilizare agricola. Exista vegetatie rara. Exista doar
cétiva copaci in zona proiectului, care pot fi indepartati. Conform studiului
geotehnic disponibil si inspectiei vizuale a terenurilor, nu au fost detectate
roci in zona.

Acces Locatiile se acceseazi de pe drumul judetean DJ 108F. Drumul de acces a
fost deja conditionat pentru lucririle de substatie de proiect, care au fost
initiate in 2022.
- < — S
Topografie Locatia este destul de platd, cu pante usoare care nu depasesc in jur de 5%

Figura 1. Locatia santierului

(1% ca panta medie). Zona se afld in cel mai fnalt punct al imprejurimilor, deci
apa curge natural si nu exista riscul de acumulare.
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Sarmasag?

47°20'40"N, 22 °46' 07" E

Figura 1. Locatie santier

Figura 2. Drum de acces

Figura 2. Drum de acces
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Figura 3. Vedere a accesului din drumul judetean DJ 108

5.1  Conditii geotehnice

Un studiu geotehnic elaborat de Bader Prod Com S.R.L a fost distribuit in Documentatia de licitatie.
Potrivit acestuia, sub stratul de sol, de la 0,4 m adancime se gisesc straturi ulterioare de argila de
diferite caracteristici pana la 3 m adancime.

Conform probelor analizate, presiunea de baza conventionala este de 320 kPa. De mentionat ca studiul
a inclus doua esantioane.

Pentru a intelege mai bine capacitatea portanta a terenurilor, studiul a fost completat ulterior cu 15 teste
de extragere. Rezultatele sunt partajate si in documentatie.

in cele din urms, dupi inspectia vizuali a terenului, nu a fost detectati nicio prezenti de roci la nivelul
suprafetei in zona proiectului sau in imprejurimi.

Per total, asa cum se precizeaza in /nstructiunile pentru Ofertanti, ofertantul este sfatuit sa viziteze si sa
examineze Site-ul si imprejurimile acestuia.
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Figura 4. Perspectiva generala a zonei Figura 5. Vedere din drond a zonei. Terenul este omogen.
proiectului

5.2  Proiectare amplasament

Designul de amenajare se bazeaza in prezent pe structuri fixe, utilizand module bifaciale cu o putere
maxima de 660 Wp, invertoare string cu o putere de 350 kW si statii MT de 6,4 si 8,9 MVA, una de
primul tip si patru de al doilea.

Un aspect preliminar este prezentat in VDR, denumit ,230316_Sarmasag_RO_FT_2P_PlantLayout”,
inclusiv amenajarea drumului de acces existent si o propunere pentru randurile de situatie si
invertoare.

Acest lucru este in concordanti cu configuratia mentionata in Studiul de fezabilitate, desi contractorul
EPC este invitat sa optimizeze in continuare capacitatea de proiectare si sa imbunititeasci eficienta
sistemului. Aceasta configuratie preliminara poate fi astfel modificata in scopuri de optimizare.

C e

Figura 6. Amplasament general
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5.3  Conditii de mediu

Proiectul nu a necesitat elaborarea unei Declaratii de impact asupra mediului, astfel incat nu trebuie
indeplinite masuri specifice de mediu, in afari de cele previzute in toate reglementirile aplicabile, HSE
si planurile de management al deseurilor si cele mai bune practici din industrie.

6. Obiectul lucrarilor

Domeniul de aplicare include toate lucririle necesare pentru finalizarea si exploatarea Instalatiei,
excluzand statia si instalatiile de interconectare. Include cablarea AC MT si terminarea in celulele MT
ale substatiei.

Fard a limita definitia Lucrarilor din Contract, Contractantul este obligat si furnizeze toate Instalatiile,
Componentele si Materialele, echipamentele, facilititile si serviciile pentru inginerie, proiectare,
management de proiect, constructie, asigurare a calitatii, sanitate la locul de munc3, securitate si
management de mediu. , achizitie, productie, asamblare, implementare, integrare, testare, manipulare,
ambalare, livrare, punere in functiune, documentatie finala si certificate de garantie necesare pentru
constructia completi la cheie a unei fabrici complet functionale si adecvate scopului.

Ca minim, urmatoarele elemente sunt incluse in Obiectul lucrarilor Contractantului:

e Obtinerea Avizelor solicitate de Contractant pentru a intreprinde Lucririle.

e Respectarea tuturor aprobarilor, inclusiv aprobarile angajatorului.

e Finalizarea tuturor studiilor, rapoartelor, evaluarilor necesare proiectarii Lucrarilor.

e Proiectarea Lucririlor.

e Management de proiect si constructie.

e Managementul interfetei.

e Achizitia tuturor componentelor si materialelor, inclusiv a modulelor.

e Facilitarea pasunatului pentru controlul vegetatiei si ierburilor de pe amplasament.

e Implicarea comunitatii.

e Management HSE.

e Gestionarea deseurilor.

e Asigurarea calitatii si managementul calitatii.

e Asigurarea ci un Reprezentant al Contractantul ui este prezent pe santier in conformitate cu
cerintele stabilite in Contract.

e Furnizarea oricaror Lucrari si facilitati temporare.

e Furnizarea oricaror alte facilitati si servicii de bunistare, siguranti si securitate a Site-ului.

e Construirea sau imbunitatirea oricaror cii de acces.

e Toate Lucrdrile civile.

e Toate lucririle structurale, mecanice si de conducte.

e Toate Lucririle electrice.

e Toate lucrarile in statiile de MT. i)

e Toate lucririle sistemului SCADA, inclusiv integrarea in sistemul de’n h’o'r?z-are si
management al activelor al Angajatorului si in sistemele Clientului (acolo unde st/g’necééar);

e Sistem de comunicatii (i 4 )

10 g
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e Toate
sistemele de securitate functioneaza.

e Furnizarea tuturor serviciilor, materialelor, echipamentelor, uneltelor si fortei de munca
necesare, cum ar fi racordarea la conductele de utilititi, instalarea conductelor de ap3,
rezervoarelor de stocare a apei, etc. pentru realizarea lucrrilor (inclusiv curitarea modulelor).

e Conectarea instalatiei la punctul (punctele) de cuplare comuna.

e Inspectia, Testarea si punerea in functiune a tuturor Lucrarilor.

e Testarea performantei instalatiei.

e Teste de finalizare a instalatiei.

e Pregitirea si finalizarea tuturor inregistririlor As-Built si a altor documente finale.

e Interfata, coordonarea si intalnirea cu autoritatea responsabil3, angajatorul, clientul sau alte
parti interesate din proiect, dupa cum este solicitat.

e Furnizarea si depozitarea pieselor de schimb initiale in conformitate cu Contractul; si

e Manipularea materialelor, masinilor si echipamentelor in timpul constructiei, inclusiv
descircarea, depozitarea, controlul intrarii marfurilor si distributia la instalatie

e Statii meteo: Contractantul va proiecta, furniza, instala, pune in functiune si va integra in
sistemul SCADA trei (3) statii meteo. Locatiile vor fi incluse la propunerile Contractantul ui si au
fost aprobate de proprietar.

7. Sondaj, studii si rapoarte

O lista cu toate sondajele, studiile si rapoartele furnizate Contractantul ui inainte de Data inceperii sunt
enumerate mai jos:

e Studiu arheologic: ,raport Moiad 6.07.2021.pdf"

e Sondaj topografic: ,PTDE SARMASAG PLAN SITUATIE curbe de nivel”

e Studiu geotehnic: ,2-2-17--24-Studiu Geo Sarmasag”

e Raport teste de extragere: ,Tabelle Proberammungen Satu Mare_22.09.2017.xlIsx”
e Studiu hidrologic: ,Studiu Hidrogeologic.pdf”

Acestea au fost puse la dispozitia Contractantul ui prin intermediul camerei de date virtuale a proiectului
(VDR), asa cum este mentionat in invitatia de participare la licitatie.

Contractantul va fi responsabil pentru verificarea si interpretarea tuturor acestor date (continute in
studii, sondaje etc.) si pentru luarea in considerare in mod corespunzitor a tuturor Conditiilor de santier
in executia Instalatiei. Angajatorul nu va avea nicio responsabilitate pentru acuratetea, caracterul
suficient sau complet al oricdror date, anchete, studii si rapoarte furnizate Contractantul ui, iar aceste
sondaje nu trebuie considerate materiale de incredere.

Prin urmare, Contractantul va pregiti si completa urmatoarele anchete, studii si rapoarte, cu exceptia
cazului in care se poate demonstra din punct de vedere tehnic ci acestea nu sunt relevante pentru
proiect:

e Toate investigatiile geotehnice, geofizice si seismice (daci sunt necesare pentru a suplimenta
studiul geotehnic al Angajatorului), rezistivitatea electrici si termicd a solului, continutul de
umiditate pe santier si in afara amplasamentului si testele sitd ale materialului de-asternut al
cablurilor, impreuni cu orice alte investigatii ale solului. P .‘ff}‘,’\
Inclusiv extragerea si incercarea laterala pentru calculul final sau fundatiile adeg:\/'af le s'trucmrilor.
Date de contur topografice si cartografiere/levée. i 24
Studii de inundatii si drenaj, \
Studii hidrologice, inclusiv volumul necesar de apa pentru construirea, exploaté‘r‘ea si

=

11



Cerinte specific proiect_EPC Partea A

intretinere instalatiei si modul in care va fi obtinuti aceasta apa.

e Studii de conformitate a codului de retea conform cerintelor legislatiei locale relevante

e Studii meteorologice inclusiv studiul fulgerelor.

e Studii ale vantului si evaluari ale sarcinii asociate (inclusiv, dar fira a se limita la incircare staticj,
dinamic3 si la oboseal3).

e Analize de resurse energetice, studii privind raportul de performanta si estimari ale randamentului
energetic.

e Sondaje pentru evaluarea obiectelor umbrite pentru a include, daca sunt vizibile in mod clar, copaci
tineri sau proiecte de constructie viitoare care pot afecta productia viitoare de energie.

e Toate calculele necesare pentru sistemele civile, mecanice si electrice, inclusiv, dar fira a se limita
la: toate specificatiile pachetului, calcule de incircare structurala (inclusiv fundatie), calcule de
drenaj, studii de atenuare a fibrei optice, studii de debit de sarcini si de reglare a robinetului, calcule
de pierdere de putere, defectiune calcule de nivel, calcule de dimensionare a cablurilor, studii de
dimensionare a echipamentelor de compensare reactiva, studii de arc, studii de coordonare a
protectiei, studii de calitate a puterii (inclusiv proiectarea filtrului de armonici), studii de energizare
a transformatorului (EMT), studii de potential de treapta si atingere, impamantare, legaturi si trisnet
protectie, coordonare izolatie etc.

e Toate desenele necesare, inclusiv schitele schematice, planurile cladirii si statiilor, specificatiile
componentelor, toate specificatiile materialelor in vrac, desenele de aranjare si de aranjare, desene
de structurd de montaj si de armaturs, desene de sant, desene de structuri din otel, diagrame unice,
desene tipice de constructie etc.

e Toati documentatia de proiectare, desenele de constructie, manualele de intretinere, procedurile de
pornire, punere in functiune si predare.

Contractantul va fi responsabil pentru transmiterea tuturor calculelor statutare si a codurilor de
proiectare pentru verificarea unei terte parti si pentru obtinerea aprobarilor si certificarilor necesare.

Contractantul va pregati, de asemenea, orice alt studiu, studiu sau raport care nu este enumerat mai
sus, dar necesar pentru buna executie a instalatiei in conformitate cu Contractul.

8. Sianitate, Siguranta si Mediu (HSE)

Contractantul va proiecta, achizitiona, executa si pune in functiune domeniul de aplicare descris aici in
conformitate cu toate legislatia HSE locali si internationali relevante si cu cerintele din industria de
bune practici. Contractantul va asigura conformitatea cu cerintele corporative HSE ale Angajatorului,
asa cum sunt prezentate in Cerintele Angajatorului Partea B — Cerinte tehnice generale.

12



Cerinte specific proiect_EPC Partea A

9. Material emis de angajator

Contractantul isi va asuma un obiect complet la cheie si va furniza tot materialul necesar pentru
finalizarea lucririlor si conectarea cu succes a acesteia la retea. Furnizorii vor trebui s indeplineasca

conditiile tehnice mentionate in ,5.Caiet de sracini PV si Cerinte tehnice_EPC Partea B’ _— c d [JM1]: Tender guidelines suggest that no
reference to the modules should be included

{ Commented [pr2R1]: Indeed

o J

10. Conexiune la retea

Lucrarile de racordare la retea nu fac parte din sfera de aplicare a licitatiei. Lucrarile includ doar
pozarea cablurilor interne AC MT péna la statie.

Ca referinta, desenele urmaitoare prezinta pozitia si principalele caracteristici generale ale
interconexiunii.

10.1 Descrierea lucrarilor

Punctul de interconectare va fi pe linia de 110 kV HV Suplacu-Sarmasag care trece chiar pe langa
granita de vest a proiectului. Substatia va fi la coltul de sud-vest, la doar aproximativ 50 m distanti de
linie.

Un sistem de stocare a energiei bateriei (BESS) va fi integrat in functionarea proiectului fotovoltaic,
desi cu un punct de conectare separat. Substatia si BESS vor fi apropiate una de alta la coltul de sud-
vest al proiectului.

Nici substatia si nici BESS nu fac parte din domeniul de aplicare al Contractului EPC.

Figura 6. Detaliu punct de interconectare

Figura 5. Amplasarea substatiei si a BESS in coltul de sud-
vest al proiectului

13




11.

Cerinte specific proiect_EPC Partea A

Aranjamentele permanente de
securitate

Contractantul va furniza un sistem de securitate operational integrat si complet pentru instalatie.
Echipamentele de detectare si supraveghere a intrusilor vor fi furnizate pentru locatie pentru a
descuraja accesul neautorizat la locatie, permitand in acelasi timp acces usor personalului si
vizitatorilor autorizati.

Toate masurile de securitate trebuie si fie complet integrate pentru a permite un rispuns automat la
evenimente pentru a ajuta deciziile operatorului.

11.1

T . S - . . . . . - . . ’l‘.. e )'-\’-
Inainte de inceperea lucririlor la santier, zona instalatiei va fi securizata prin instalarea unui gardy,
corespunzitor. s \

Instalatia trebuie si fie protejata atat de intruziunea intdmplatoare, céat si de intruziune rau
intentionata.

Sistemul de securitate trebuie si aiba cel putin urmatoarele echipamente si sisteme instalate:
Gard perimetral de paza si porti motorizate.

Acoperire continud CCTV a intregului gard perimetral si a zonelor interioare cheie, inclusiv (dar
fara a se limita la) cladirea O&M, atelierul si magazinele, substatia si poarta principali.
Camerele CCTV trebuie s3 aibd un raspuns Lux minim si sa fie completate cu iluminatoare cu
infrarosu, daca este necesar, pentru a mentine imaginile pe tot parcursul noptii.

Camerele CCTV trebuie sd aiba o rezolutie opticd minima de 1920x1080 si o rezolutie minima
in infrarosu de 640x480.

Camerele CCTV trebuie s3 aiba un bitrate minim de 4 Mbps per camera.

Camerele CCTV vor inregistra la minimum 25 fps per canal.

Camerele CCTV vor permite VMS (Video Management System) pentru analiza video si
detectarea automata a alarmelor

Ar trebui si fie incorporat un sistem redundant, cum ar fi un sistem de detectare a miscarii si
un sistem de detectare in infrarosu (termic) sau un sistem de cablu microfonic.

Toate camerele trebuie si se conecteze la o statie centrald locald si ar trebui s3 existe, de
asemenea, o legatura citre un server la distantd pentru backup.

Camerele trebuie si aibd o duratd minima de inregistrare de 10 ore pe zi de cel putin 30 de
zile.

Detectarea intrusilor in cladiri.

Sistemul de supraveghere si alarma trebuie sa comunice cu sistemul de alarma central si local
al furnizorului de securitate, care ar trebui si comunice si cu sistemul SCADA al sistemului.
Intruziunile fortate vor fi detectate de sistemul automat de supraveghere si alarma. Alarma
trebuie sa poata alerta o locatie centrald de securitate la distanta si un reprezentant desemnat
al Angajatorului.

Toate masurile de securitate trebuie sa fie complet integrate pentru a permite un raspuns
automat la evenimente pentru a ajuta deciziile operatorului. Este responsabilitatea
Contractantului sa se asigure ca sistemele de securitate respecta reglementirile locale.

GARD SI POARTA

E

14



Cerinte specific proiect_EPC Partea A

Proiectul final al
gardului (inclusiv portile de acces) va fi aprobat de catre Beneficiar, inainte de instalare.

Gardul va fi continuu de-a lungul perimetrului si nu sunt permise intreruperi, temporare sau
permanente. Gardul poate fi deschis doar la intrarea in santier.

Poarta va fi incuiata in orice moment, iar accesul va fi limitat numai la persoanele autorizate.

15



