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1. Introducere 

Cerințele Angajatorului (denumite în continuare RE), care sunt întocmite ca parte a Contractului EPC 
care urmează să fie semnat între Contractant și Angajator, sunt împărțite în 2 documente, după cum 
urmează: 

1. “Cerințe specifice proiectului_EPC Partea A” (acest document) 

2. “Caiet de sarcini PV și cerințe tehnice_EPC Partea B” 

În mod colectiv, aceste documente sunt denumite în mod colectiv Cerințe ale angajatorului. „4. Cerințe 
specifice proiectului_EPC Partea A” oferă informații specifice în legătură cu domeniul de aplicare al 
Proiectului. „5. Caiet de sarcini PV și cerințe tehnice_EPC Partea B” care detaliază cerințele tehnice 
generale ale Angajatorului pentru Lucrări. 

Aceste documente și contractul EPC sunt prezentate ca parte a documentației pentru Licitația publică 
care va avea loc pentru selecția furnizorului EPC complet pentru un proiect fotovoltaic în Municipiul 
Sarmasag (denumit în continuare Proiectul sau Instalația fotovoltaică) 

Dincolo de aceste două documente, unele informații tehnice relevante au fost încărcate în camera 
virtuală de date (denumită în continuare VDR) stabilită pentru consultare de către ofertanți, inclusiv: 

- Studiul de Fezabilitate care a servit la definirea preliminară a proiectului pentru solicitarea 
subvențiilor PNRR. Acest studiu va fi urmat ca principală referință pentru dezvoltarea 
proiectului și, prin urmare, proiectul final va diferi de acesta doar atunci când va fi justificat de 
cerințe legale sau de mediu ulterioare, sau în scopuri de optimizare, având în vedere evoluția 
rapidă a tehnologiei, dacă o configurație sau o tehnologie diferită va contribui la obținerea unui 
cost nivelat al energiei (LCOE) mai bun pe toată durata de viață a Proiectului. 

- Schițe actualizate cu o schemă propusă a proiectului, inclusiv situația actuală a drumului de 
acces și a infrastructurii de interconectare. 

- Schițe actualizate cu diagrama unică (SLD) cu o soluție electrică sugerată pentru proiectul 
fotovoltaic. 

- Autorizațiile relevante, inclusiv Autorizația de Construire și Acordul de Interconectare, cum ar 
fi numeroase consultări cu entitățile relevante care ar putea fi afectate de proiect. 

- Studiu de mediu care confirmă că nu este necesară efectuarea unei Evaluări detaliate a 
impactului asupra mediului pentru proiect.  

 

2. General 

Aceste RE descriu Lucrările și cerințele tehnice minime pentru instalație, inclusiv cerințele de 
conformitate, domeniul de aplicare, proiectarea și execuția. Contractantul  va respecta toate legislația 
și cerințele aplicabile ale Contractului, inclusiv RE și Studiul de Fezabilitate. 

Orice aprobare, document, răspuns sau comentariu dat de către Angajator în temeiul sau în legătură cu 
acest Contract nu îl va scuti pe Contractant de nicio responsabilitate în temeiul Contractului, cu 
excepția măsurilor prevăzute în mod expres.  
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3. Definiții și abrevieri 

3.1 Definiții 

În aceste RE, cuvintele și expresiile stabilite ca definiții în Contract vor avea același înțeles cu cel care 
le este atribuit în acest Contract. 

3.2 Abrevieri 

În aceste RE, cuvintele și expresiile prescurtate în Contract vor avea același înțeles cu cel care le-a fost 
atribuit în acest Contract. 
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4. Descrierea generală a proiectului 

Proiectul solar Sarmasag de 45,6 MWac (50,02 MWp) este un proiect solar la scară de utilitate situat 
în municipiul Sârmasag, județul Salaj, Transilvania, România.  

 

4.1 Părțile proiectului 

Părțile cheie ale proiectului sunt următoarele: 

• Dezvoltator și angajator: Comcris Energy SRL.  

• Reprezentantul beneficiarului licitației: Jorge Melero, Asen Asenov, Valentin Valkov, Alberto 
Martinez 

• Operator de rețea: OTS (Operator de sistem de transport) – Distributie Energie Electrica 
Romania S.A. 

4.2 Termenele proiectului 

Datele estimate de finalizare necesare sunt detaliate în tabelul de mai jos. 

Tabelul 2: Cronologia proiectului 

Etape cheie Data finalizării 

Anunț complet de continuare 1 iunie 2023 

Finalizare mecanică 1 mai 2023 

Certificat de acceptare provizorie 15 mai 2023 

 

4.3 Obiectivul procesului 

 

Se așteaptă ca Contractantul  să ofere cunoștințele și abilitățile necesare pentru a obține un cost optim 
al energiei (LCOE). Acest lucru implică cunoașterea tehnologiei, capabilități excelente de proiectare și 
o înțelegere generală a provocărilor de generare a energiei, dincolo de costurile de achiziție și forță de 
muncă. 

Un proiect precis ar trebui să fie eficient pentru reducerea costurilor și optimizarea performanței, iar 
Contractantul  este de așteptat să contribuie la acest obiectiv. Acesta va fi evaluat în detaliu, inclusiv: 

• Lungimea cablurilor, dimensiunile și pierderile electrice.  

• Dispunerea drumurilor. 

• Lungimea șanțurilor. 

• Alegerea și locația transformatoarelor, distanța dintre rânduri, tipul de tehnologie. 

• Prețul total al serviciilor. 

• Domeniul de aplicare al serviciilor. 

• Nivelul și durata garanțiilor producătorilor. 

• Garanții de performanță. 
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• Randamentul energetic pe toată durata de viață a proiectului. 

• Prețuri O&M în perioada de garanție. 

• Costuri estimate de O&M pe toată durata de viață a proiectului. 

• Programul de construcție și COD preconizat.  

Având în vedere cele de mai sus, soluțiile tehnice preliminare enunțate mai jos nu trebuie luate ca un 
ghid final. Se așteaptă ca ofertanții să ofere soluția care servește cel mai bine pentru urmărirea 
optimizării LCOE.  

5. Locația 

Următoarea secțiune descrie condițiile șantierului conform înțelegerii Angajatorului, totuși este de 
așteptat ca Contractantul  să se familiarizeze cu șantierul pentru a putea accepta condițiile relevante 
ale șantierului. 

Tabelul 1: Descrierea site-ului 

 Descriere 

Numele proiectului Sarmasag 

Numele locației Sarmasag 

Regiune  Jud. Salaj, Transilvania  

Coordonatele locației Coordonatele geografice sunt următoarele: 

47°20'40"N, 22°46'07"E 

Descrierea locației Sarmasag este un orasel din judetul Salaj, la nord-vestul Transilvaniei. 
Sarmasag este situat la 50 de metri de linia 110 kV HV Suplacu-Sarmasag, 
unde este planificat punctul de interconectare..  

Lot 
Un contract de închiriere de teren este în vigoare în teren pentru parcelele 
proiectului.  

Zonă de dezvoltare 
Zona proiectului a avut o utilizare agricolă. Există vegetație rară. Există doar 
câțiva copaci în zona proiectului, care pot fi îndepărtați. Conform studiului 
geotehnic disponibil și inspecției vizuale a terenurilor, nu au fost detectate 
roci în zonă.  

Acces Locațiile se accesează de pe drumul județean DJ 108F. Drumul de acces a 
fost deja condiționat pentru lucrările de substație de proiect, care au fost 
inițiate în 2022.  

Topografie 
Locația este destul de plată, cu pante usoare care nu depasesc in jur de 5% 
(1% ca panta medie). Zona se află în cel mai înalt punct al împrejurimilor, deci 
apa curge natural și nu există riscul de acumulare.  

 

Figura 1. Locația șantierului 
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Figura 1. Locație șantier 

 

Figura 2. Drum de acces 

 

 

Figura 2. Drum  de acces 

47° 20' 40"N, 22 °46' 07" E 
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Figura 3. Vedere a accesului din drumul judetean DJ 108 

5.1 Condiții geotehnice 

Un studiu geotehnic elaborat de Bader Prod Com S.R.L a fost distribuit în Documentația de licitație. 
Potrivit acestuia, sub stratul de sol, de la 0,4 m adâncime se găsesc straturi ulterioare de argilă de 
diferite caracteristici până la 3 m adâncime.  

Conform probelor analizate, presiunea de bază convențională este de 320 kPa. De menționat că studiul 
a inclus două eșantioane. 

Pentru a înțelege mai bine capacitatea portantă a terenurilor, studiul a fost completat ulterior cu 15 teste 
de extragere. Rezultatele sunt partajate și în documentație. 

În cele din urmă, după inspecția vizuală a terenului, nu a fost detectată nicio prezență de roci la nivelul 
suprafeței în zona proiectului sau în împrejurimi. 

Per total, așa cum se precizează în Instrucțiunile pentru Ofertanți, ofertantul este sfătuit să viziteze și să 
examineze Site-ul și împrejurimile acestuia.   
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Figura 4. Perspectiva generală a zonei 

proiectului 
Figura 5. Vedere din dronă a zonei. Terenul este omogen. 

5.2 Proiectare amplasament 

Designul de amenajare se bazează în prezent pe structuri fixe, utilizând module bifaciale cu o putere 
maximă de 660 Wp, invertoare string cu o putere de 350 kW și stații MT de 6,4 și 8,9 MVA, una de 
primul tip și patru de al doilea.  

Un aspect preliminar este prezentat în VDR, denumit „230316_Sarmasag_RO_FT_2P_PlantLayout”, 
inclusiv amenajarea drumului de acces existent și o propunere pentru rândurile de situație și 
invertoare. 

Acest lucru este în concordanță cu configurația menționată în Studiul de fezabilitate, deși contractorul 
EPC este invitat să optimizeze în continuare capacitatea de proiectare și să îmbunătățească eficiența 
sistemului. Această configurație preliminară poate fi astfel modificată în scopuri de optimizare.  

 
Figura 6. Amplasament general 
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5.3 Condiții de mediu 

Proiectul nu a necesitat elaborarea unei Declarații de impact asupra mediului, astfel încât nu trebuie 
îndeplinite măsuri specifice de mediu, în afară de cele prevăzute în toate reglementările aplicabile, HSE 
și planurile de management al deșeurilor și cele mai bune practici din industrie.  

6. Obiectul lucrărilor 

Domeniul de aplicare include toate lucrările necesare pentru finalizarea și exploatarea Instalației, 

excluzând stația și instalațiile de interconectare. Include cablarea AC MT și terminarea în celulele MT 

ale substației. 

Fără a limita definiția Lucrărilor din Contract, Contractantul  este obligat să furnizeze toate Instalațiile, 

Componentele și Materialele, echipamentele, facilitățile și serviciile pentru inginerie, proiectare, 

management de proiect, construcție, asigurare a calității, sănătate la locul de muncă, securitate și 

management de mediu. , achiziție, producție, asamblare, implementare, integrare, testare, manipulare, 

ambalare, livrare, punere în funcțiune, documentație finală și certificate de garanție necesare pentru 

construcția completă la cheie a unei fabrici complet funcționale și adecvate scopului.  

Ca minim, următoarele elemente sunt incluse în Obiectul lucrărilor Contractantului: 

• Obținerea Avizelor solicitate de Contractant pentru a întreprinde Lucrările. 

• Respectarea tuturor aprobărilor, inclusiv aprobările angajatorului. 

• Finalizarea tuturor studiilor, rapoartelor, evaluarilor necesare proiectarii Lucrarilor. 

• Proiectarea Lucrărilor. 

• Management de proiect și construcție. 

• Managementul interfeței. 

• Achiziția tuturor componentelor și materialelor, inclusiv a modulelor. 

• Facilitarea pășunatului pentru controlul vegetației și ierburilor de pe amplasament. 

• Implicarea comunității. 

• Management HSE. 

• Gestionarea deșeurilor. 

• Asigurarea calității și managementul calității. 

• Asigurarea că un Reprezentant al Contractantul ui este prezent pe șantier în conformitate cu 

cerințele stabilite în Contract. 

• Furnizarea oricăror Lucrări și facilități temporare. 

• Furnizarea oricăror alte facilități și servicii de bunăstare, siguranță și securitate a Site-ului. 

• Construirea sau îmbunătățirea oricăror căi de acces. 

• Toate Lucrările civile. 

• Toate lucrările structurale, mecanice și de conducte. 

• Toate Lucrările electrice. 

• Toate lucrările în stațiile de MT. 

• Toate lucrările sistemului SCADA, inclusiv integrarea în sistemul de monitorizare și 

management al activelor al Angajatorului și în sistemele Clientului (acolo unde este necesar); 

• Sistem de comunicatii 
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• Toate 

sistemele de securitate funcționează. 

• Furnizarea tuturor serviciilor, materialelor, echipamentelor, uneltelor și forței de muncă 

necesare, cum ar fi racordarea la conductele de utilități, instalarea conductelor de apă, 

rezervoarelor de stocare a apei, etc. pentru realizarea lucrărilor (inclusiv curățarea modulelor). 

• Conectarea instalației la punctul (punctele) de cuplare comună. 

• Inspecția, Testarea și punerea în funcțiune a tuturor Lucrărilor. 

• Testarea performanței instalației. 

• Teste de finalizare a instalației. 

• Pregătirea și finalizarea tuturor Înregistrărilor As-Built și a altor documente finale. 

• Interfața, coordonarea și întâlnirea cu autoritatea responsabilă, angajatorul, clientul sau alte 

părți interesate din proiect, după cum este solicitat. 

• Furnizarea și depozitarea pieselor de schimb inițiale în conformitate cu Contractul; și 

• Manipularea materialelor, mașinilor și echipamentelor în timpul construcției, inclusiv 

descărcarea, depozitarea, controlul intrării mărfurilor și distribuția la instalație 

• Stații meteo: Contractantul  va proiecta, furniza, instala, pune în funcțiune și va integra în 

sistemul SCADA trei (3) stații meteo. Locațiile vor fi incluse la propunerile Contractantul ui și au 

fost aprobate de proprietar.  

7. Sondaj, studii și rapoarte 

O listă cu toate sondajele, studiile și rapoartele furnizate Contractantul ui înainte de Data începerii sunt 
enumerate mai jos: 

• Studiu arheologic: „raport Moiad 6.07.2021.pdf” 

• Sondaj topografic: „PTDE SARMASAG PLAN SITUATIE curbe de nivel” 

• Studiu geotehnic: „2-2-17--24-Studiu Geo Sarmasag” 

• Raport teste de extragere: „Tabelle Proberammungen Satu Mare_22.09.2017.xlsx”  

• Studiu hidrologic: „Studiu Hidrogeologic.pdf” 

Acestea au fost puse la dispoziția Contractantul ui prin intermediul camerei de date virtuale a proiectului 
(VDR), așa cum este menționat în invitația de participare la licitație. 

Contractantul  va fi responsabil pentru verificarea și interpretarea tuturor acestor date (conținute în 
studii, sondaje etc.) și pentru luarea în considerare în mod corespunzător a tuturor Condițiilor de șantier 
în execuția Instalației. Angajatorul nu va avea nicio responsabilitate pentru acuratețea, caracterul 
suficient sau complet al oricăror date, anchete, studii și rapoarte furnizate Contractantul ui, iar aceste 
sondaje nu trebuie considerate materiale de încredere. 

Prin urmare, Contractantul  va pregăti și completa următoarele anchete, studii și rapoarte, cu excepția 
cazului în care se poate demonstra din punct de vedere tehnic că acestea nu sunt relevante pentru 
proiect: 

 Toate investigațiile geotehnice, geofizice și seismice (dacă sunt necesare pentru a suplimenta 

studiul geotehnic al Angajatorului), rezistivitatea electrică și termică a solului, conținutul de 

umiditate pe șantier și în afara amplasamentului și testele sită ale materialului de așternut al 

cablurilor, împreună cu orice alte investigații ale solului. 

 Inclusiv extragerea și încercarea laterală pentru calculul final sau fundațiile adecvate ale structurilor. 

 Date de contur topografice și cartografiere/levée. 

 Studii de inundații și drenaj, 

 Studii hidrologice, inclusiv volumul necesar de apă pentru construirea, exploatarea și  
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întreținere instalației și modul în care va fi obținută această apă. 

 Studii de conformitate a codului de rețea conform cerințelor legislației locale relevante 

 Studii meteorologice inclusiv studiul fulgerelor. 

 Studii ale vântului și evaluări ale sarcinii asociate (inclusiv, dar fără a se limita la încărcare statică, 

dinamică și la oboseală). 

 Analize de resurse energetice, studii privind raportul de performanță și estimări ale randamentului 

energetic. 

 Sondaje pentru evaluarea obiectelor umbrite pentru a include, dacă sunt vizibile în mod clar, copaci 

tineri sau proiecte de construcție viitoare care pot afecta producția viitoare de energie. 

 Toate calculele necesare pentru sistemele civile, mecanice și electrice, inclusiv, dar fără a se limita 

la: toate specificațiile pachetului, calcule de încărcare structurală (inclusiv fundație), calcule de 

drenaj, studii de atenuare a fibrei optice, studii de debit de sarcină și de reglare a robinetului, calcule 

de pierdere de putere, defecțiune calcule de nivel, calcule de dimensionare a cablurilor, studii de 

dimensionare a echipamentelor de compensare reactivă, studii de arc, studii de coordonare a 

protecției, studii de calitate a puterii (inclusiv proiectarea filtrului de armonici), studii de energizare 

a transformatorului (EMT), studii de potențial de treaptă și atingere, împământare, legături și trăsnet 

protectie, coordonare izolatie etc. 

 Toate desenele necesare, inclusiv schițele schematice, planurile clădirii și stațiilor, specificațiile 

componentelor, toate specificațiile materialelor în vrac, desenele de aranjare și de aranjare, desene 

de structură de montaj și de armătură, desene de șanț, desene de structură din oțel, diagrame unice, 

desene tipice de construcție etc. 

 Toată documentația de proiectare, desenele de construcție, manualele de întreținere, procedurile de 

pornire, punere în funcțiune și predare.  

Contractantul  va fi responsabil pentru transmiterea tuturor calculelor statutare și a codurilor de 

proiectare pentru verificarea unei terțe părți și pentru obținerea aprobărilor și certificărilor necesare. 

Contractantul  va pregăti, de asemenea, orice alt studiu, studiu sau raport care nu este enumerat mai 
sus, dar necesar pentru buna execuție a instalației în conformitate cu Contractul. 

8. Sănătate, Siguranță și Mediu (HSE) 

Contractantul va proiecta, achiziționa, executa și pune în funcțiune domeniul de aplicare descris aici în 
conformitate cu toate legislația HSE locală și internațională relevante și cu cerințele din industria de 
bune practici. Contractantul va asigura conformitatea cu cerințele corporative HSE ale Angajatorului, 
așa cum sunt prezentate în Cerințele Angajatorului Partea B – Cerințe tehnice generale. 
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9. Material emis de angajator  

Contractantul își va asuma un obiect complet la cheie și va furniza tot materialul necesar pentru 
finalizarea lucrărilor și conectarea cu succes a acesteia la rețea. Furnizorii vor trebui să îndeplinească 
condițiile tehnice menționate în „5.Caiet de sracini PV și Cerințe tehnice_EPC Partea B”. 

10. Conexiune la rețea 

Lucrările de racordare la rețea nu fac parte din sfera de aplicare a licitației. Lucrările includ doar 
pozarea cablurilor interne AC MT până la stație. 

Ca referință, desenele următoare prezintă poziția și principalele caracteristici generale ale 
interconexiunii.  

10.1 Descrierea lucrărilor  

Punctul de interconectare va fi pe linia de 110 kV HV Suplacu-Sarmasag care trece chiar pe langa 
granita de vest a proiectului. Substația va fi la colțul de sud-vest, la doar aproximativ 50 m distanță de 
linie. 

Un sistem de stocare a energiei bateriei (BESS) va fi integrat în funcționarea proiectului fotovoltaic, 
deși cu un punct de conectare separat. Substația și BESS vor fi apropiate una de alta la colțul de sud-
vest al proiectului. 

Nici substația și nici BESS nu fac parte din domeniul de aplicare al Contractului EPC.  

 

 

 

Figura 5. Amplasarea substației și a BESS în colțul de sud-

vest al proiectului 

 
Figura 6. Detaliu punct de interconectare 

  

Commented [JM1]: Tender guidelines suggest that no 
reference to the modules should be included 

Commented [pr2R1]: Indeed 
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11. Aranjamentele permanente de 
securitate 

Contractantul va furniza un sistem de securitate operațional integrat și complet pentru instalație. 
Echipamentele de detectare și supraveghere a intrușilor vor fi furnizate pentru locație pentru a 
descuraja accesul neautorizat la locație, permițând în același timp acces ușor personalului și 
vizitatorilor autorizați. 

Toate măsurile de securitate trebuie să fie complet integrate pentru a permite un răspuns automat la 
evenimente pentru a ajuta deciziile operatorului. 

• Instalația trebuie să fie protejată atât de intruziunea întâmplătoare, cât și de intruziune rău 

intenționată. 

• Sistemul de securitate trebuie să aibă cel puțin următoarele echipamente și sisteme instalate: 

• Gard perimetral de paza si porti motorizate. 

• Acoperire continuă CCTV a întregului gard perimetral și a zonelor interioare cheie, inclusiv (dar 

fără a se limita la) clădirea O&M, atelierul și magazinele, substația și poarta principală. 

• Camerele CCTV trebuie să aibă un răspuns Lux minim și să fie completate cu iluminatoare cu 

infraroșu, dacă este necesar, pentru a menține imaginile pe tot parcursul nopții. 

• Camerele CCTV trebuie să aibă o rezoluție optică minimă de 1920x1080 și o rezoluție minimă 

în infraroșu de 640x480. 

• Camerele CCTV trebuie să aibă un bitrate minim de 4 Mbps per cameră. 

• Camerele CCTV vor înregistra la minimum 25 fps per canal. 

• Camerele CCTV vor permite VMS (Video Management System) pentru analiza video și 

detectarea automată a alarmelor 

• Ar trebui să fie încorporat un sistem redundant, cum ar fi un sistem de detectare a mișcării și 

un sistem de detectare în infraroșu (termic) sau un sistem de cablu microfonic. 

• Toate camerele trebuie să se conecteze la o stație centrală locală și ar trebui să existe, de 

asemenea, o legătură către un server la distanță pentru backup.  

• Camerele trebuie să aibă o durată minimă de înregistrare de 10 ore pe zi de cel puțin 30 de 

zile. 

• Detectarea intrusilor in cladiri. 

• Sistemul de supraveghere și alarmă trebuie să comunice cu sistemul de alarmă central și local 

al furnizorului de securitate, care ar trebui să comunice și cu sistemul SCADA al sistemului. 

• Intruziunile forţate vor fi detectate de sistemul automat de supraveghere şi alarmă. Alarma 

trebuie să poată alerta o locație centrală de securitate la distanță și un reprezentant desemnat 

al Angajatorului. 

• Toate măsurile de securitate trebuie să fie complet integrate pentru a permite un răspuns 

automat la evenimente pentru a ajuta deciziile operatorului. Este responsabilitatea 

Contractantului să se asigure că sistemele de securitate respectă reglementările locale. 

11.1 GARD ȘI POARTĂ 

Înainte de începerea lucrărilor la șantier, zona instalației va fi securizată prin instalarea unui gard 
corespunzător.  
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Proiectul final al 
gardului (inclusiv porțile de acces) va fi aprobat de către Beneficiar, înainte de instalare. 

Gardul va fi continuu de-a lungul perimetrului și nu sunt permise întreruperi, temporare sau 
permanente. Gardul poate fi deschis doar la intrarea în șantier. 

Poarta va fi încuiată în orice moment, iar accesul va fi limitat numai la persoanele autorizate.  

 


