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Cerinte specifice proiectului EPC Partea A

1. Introducere

Cerintele Angajatorului ( Cerintele angajatorului (in continuare, CERY}, vor fi atasate ca parte a Contractului
EPC (,,Contractul”) care va fi semnat fntre Antreprenor i Angajator, si sunt Impdrtite i 2 documente, dupa
cum urmeazi:

1. ,4.Cerinte specifice proiectului EPC Partea A” (acest document)
2. 5. Caietul de sarcini BESS si cerintele tehnice EPC Partea B”

fn mod colectiv, aceste documente sunt denumite Cerinfele angajatorului. ,,4.Cerinte specifice proiectului EPC
Partea A” furnizeaza informafii specifice In legiturid cu obiectivul proiectului. ,,5. Caietul de sarcini BESS si
cerintele tehnice EPC Partea B detaliaza cerintele tehnice generale ale Angajatorului pentru lucrdri.

Aceste documente, impreuni cu conditiile tehnice si comerciale care vor fi incluse in contract (3.Conditii
tehnice si comerciale) sunt prezentate ca parte a documentatiei pentru licitatia publici care va fi organizati
pentru selectarea furnizorului EPC complet al unui sistem de stocare a energiei in baterii, care va fi conectat la
un proiect fotovoltaic care este in constructie in comuna $&rmasag (in continuare, BESS).

in afard de aceste doud documente, in camera de date virtuald (denumita in continuare VDR) pusd la dispozitie
pentru consultare de citre ofertanti au fost incircate unele informatii tehnice relevante, printre care:

Studiul de Fezabilitate care a servit la definirea preliminari a proiectului pentru solicitarea de subventii
PNRR. Acest studiu va fi urmat ca referinti principald pentru dezvoltarea proiectului si, prin urmare,
proiectul final va fi diferit de acesta doar daci este justificat de cerintele legale sau de mediu ulterioare
sau in scopul optimizirii, avind in vedere evolutia rapidi a tehnologiei, daci o configuraie sau o
tehnologie diferit va contribui la obtinerea unor rapoarte tehnico-economice mai bune in gestionarea
energiei pe toatd durata de viaté a proiectului.

- Scheme actualizate cu o propunere de amenajare a proiectului, inclusiv situatia actuald a drumului de
acces i a infrastructurii de interconectare.
Scheme actualizate ale diagramei cu linie simpld (SLD) cu o solutie electric sugerata pentru
proiectul fotovoltaic.
Autorizatiile relevante, ATR pentru interconectarea BESS.
Studiul de mediu care confirm ca nu este necesari efectuarea unei evaludri detaliate a impactului
asupra mediului pentru proiect.

2. Generalitdfi

Aceste CER descriu lucririle si cerintele tehnice minime pentru BESS, inclusiv cerinfele de conformitate,
obiectivul, proiectarea si executia. Antreprenorul trebuie si respecte toatd legislatia si cerintele aplicabile ale
contractului, inclusiv CER si studiul de fezabilitate.

Orice aprobare, document, rispuns sau observatie dat de catre Angajator in temeiul sau in leghiturd cu
prezentul contract nu va exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate in temeiul contractului, cu exceptia
cazului in care acest lucru este prevazut in mod expres.
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3. Definitii si abrevieri

3.1 Definitii

in prezentele ER, cuvintele si expresiile stabilite ca definitii in contract au acelasi inteles ca si cel atribuit in
respectivul contract.

3.2  Abrevieri

in prezentele CER, cuvintele si expresiile abreviate in contract au acelasi inteles ca i cel atribuit in respectivul
contract.
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4. Descrierea generald a proiectului

Sistemul de stocare cu baterii de la Sarmisag va putea furniza o putere activa de 4,95 MW si o capacitate de
stocare de cel putin 21 562 kWh BOL la punctul de interconectare. Proiectul se afld in limitele proiectului solar
de 45,6 MWac Sirmigag, care se construieste in comuna $armagag, judetul Salaj, Transilvania, Romania.

4.1  Partile proiectului
Principalele parti implicate In proiect sunt urmitoarele:
e Dezvoltator gi angajator: Comeris Energy SRL.

e  Ofertd Reprezentantul angajatorului:. Jorge Melero, Asen Asenov, Valentin Valkov, Alberto
Martinez

o  Operator de retea: OTS (Operatorul de Transport si de Sistem) - Distributie Energie Electrica
Romania S.A..

4.2  Calendarul proiectului

Datele de finalizare necesare estimate sunt detaliate in tabelul de mai jos, Tabelul 2:

Calendarul proiectului

Notificare complets de proceduré 15t December 2023
Completare mecanica 15t May 2023
Certificat de acceptare provizorie 15th June 2023

4.3 Scopul procesului

Se asteapti ca antreprenorul si furnizeze cunostintele si competentele necesare pentru a obtine o performanti
optima a BESS, prin maximizarea capacitétii acestuia pe toatd durata de viata a proiectului.

BESS va fi utilizat pentru a contribui la 0 mai buna gestionare a retelei. De-a lungul duratei de viatd a
proiectului, pot fi luate in considerare diferite moduri de operare, printre care se numara arbitrajul pietei, aFRR,
compensarea dezechilibrelor prognozate etc. Ca atare, cerintele tehnice sunt relevante si vor fi analizate Tn
detaliu, inclusiv:

- Degradare garantata.

- Eficienta circuitului tur-retur.
Adéncimea de descircare.
Sensibilitate la temperatura.
Durata de viatd preconizaté.
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Acest lucru implicd cunoasterea tehnologiei §i o intelegere generala a provocirilor legate de BESS, dincolo de
costurile de achizitie si de manopera.

5. Amplasamentul

Dupi cum s-a mentionat mai sus, BESS se va afla in limitele unui proiect fotovoltaic, care este deja in
constructie, si aproape de substatia acestuia.

Locul proiectului si dispunerea acestuia este urmiitorul: Tabelul 1:

Descrierea amplasamentului

Numele proiectului Sarmasag
Numele locului Sarmdsag
Regiune Jud. Sélaj, Transilvania

Coordonatele locatiei Coordonatele geografice sunt urmatoarele:
47°20'40 "N, 22°46'07 "E

Descrierea locatiei sarmasag este o mica localitate in judetul Silaj, in nord-vestul Transilvaniei.
Amplasamentul $drmisag este situat la 50 de metri de Linia de IT Suplacu-
sarmasag de 110 kV, unde este previzut punctul de interconectare.

Un contract de inchiriere a terenului este in vigoare pentru parcelele din
cadrul proiectului.

Zona proiectului a avut o utilizare agricold. Vegetatia este rara. Exista
doar cativa copaci in zona proiectului, care pot fi indepartati. Conform
studiului geotehnic disponibil si inspectiei vizuale a terenului, nu au fost
detectate pietre in zona.

Accesati Aceste amplasamente sunt accesate din drumul judetean DJ 108F,
Drumul de acces a fost deja pregitit pentru lucrarile la substatia
proiectului, care au fost initiate in 2022.

Lot

Zona de dezvoltare

Terenul este destul de plat, cu pante usoare care nu depésesc circa 5%
(1% ca panta medie). Zona se afla in cel mai inalt punct al imprejurimilor,
astfel incat apa curge in mod natural si nu existi niciun risc de acumulare.

Topografie
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Sarmasa

Figura 1. Locatia amplasamentului

Figura 2. Drumul de acces




Cerinte specifice proiectului EPC Partea A

5.1 Conditii geotehnice

Un studiu geotehnic elaborat de Bader Prod Com S.R.L. a fost inclus in documentatia de licitatie. Conform
acesteia, sub stratul de sol, incepand cu 0.4 m adéincime, existd straturi ulterioare de argild cu caracteristici
diferite pana la 3 m adancime.

Conform esantioanelor analizate, presiunea de bazd conventionala este de 320 kPa. Trebuie mentionat faptul ca
studiul a inclus doui esantioane.

Pentru o mai buni intelegere a capacititii portante a terenurilor, studiul a fost completat ulterior cu 15 teste de
tractiune. Rezultatele sunt, de asemenea, prezentate in documentatie.

in cele din urma, in urma inspectiei vizuale a terenului, nu a fost detectata prezenta pietrelor la nivelul suprafetei
in zona proiectului sau in imprejurimi.

|

&

t i
i

|

Figura 3. Perspectiva generala a zonei Figura 4. Vedere din drona a zonei. Terenul
proiectului este omogen.

5.2  Proiectarea dispunerii

BESS va fi amplasat in apropierea substaiel proiectului, in partea de sud-vest a proiectului: O schita
preliminara a intregului proiect, inclusiv a instalatiei fotovoltaice, este prezentati in VDR, numita
230316_Sarmasag_ RO _FT 2P BESSLayout”, care include amenajarea drumului de acces existent, precum

si o propunere pentru pozitionarea randurilor si a invertoarelor.
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Figura 6. Situatia BESS in partea de est a substatiei
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5.3  Conditii de mediu

Proiectul nu a necesitat elaborarea unei declaratii de impact asupra mediului, astfel incét nu trebuie respectate
mésuri de mediu specifice, in afard de cele previzute de toate reglementérile aplicabile, de planurile HSE si de
gestionare a deseurilor, precum i de cele mai bune practici din industrie.

6. Obiectivul lucrarilor

Obiectivul include toate lucririle necesare pentru finalizarea si exploatarea BESS, cu exceptia instalatiilor de
interconectare, astfel cum sunt descrise in sectiunea 7.

Ca referinta, proiectul preliminar luat in considerare in cadrul studiului de fezabilitate a fost alcituit din 7
module MEGAPACK de la Tesla, de 770,1 kW si 3080.4 kWh fiecare, totalizdnd 5,39 MW de putere activi si
capacitate de 21.562,8 kWh; cu toate acestea, asa cum se indica in Instructiunile de participare la licitatie,
furnizorii i configuratia pot fi modificate pentru a obtine o performanta si un pret optime.

in orice caz, urmatoarele diagrame unidirectionale pot fi utilizate ca referinta preliminard pentru obiectivul
luerdrilor:

ARTINENT JT A

|
s

Figura 6. Obiectivul lucrarii

Ofertantii vor furniza toate sistemele descrise in SLD anterior, inclusiv baterii, PCS, intrerupitoare de circuit,
contoare de joasd tensiune, servicii auxiliare si transformatoare. Aceasta cuprinde toate componentele si
materialele BESS, echipamentele, instalatiile i serviciile de inginerie, proiectare, management de proiect,
constructie, asigurare a calitaii, sanatate la locul de munca, siguranti i management de mediu, achizitii,
productie, asamblare, implementare, integrare, testare, manipulare, ambalare, livrare, punere in functiune,
documentatie finala si certificate de garantie necesare pentru constructia completi la cheie a unui BESS
complet functional si adecvat scopului. \

/;_4/’/

Ca un minim, urmitoarele elemente sunt incluse in Obiectivul lucrarii Antreprenorului:

W "
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o  Obtinerea aprobirilor necesare pentru ca Antreprenorul s3 execute lucrdrile.

e  Respectarea tuturor aprobarilor, inclusiv a aprobarilor Angajatorului.

e  Tinalizarea tuturor studiilor, rapoartelor si evalu#irilor necesare pentru proiectarea lucrarilor.

e  Proiectarea lucrérilor.

e  Managementul proiectelor si al constructiilor.

e  (estionarea interfetelor.

e  Achizitionarea tuturor componentelor si materialelor, inclusiv a bateriilor.

e  Managementul HSE.

e  Gestionarea degeurilor.

e  Asigurarea calitatii si managementul calitatii.

o  Asigurarea prezentei pe santier a unui reprezentant al Antreprenorului in conformitate cu cerintele
stabilite Tn contract.

e  Furnizarea oricaror lucréri si instalatii temporare.

e Furnizarea oricaror alte facilititi si servicii de bunistare, siguranta i securitate pe santier.

e Toate lucrarile de constructii civile pentru baterii, PCS si interconectarea Intre acestea.

e  Lucrarile de conectare si punctul de conectare.

o Toate lucririle sistermului EMS, inclusiv integrarea in sistemul de monitorizare si de gestionare a
activelor angajatorului si in sistemele clientului (daci este necesar);.

e  Sistem de comunicare

e Toate lucrdrile sistemului de securitate.

e Truse de prim ajutor.

e Sistem de protectie impotriva incendiilor.

o  Sistem de refrigerare.

e  Furnizarea tuturor serviciilor, materialelor, echipamentelor, instrumentelor si fortei de munca necesare.

= Inspectia, testarea si punerea in functiune a tuturor lucririlor.

e  Testarea performantelor BESS.

e  Teste la finalizarea BESS.

o Pregitirea si finalizarea tuturor inregistrarilor As-Built (Conform proiectului) si a altor documente finale.

o Interactiunea, coordonarea si intdlnirea cu autoritatea responsabila, cu angajatorul, cu clientul sau cu
alte parti interesate de proiect, la cerere.

o  Furnizarea si depozitarea pieselor de schimb initiale in conformitate cu Contractul; gi

s Manipularea materialelor, masinilor §i echipamentelor in timpul constructiei, inclusiv descircarea,
depozitarea, controlul si distribuirea marfurilor primite la BESS.

7. Facilitati de interconectare

BESS va fi conectat la un sistem de distributie, care se intentioneaza sa fie finalizat inainte de terminarea
lucrarilor. Aparatura de comutatie include principalele protectii si contoare in partea de 20 kV. Conform ATR,
interconectarea se va face la o linie de 20 kV aflata 1a 1,5 km distanti. Pe de alta parte, BESS va fi, de
asemenea, conectat la proiectul fotovoltaic prin substatia acestuia.

Actualul ATR se bazeazi pe urmitorul SLD pentru aparatura de comutatie:

11
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QO - Intreruptor in vid 24kV, 630A

Q1 - Separator de sarcina cu SF6 24 kV, 6304

Q8 - Separator de legare la pamant

KB01- Indicator de defect, cu contacte auxiliare

K701 - Indicator capacitiv prezenta tensiune, cu contacte auxiliare

K801 - Releu de protectie si control 24Vcc

Tc - reductori de curent de interior

Tu - reductori de tensiune de interior

R - Rezistenta anticondens termostatata, compartiment echipamente primare
P1 - Contor electronic 5A, facilitati comunicatie incluse

Figura 7. Instalatia de comutatie a BESS. Doar trafo face parte din obiectiv.

Documentatia prezentata pentru ATR este partajati la VDR.

8. Studii, analize si rapoarte
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Desi nu este specific pentru BESS, o listd a tuturor studiilor, analizelor si rapoartelor realizate pentru proiectul
fotovoltaic, pe parcela unde este amplasat sistemul de stocare, este prezentatd mai jos:

e  Studiu arheologic: ,,raport Moiad 6.07.2021.pdf”

e  Studiu topografic: ,,PTDE SARMASAG PLAN SITUATIE curbe de nivel”

e  Studiu geotehnic: ,,2-2-17--24-Studiu Geo Sirmisag”

s Raport de incercare la tractiune: ,,Tabelle Proberammungen Satu Mare_22.09.2017.x1sx”
e  Studiu hidrologic: ,,Studiu Hidrogeologic.pdf”

Acestea au fost puse la dispozitia contractantului prin intermediul camerei virtuale de date (VDR) a proiectului,
asa cum se mentioneazi In invitatia de participare la licitafie.

Antreprenorul este responsabil pentru verificarea si interpretarea tuturor acestor date (aga cum sunt cuprinse n
studii, analize etc.) si pentru luarea in considerare in mod corespunzitor a tuturor conditiilor de amplasament in
executarea SETS. Angajatorul nu va avea nicio responsabilitate pentru acuratefea, suficienta sau caracterul
complet al datelor, sondajelor, studiilor si rapoartelor furnizate Antreprenorului, iar aceste studii nu trebuie
considerate ca fiind materiale de incredere.

9. Séanatate, siguranta si mediu (HSE)

Antreprenorul va proiecta, achizitiona, executa si pune in functiune obiectivul descris aici in conformitate cu
toata legislatia locald si internationald relevantd in materie de SSM si cu cele mai bune practici ale industriei.
Antreprenorul trebuie si asigure conformitatea cu cerintele corporative HSE ale angajatorului, asa cum sunt
prezentate in partea B a cerintelor angajatorului (5. Caietul de sarcini BESS si cerintele tehnice EPC Partea B).
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10. Material emis de angajator

Antreprenorul §i va asuma un obiectiv complet la cheie si va furniza toate materialele necesare pentru
finalizarea lucrarilor $i pentru conectarea cu succes la retea. Furnizorii vor trebui si indeplineasci conditiile
tehnice mentionate in ,.5. Caietul de sarcini BESS si cerintele tehnice EPC Partea B,
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