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CAIET DE SARCINI 
pentru atribuirea contractului de achiziție având ca obiect 

Servicii de elaborare a proiectului tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului şi execuție 

lucrări de construcții, instalare şi montaj, inclusiv teste şi punere în funcțiune necesare realizării 

sistemului de stocare a energiei electrice în baterii aferent obiectivului de investiții ”CONSTRUIRE 

PARC FOTOVOLTAIC SĂRMĂȘAG”, implementat în cadrul PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI 

REZILIENȚĂ Componenta C6. Energie 
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1. INFORMAŢII GENERALE   

1.1 Introducere 

Prezentul Caiet de sarcini include cerințele ce descriu în mod obiectiv serviciile și 

lucrările ce se intenționează a fi achiziționate în baza documentației de atribuire din care 

face parte și acesta. 

La elaborarea propunerii tehnice, operatorii economici trebuie să țină seama de 

specificațiile elaborate de către beneficiar, sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconformă. 

Dat fiind faptul că prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor legislației referitoare la nediscriminare, proporționalitate și asigurarea 

tratamentului egal, orice referiri la mărci și producători în cuprinsul acestuia au strict rol 

exemplificativ. 

Orice posibilă denumire de marcă, de fabrică sau comerț, origine, sursă, producție, 

procedeu special, brevet de invenție, licență de fabricație etc. menționate în Caietul de 

sarcini, în SF sau în anexele acestuia trebuie citite cu mențiunea ”sau echivalent”. 

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de 

Sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate. 

Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai 

ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de 

sarcini și sunt elaborate în conformitate cu cerințele prezentului Caiet de sarcini. 

Specificaţiile tehnice cuprinse in acest caiet de sarcini sunt cerinţe minimale si trebuie 

îndeplinite in acest sens, sau in mecanisme echivalente ce îndeplinesc in mod minimal 

cerinţele si functionalitatile specificate. în acest sens oferta de bază prezentată, care se 

abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura 

în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor 

minimale din Caietul de sarcini. 

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, o marca de 

fabrica sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţa de fabricaţie sunt menţionate dcar 

pentru identificarea cu uşurinţa a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau 

eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificaţii vor fi 

considerate ca avand menţiunea de SAU ECHIVALENT. 

Având in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 

2014/25/UE, specificaţiile tehnice care fac trimitere la standarde naţionale sau la 

transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”. 
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Orice referire in documentele achiziţiei care indică o anumită origine, sursă, producţie, producător, un 

procedeu special, un standard, un normativ, o marcă de fabrica sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă 

de fabricaţie, sunt menţionate doar cu scopul de a identifica cu uşurinţa tipurile de produs ca si concept și nu au 

ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii/lucrări. Aceste 

specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de ”sau echivalent”, iar ofertantul are obligaţia de a demonstra 

echivalența produselor/serviciilor/lucrărilor ofertate cu cele solicitate, dacă este cazul. 

Nota: toate echipamentele care vor fi furnizate vor fi noi, nu se accepta echipamente ’’second hand” sau tip 

’’refurbished”, în acest sens ofertantul va da o declaraţie pe proprie răspundere prin care îşi va asuma livrarea 

pentru toate poziţiile echipamentelor noi. 

 

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII  

Pentru o informare clară și corectă a participanților la această procedură de achiziție publică, precum și 

pentru stabilirea contextului necesar aplicării raționamentelor profesionale pe perioada derulării Contractului, în 

special, dar fără a se limita la aspecte ce țin de determinarea naturii generale a Contractului, în cadrul acestui 

capitol, Beneficiar prezintă contextul achiziției, context care a determinat stabilirea obiectivelor principale 

urmărite de Beneficiar la realizarea acestei achiziții, stabilirea obiectului principal al Contractului și a principalelor 

cerințe de calitate și performanță. 

 

2.1. Informații despre Beneficiar 

Nr. 

crt. 
Informație  Detaliere 

0 1 2 

1 Beneficiar S.C. COMCRIS ENERGY S.R.L. 

Adresa Str. Gheorghe Doja nr. 11, etj. II, Birou OG – 15, Timișoara, județul 

Timiș  

Date de contact Telefon: 0727360599  

Adresa e-mail: reoproiectepnrr@gmail.com    

2 Activitatea principală/ 

atribuția principală 

Producția de energie electrică – cod CAEN 3511  

 

 

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea lucrărilor 
Având în vedere creşterea consumului la nivel mondial de energie electrică, corelat şi cu criza 

combustibililor fosili, s-a impus identificarea unor surse alternative de energie având ca scop final înlocuirea în 

timp a energiei convenţionale din combustibili fosili. Astfel s-a identificat energia produsă din surse regenerabile 

ca soluție alternativă la energia convențională, care nu poluează și poate contribui activ la angajamentele Uniunii 

Europene de reducere a gazelor cu efect de seră. Aplicarea unei strategii pentru valorificarea potenţialului 

surselor regenerabile se înscrie în ținta de dezvoltării energetice pe termen mediu a României prin promovarea 

investițiilor în capacități noi de producție a energiei electrice, cu emisii reduse de carbon.  

Integrarea surselor de energie regenerabilă (solară sau eoliană, surse intermitente și variabile) în sistemul 

energetic național, impune o flexibilizare mai accentuată a cererii și ofertelor pe piața de energie în scopul 

stabilizării rețelei de energie electrice, prevenirii fluctuațiilor extreme ale prețurilor și menținerii securității 

aprovizionării cu energie electrică. Stocarea energiei pe termen scurt și stocarea sezonieră pe mai multe luni 

reprezintă una dintre modalitățile atingerii unei acestei flexibilizări. Mai mult, prin proiectul Strategiei Energetice 

mailto:reoproiectepnrr@gmail.com
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a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050, pentru utilizarea eficientă a potențialului disponibil din surse 

de energie regenerabilă, se identifică necesitatea modernizării sistemului energetic național pentru a putea 

prelua variațiile de injecție de putere generate de centralele fotovoltaice și eoliene, cu sisteme de echilibrare și 

stocare dimensionate corespunzător. De asemenea, în orizontul anului 2050, se estimează necesitatea de a 

asigura echilibrarea pentru cca. 15 GW instalați în centrale eoliene și fotovoltaice. Astfel, având în vedere situația 

capacităților energetice existente, se remarcă oportunitatea dezvoltării sistemelor de baterii de mare capacitate 

sau a sistemelor de baterii de capacități mijlocii sau mici, ca soluție marginală pe piața de echilibrare. Prin PNIESC 

pentru securitate energetică (dimensiune principală Securitate Energetică - Flexibilitatea sistemului energetic) se 

prevăd următoarele măsuri principale1: 

• definirea clară a conceptului de stocare a energiei în legislația primară. 

• definirea condițiilor de obținere a licențelor de stocare a energiei, precum şi de racordare la rețea. 

• definirea standardelor de instalare şi utilizare a diferitelor tehnologii de stocare. 

• dezvoltarea unui design de piață care să faciliteze integrarea capacităților de stocare în piața de energie 

electrică. 

Dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice va contribui la integrarea SRE în SEN, având în 

vedere caracterul intermitent/variabil al acestora. Specific, capacitățile de stocare vor contribui la reducerea 

decalajelor dintre cererea și oferta de energie electrică. Astfel dezvoltarea unui sistem de stocare cu baterii 

contribuie la îndeplinirea țintelor identificate de Romania pentru anul perioada 2020-2030, cu cu perspectiva 

anului 2050, privind necesitatea modernizării sistemului energetic național cu sisteme de echilibrare și stocare 

dimensionate corespunzător. De asemenea, un sistem de stocare a energiei electrice cu baterii, reprezintă cea 

mai bună tehnologie de asigurare a serviciilor de sistem, care contribuie, indirect, la scăderea gazelor cu efect de 

seră prin dislocarea din piața serviciilor de sistem a instalațiilor de stocare bazate pe combustibili fosili (motoare 

staționare pe gaz, grupuri energetice bazate pe cărbune). 

La îndeplinirea acestor obiective vor contribui și realizarea activităților principale ale contractului, 

respectiv: Servicii de elaborare a proiectului tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului şi execuție lucrări 

de construcții, instalare şi montaj, inclusiv teste şi punere în funcțiune necesare realizării sistemului de stocare a 

energiei electrice în baterii aferent obiectivului de investiții ”CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SĂRMĂȘAG”. 

Atașarea unui sistem de baterii la parcul fotovoltaic se justifică prin efectul benefic de compensare a 

dezechilibrelor care apar între valoarea energiei electrice notificate operatorului de sistem în ziua D-2 și energia 

efectiv produsă în ziua D (de dispecerizare), precum și vânzarea de energie de echilibrare în PE. Dezechilibrele 

sunt generate de erorile de prognoză a producției de energie, în principal cauzate de factori meteorologici 

perturbatori (nebulozitate atmosferică). Astfel, prin instalarea sistemului de stocare cu baterii se va obține un 

nivel superior de îndeplinire a obligațiilor de producție, o reducere a costurilor cu penalitățile de dezechilibru și 

venituri suplimentare din vânzarea de energie de echilibrare.  

Pentru simularea funcționării sistemului de stocare cu baterii, a fost construit un model de optimizare, cu 

următoarele componente: 

• funcție-obiectiv – venitul net actualizat maxim. 

• variabile – cantitățile orare de încărcare a bateriilor cu energie produsă de panourile fotovoltaice. 

• sistem de restricții: 

▪ valoare maximă a cantităților orare de încărcare/descărcare – 5MW. 

▪ capacitate de stocare maximă – 20MWh. 

▪ adăncime de descărcare maximă – 80%. 

 
1 Planul Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice 2021-2030 (PNIESC), Tabel 1 - Sumarul interacțiunilor între 
principalele politici și măsuri la nivelul diferitelor dimensiuni 
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Încărcarea/descărcarea sistemului de stocare cu baterii are loc la orele din anul calendaristic în care se 

înregistrează dezechilibru pozitiv (excedent de putere), respectiv dezechilibru negativ (deficit de putere), în limita 

capacității sistemului de stocare.  

Rezultatele modelării modului de funcționare optim al sistemului de stocare cu baterii sunt prezentate în figura 

de mai jos. 

 
Figura Eroare! În document nu există text cu stilul precizat.-1 – Modul de funcționare optim al sistemului de 

stocare cu baterii 

Sistemul de stocare cu baterii se poate încărca atât din energia produsă de panourile fotovoltaice din 

parcul fotovoltaic, cât și din rețea. Oportunitatea încărcării din panouri sau din rețea este dictată de nivelul 

penalității de dezechilibru în raport cu fie prețul de vânzare a energiei în PZU la intervalul orar respectiv, fie cu 

prețul unitar al energiei electrice de medie tensiune extrasă din rețea. În mod similar, oportunitatea descărcării 

este dictată de nivelul penalității de dezechilibru la creștere de putere (deficit).  

În ambele cazuri, energia stocată este amendată de pierderile la conversia de la curent alternativ la curent 

continuu și invers. Pierderile se produc pe mai multe paliere de tensiune, datorită faptului că se convertește 

energie electrică la înaltă tensiune alternativă de la/la medie tensiune continuă. Astfel, energia stocată trece nu 

numai prin invertor, dar și prin transformator. 

Modul optim de funcționare al sistemului de stocare cu baterii este caracterizat de rezultatele prezentate 

în tabelul următor. 

Indicator U.M. Valoare 

Putere instalată MW 5 

Capacitate de stocare MWh 20 

Adancime de descarcare maximă % 80% 

Randament de conversie ac/cc/ac % 91% 

Pierderi transformare MT 20kV % 1,3% 

Pierderi transformare IT 110kV % 1,0% 

Durata de viață cicluri 3.650 

Număr de cicluri/an cicluri/an 568 

Durata de serviciu efectivă ani 6,4 

Sarcină medie BESS MWcc 1,7 

Adâncime de descărcare medie % 56% 

Randament net BESS % 88,85% 

Grad de compensare dezechilibre % 17% 

Energie incărcată din panouri MWh/an 5.023 

Energie descărcată în rețea MWh/an 4.463 

Tabelul Eroare! În document nu există text cu stilul precizat.-1 – Principiul optim de funcționare al 

sistemului de stocare cu baterii 

 

2.3. Descrierea generală a obiectivului de investiție  

 

Scopul general al proiectului de investiții propus de COMCRIS ENERGY SRL constă în construirea unui parc 

fotovoltaic parc cu o putere instalată de 50MWp (45,6 MWac), în scopul producerii de energiei electrică pentru 
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livrare în Sistemul Energetic National, mai exact în rețeaua de transport de înaltă tensiune (110kV) gestionată de 

SDEE Transilvania Nord. Parcul fotovoltaic urmează a se construi în zona de Nord-Vest a României, în județul Sălaj, 

comuna Sărmășag (sat Moiad). Locația selectată pentru implementarea parcului fotovoltaic se află la circa 30 km 

Nord de orașul Zalău, fiind situată în intravilanul localității Moiad, tarla 25 / parcela P209. Parcela pe care se 

propune amplasarea parcului fotovoltaic are o suprafață de teren de 475.879 m2, fiind intabulată în Cartea 

Funciară nr. 50618 a localității Sărmășag și încadrată în categoria de folosință „curți – construcții”. Terenul se află 

în proprietatea Composesorat Sărmășag (CIF 15158182), iar în prezent parcela este liberă de construcții. Pe 

suprafața de teren mentionată a fost convenit încheierea unui Contract de Constituire drept superficie pe o 

perioadă de 30 ani (începând din data de 01.08.2012) în favoarea Beneficiarului investiției. 

 

Scopul prezentului contract constă în proiectarea și execuția unui sistem de stocare a energiei electrice în 

baterii care să funcționeze în cadrul parcului fotovoltaic Sărmășag, având o putere activă de 4,95 MW și o 

capacitate de stocare de cel puțin 21,562 kWh la punctul de interconectare.  

Domeniul de aplicare detaliat al lucrărilor este furnizat în documentul „4. Cerințe specifice proiectului_EPC Partea 

A”, și în informațiile tehnice partajate în VDR (Share-point). 

Antreprenorul selectat în urma acestei proceduri va executa un EPC complet, inclusiv livrarea echipamentului 

principal, lucrări civile și interconectare. 

Se vor oferi garanții privind capacitatea utilă, eficiența dus-întors (round-trip) și degradarea din primii 10 ani. 

 

2.4. Descrierea tehnologică  

Echipamentele principale ale BESS cu o putere instalată de 4,95 MW și o capacitate de peste 21.562 kWh sunt: 

• baterii; 

• invertoare; 

• grupuri de transformatoare, întrerupătoare și alte echipamente pentru conectarea la rețea; 

• Sistem de monitorizare a energiei. 

Următoarele cerințe trebuie luate în considerare pentru echipamentele de bază: 

➢ Bateriile 

• Bateriile vor fi procurate de la furnizori/producători de echipamente bancabili, prin urmare se solicită 

dovezi ferme ca tipul de baterie propus pentru proiect a mai fost instalat cu succes si în alte proiecte din 

Europa. În scopul îndeplinirii acestei cerințe, ofertanții trebuie să pună la dispoziția comisiei de evaluare 

documente din care să se poată demonstra instalarea acestui tip de baterii în Europa, în ultimii 5 ani, în 

cadrul unor proiecte similare, având o capacitate cumulată de minim 20MWh.  Următoarele documente 

justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea achizitorului: procesul-

verbal instalare și punere în funcțiune / procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor /Teste de 

validare/acceptare/Scrisori de recomandare din partea clienților/referințe la proiecte europene, și/sau 

alte documente din care sa reiasă următoarele informații: beneficiarul, capacitatea instalată (indicatori 

tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și localizarea 

proiectelor.  

Atenție! Nerespectarea acestei cerințe și lipsa documentelor solicitate va determina ca oferta să fie 

declarată neconformă. Beneficiarul prin Comisia de evaluare a ofertelor își rezerva dreptul de a 

întreprinde verificări independente ale informațiilor primite de la ofertanți cu privire la experiența 

similară și de a respinge ofertele pentru care aceste informații nu se pot verifica sau ridică suspiciuni cu 

privire la realitatea lor.  
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• Bateriile trebuie să aibă certificări valabile conform IEC, EN, UL, UN și alte standarde relevante. Ca parte 

a Planului de inspecție și testare, Antreprenorul va include dovezi care să demonstreze că lista de 

materiale este în concordanță cu cea care a fost certificată. 

• Eficiența dus-întors (round-trip) trebuie să fie de peste 90% atunci când se efectuează testele de punere 

în funcțiune. 

• Numărul de cicluri ar trebui să fie peste 8.000 pe toată durata de viață a proiectului, cu un DoD de 95% 

în condițiile de operare din proiect. 

• Capacitatea totală în anul 10, cu o medie de 1 ciclu pe zi, va fi de cel puțin 75% din capacitatea plăcii de 

identificare în primul an. 

• Bateria va putea funcționa în condiții extreme de temperatură (-20°C până la +45°C) și umiditate (5% până 

la 85%) și va fi proiectată pentru a asigura cea mai mare fiabilitate de funcționare posibilă și pentru a 

asigura minim și eficient întreținerea necesară pe toată durata de viață a sistemului. 

• IP-ul minim va fi 54. 

• Data și locul fabricației vor fi specificate pe etichetă sau vor putea fi urmarite prin numărul de serie. 

• Pot fi luate în considerare diferite tehnologii, inclusiv litiu-ion, LiFePO4, NI-H2, Na-ion etc; cu toate 

acestea, tehnologia selectată trebuie să îndeplinească cerințele anterioare și sa aiba un istoric comercial 

și operațional verificat. 

• Compatibilitatea cu mediul înconjurător: echipamentul trebuie să respecte reglementările privind 

materialele periculoase, capacitățile de reciclare și procesele de fabricație ecologice. Acest lucru se 

aliniaza cu practicile durabile și conștiente de mediu. 

• Compatibilitate cu sistemul de management al energiei (EMS): bateria trebuie să fie compatibilă cu un 

sistem de management al energiei (EMS) robust și fiabil. 

➢ PCS (Power conversion system - invertoare) 

• Invertoarele vor fi instalate în substații prefabricate cu blocare sau într-o instalație exterioară. Partile 

electronice trebuie să fie protejate cu materiale rezistente la intemperii la un grad de protecție de cel 

puțin IP 54 și protejate împotriva coroziunii și a oricăror alte elemente naturale. Producătorul invertorului 

va confirma sustenabilitatea stației de invertor, ținând cont de condițiile specifice ale amplasamentului. 

• PCS-urile trebuie să aibă istoric certificat în ceea ce privește performanța, funcționarea și obținerea 

imprumuturilor pe termen lung (finanțare internațională de proiecte). 

• PCS-urile vor fi fabricate conform standardelor internaționale relevante și în conformitate cu cerințele 

locale ale țării/regiunii în care vor fi instalate invertoarele PCS, precum și cu cerințele operatorului de 

rețea. 

• PCS-urile furnizate trebuie să aibă o eficiență euro ≥98% și un randament maxim ≥98,6%. 

• PCS-urile furnizate trebuie să aibă o fiabilitate ridicată (disponibilitate așteptată ≥98.%). 

• PCS-urile vor fi proiectate pentru condițiile climatice și de mediu locale. 

• PCS-urile trebuie să poată funcționa cu sisteme de monitorizare ale terților. 

• PCS-urile trebuie să poată accepta semnale de la distanță pentru reglarea calității puterii, cum ar fi 

puterea activă/reactivă și factorul de putere. 

• PCS-urile trebuie să poată funcționa într-un interval de factor de putere de la 0,8 care duce la 0,8 

întârziere și trebuie să îndeplinească cerințele specifice de gestionare a puterii reactive specificate în 

Acordul de conectare la rețea. 

•  PCS-urile vor fi proiectate pentru a atinge THD în limitele specificate în IEEE 519-2014 sau IEC 61000-3. 

• PCS-urile trebuie să aibă împământare și legături adecvate. 

• PCS-urile vor fi echipate cu: 
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– Siguranțe DC sau întreruptoare. Protecțiile instalate în invertor (sau în panoul de conectare a cablului 

DC) vor proteja cablul DC conectat la intrarea DC a invertorului. 

– Un separator general sub sarcină DC pentru fiecare invertor pentru a izola invertorul de generatorul 

fotovoltaic. 

– Dispozitive de protecție la supratensiune pentru a proteja invertoarele PCS de supratensiune AC și DC. 

– Un întrerupător automat pe partea de curent alternativ pentru a proteja și izola invertorul. 

– Ventilatie adecvata pentru a nu exista o reducere a puterii invertorului in conditii de temperatura 

ambientala ridicata. Invertorul trebuie să includă, de asemenea, protecție în cazul în care temperaturile 

interne sunt în afara specificațiilor. 

– Interfață integrată pentru a permite modificarea parametrilor operaționali și afișarea setărilor, 

principalele variabile de producție, avertismente, alarme și defecțiuni. 

– Monitorizarea semnalelor, inclusiv, dar fără a se limita la, integritatea izolației, parametrii rețelei și 

temperatura invertorului. 

• PCS-urile trebuie să poată funcționa într-un interval de temperatură de la -25 C până la +60 C și intr-un 

interval de umiditate relativ de la  5% până la 95%, precum și în condițiile meteorologice specifice 

amplasamentului. 

 

Managementul cablurilor 

Lucrarile legate de managementul cablurilor se vor face cu respectarea prevederilor NTE 007-08-00 „Regulament 

pentru proiectarea si IMPLEMENTAREA retelelor de cabluri”. 

Traseele de cablu alese vor asigura cele mai scurte conexiuni, evitând pe cât posibil zonele cu pericol de incendiu 

sau zonele în care integritatea cablului este pusă în pericol de deteriorarea mecanică, de agenți corozivi, vibrații, 

supraîncălzire sau de arcuri electrice cauzate de alte cabluri. De asemenea, pozitia traseelor propuse vor asigura 

un acces usor pentru lucrari de montaj, exploatare si intretinere. 

La pozarea cablurilor se va asigura un cablu de rezerva pentru a compensa deformarile si pentru a permite 

inlocuirea bornelor astfel: la fiecare capat al cablului o lungime suplimentara pentru inlocuirea unica a bornei 

corespunzatoare. 

 

Sistem de detectare a incendiilor și PSI 

Sistemul va asigura detectarea emisiei de fum pentru protectia impotriva incendiilor, in incinte/containere: 

• in acest scop, statiile de transformare, containerele centrului de control si monitorizare al parcului 

fotovoltaic vor fi dotate cu detectoare de tip bariera optica sau echipamente similare, cu imunitate 

electromagnetica, in fiecare compartiment (daca este cazul). 

• fiecare clădire trebuie să aibă cel puțin un declanșator manual de alarmă de incendiu amplasat lângă 

ușile de acces pentru situații de urgență. 

• toate constructiile din incinta parcului fotovoltaic vor fi dotate cu stingatoare cu CO2. 

• sistemul va conține module de ieșire releu, programabile pentru preluarea informațiilor de alarmă în 

SCADA. 

 

➢ Sistemul de monitorizare a bateriei (BMS) și sistemele de monitorizare a energiei (EMS) 

BMS-ul trebuie să fie capabil să monitorizeze atat parametri precum temperatura celulei, tensiunea 

celulei și tensiunea bateriei, precum și tensiunea și curentul bateriei în timp real, cu mare precizie pentru a 

controla și optimiza funcționarea sistemului, asigurând funcționarea eficientă pe termen lung a sistemului de 

baterii. 
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BMS ar trebui să fie capabil să estimeze și să calibreze SOC și SOH ale bateriilor. Ar trebui să calculeze, să 

afișeze și să raporteze numărul de cicluri, DOD, SOC și SOH în timp real. 

Sistemul EEMS trebuie să fie capabil să interfațeze cu sistemul central de monitorizare al proprietarilor și 

cu alte instrumente comerciale sau comerciale. Trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime: 

1. Capacitatea de a furniza date către sistemul central de monitorizare al Proprietarului (rata de transfer 

<=5 minute); 

2. Toate datele furnizate platformei centrale de monitorizare a proprietarilor sunt date brute; 

3. Capacitatea de a oferi transmiterea datelor prin SFTP -PUSH; 

4. Va avea un buffer, în cazul oricărei întreruperi de comunicare, sistemul trebuie să poată stoca date de 

cel puțin 3 luni și să trimită automat datele către sistemul central de monitorizare, odată ce comunicarea 

este restabilită; 

5. Sistemul EMS va oferi o interfață în timp real pentru operarea de la distanță a Ansamblului. 

 

EMS va interacționa cu sisteme terțe și va furniza date in timp real sau istorice de date către sistemele 

terțe. Sistemul va permite companiilor de distribuție accesul pentru citirea contoarelor și facturarea. 

 

2.5. Descrierea constructivă 

 

Lucrările de construcții civile propuse pentru sistemul de stocare a energiei electrice în baterii vor fi reprezentate 

de platformele unitatilor de stocare (tip container modular): (regim de înălțime – parter, cu înălțimea maximă de 

3m): 280,0m2. 

 

Elementele sistemului de stocare a energiei în baterii în sistem modular sunt instalate pe fundații cu suprafață 

netedă, uniformă, cu textură și aspect uniform, fără umflături, denivelări și alte imperfecțiuni care ar afecta 

ancorarea echipamentului și drenajul apei. Suprafața superioară a platformei trebuie să aibă un finisaj de Clasa 

B. 

Partea superioară a fundației trebuie să fie deasupra nivelului adiacent, maxim 305 mm, cu marginea de fundație 

la maximum 305mm de partea din față a unităților de stocare. Este permisă o abatere dimensionala de maximum 

13mm. 

Fundația trebuie înclinată cu 2% (+/- 0,5%) în jos din spatele unităților de stocare în baterii în față pentru a permite 

drenaj pozitiv spre față. Pentru unitățile de stocare montate spate la spate, fundația trebuie să fie înclinată în jos 

cu 2% spre partea din față a fiecărei unități. 

Ancorarea modulelor se va face conform fiselor tehnice și manualului de instalare a unităților stocare elaborate 

de furnizor. 

După pregătirea infrastructurii șantierului, inclusiv inspectarea fundației, se va pregăti fundația pentru instalare, 

folosind șablonul de instalare. Țevile și canalele pentru cabluri sunt înglobate în platformă. 

Containerele sunt amplasate la cota +0,20m de la CTA, pe o placă de tip radier din beton armat clasa 16/20 

groasă de 35 cm și cu dimensiuni în plan dictate de dimensiunile și distanța între containerele la care se adaugă 

cca 30cm, perimetral. Betonul armat este pozat pe un strat de piatră spartă de 30cm. 

 

Utilitati si acces 

BESS va fi racordat la rețeaua electrică de distribuție operată de SDEE Transilvania Nord la nivelul de tensiune de 

20 kV, prin realizarea unui subcircuit la rețeaua LEA 20kV. 
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Accesul către platformele unităților de stocare a energiei în baterii se va realiza prin intermediul rețelei interne 

de căi de acces a parcului fotovoltaic.  

 

2.5. Durata de realizare a activităților contractului (grafic de execuție) 

Durata de realizare a activităților contractului este de maxim 6 luni de la semnarea contractului de proiectare 

și execuție a lucrărilor și emiterea ordinului de începere a lucrărilor.  

Activitățile pentru ducerea la îndeplinire a contractului sunt:  

• 1 luna pentru elaborare a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie,  

• 6 luni pentru asistenţă tehnică din partea proiectantului 

• 6 luni pentru furnizarea/montajul echipamentelor și execuția lucrărilor. 

• 1 luna pentru probe și punere în funcţiune (PIF).  

Notă: Conform graficului de execuție, activități din cadrul proiectului se derulează simultan, rezultând o durată 

cumulată a tuturor activităților de maxim 6 luni de la semnarea contractului.  

Conform graficului de execuție, finalizarea investiției, punerea în funcțiune și racordarea la rețea se vor realiza 

cel târziu la data de 30.06.2024.  

Precizare: În eventualitatea în care termenul limită pentru finalizarea și punerea în funcțiune a investiției se va 

prelungi printr-o decizie oficială în cadrul PNRR după data de 30.06.2024, se va acorda posibilitatea de prelungire 

a contractului EPC printr-un act adițional. Prelungirea va fi stabilită ca urmare a unei analize privind stadiul fizic 

și valoric al contractului și a posibilității încadrării în termene.  

 

 

3. Prestarea serviciilor de proiectare 

Durata de prestare a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, Caiete de sarcini, 

Liste de cantități, este de 1 luna de la data Ordinului de începere a contractului, dat de beneficiar, după 

constituirea garanției de buna execuție de către Contractant. 

Notă! 

Proiectul tehnic de execuție + Detalii de execuție, caiete de sarcini, Liste  de cantități și POE vor fi predate în 

3 exemplare pe format hârtie, precum și în format electronic - fișiere cu posibilitatea de căutare în text și fișierele 

dwg (sau echivalent) și pdf aferente într-un număr de 2 exemplare.  

Atenție!  

Documentația în format .pdf va fi versiunea finală a livrabilelor, inclusiv cu toate semnăturile și ștampilele 

aferente (inclusiv verificatorii tehnici atestați).  

Proiectantul va fi responsabil de transmiterea documentelor la verificatorii de proiect, de corespondenta 

cu aceștia și de remedierea viciilor/erorilor constatate. 

Proiectul tehnic de execuție va include toate soluțiile necesare realizării investiției sistemului de stocare a 

energiei electrice în baterii.  

 

4. Prestarea serviciilor de asistență tehnică 

Termenul de prestare a serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea 

investiției este de 6 luni, același termen ca și pentru furnizarea/montajul echipamentelor, execuția lucrărilor 

probe și punere în funcţiune (PIF).  

Asistența tehnică din partea proiectantului se va acorda de la data începerii lucrărilor  de execuție, până 

la data recepției finale a lucrărilor și punerea în funcţiune (PIF).  
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Termenul de prestare a serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului poate fi revizuit la 

începerea execuției lucrărilor și pe toată perioada de execuție în corelare cu termenul de execuție al lucrărilor, 

dacă acesta se va modifica. Revizuirea termenului de prestare a serviciului de asistență tehnică pe o durată mai 

mare nu va implica costuri suplimentare la contract. 

Notă! 

Proiectantul va participa la recepțiile parțiale a lucrărilor, la faze determinante, daca este necesar, la 

recepția la terminarea  lucrărilor și la recepția finala a lucrărilor, fără  a solicita costuri suplimentare. Conform 

prevederilor art. 11 alin. (5) și art. 25 alin. (2)  din Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 completată și modificată 

prin Hotărârea Guvernului nr. 347/2017, privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, 

”Reprezentanții executantului și ai proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitați, la recepția 

[....]”. 

De asemenea, proiectantul va participa la vizitele finanțatorului și va modifica documentațiile elaborate, 

dacă acest lucru i se va solicita, pe toata perioada de implementare a proiectului și pe perioada de sustenabilitate 

a proiectului, fără costuri suplimentare. 

 

5. Execuție lucrări 

Termenul maxim pentru execuția lucrării este de 6 luni de la data Ordinului de începere a contractului, emis 

după semnarea contractului EPC. 

 

5.1 Valoarea estimată a contractului de achiziție publică pentru lucrările, bunurile și serviciile descrise în cuprinsul 

prezentului caiet de sarcini, este de 30,715,986.75 lei fără TVA. Din valoarea totală estimată, valoarea estimată 

a serviciilor de proiectare (proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului) este 

de 329.341,34 lei fără TVA.  

Valoarea estimată pentru capitolul Diverse și neprevăzute este de 423,490.41 lei și nu este cuprinsă în 

valoarea estimată a obiectivului de investiții, urmând ca accesarea acestora să se realizeze numai în funcție de 

necesitate, prin încheierea de act adițional. 

“Diverse și neprevăzute”, în sensul prezentei documentații, reprezintă procentul de 1,39% din valoarea 

cheltuielilor prevazute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, reglementat în Sectiunea a 

5-a, pct. 5.3 din Anexa 6 a H.G. nr. 907/2016, destinat acoperirii eventualelor modificări aparute pe parcursul 

derulării contractului, necuprinse în lucrările contractate iniţial şi preţul contractului, modificări ce pot fi incidente 

in perioada de valabilitate a contractului şi nu reprezintă modificări substanţiale ale acestuia şi care se plătesc 

Antreprenorului, numai dacă acestea au făcut obiectul unui act adiţional de modificare a contractului, semnat de 

părţi. 

5.2 Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării beneficiarului 

de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului de achiziție publică, în termen de 5 

zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică, și este în procent de 10% din prețul 

contractului, fără TVA. 

Perioada de garanție acordată lucrărilor este de minimum 24 de luni de la recepția la terminarea lucrărilor.  
 

5.3 Schema de garanții Schema de garanții luată în considerare este cea prezentată în documentul Condiții 

contractuale tehnice și comerciale, anexat la prezenta documentație de atribuire, respectiv: 

a. Avans Garanție bancară (BWB). Valoarea BWB va fi egală cu valoarea avansului prevăzut în 

contractul EPC, valoare care poate fi propusă de ofertanți, dar care nu poate depăși 30% din valoarea 

totală a contractului de achiziție.  
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a. Performanță BWB  - garanție de bună execuție (5%). Se depune la începerea construcției și înainte 

de a doua factură pentru 5% din valoarea totală a contractului, în concordanță cu condițiile 

contractuale; 

a. Garanția BWB – garanția lucrărilor până la recepția finală (5%). Se va declanșa la finalizarea 

construcției sistemului de stocare și pentru a înlocui avansul și BWB-urile anterioare de performanță 

și va dura până la sfârșitul perioadei de răspundere pentru defecțiuni. 

 

6. DESCRIEREA INVESTIŢIEI PROPUSE  

6.1 Descrierea situației actuale la nivelul Beneficiarului 

În vederea realizării obiectivului de investiții ” CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SĂRMĂȘAG” propus spre 

finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ-Componenta C6. Energie, COMCRIS ENERGY 

SRL, beneficiar al acestuia a întreprins următoarele activități: 

 

Activitatea  Rezultatul obținut 

1 2 

Elaborarea documentației tehnico-

economice fază proiect: SF  

Documentației tehnico-economice fază proiect: SF  elaborată 

de TRACTEBEL ENGINEERING S.A., inclusiv studii de teren 

specifice și expertiză tehnică. 

Emitere Certificat de urbanism Certificat de urbanism nr.7/25.02.2020. 

Obținerea tuturor avizelor și acordurilor 

menționate în cadrul certificatului de 

urbanism 

Avizele și acordurile menționate în cadrul certificatului de 

urbanism . 

Autorizație construire nr.19/25.06.2020 prelungită la data de 

07.06.2021 

Decizia nr.1279/27.07.2022 privind acordarea autorizației de 

înființare pentru realizarea noii capacități energetice. 

Decizia etapei de încadrare nr.45/18.05.2020 emisă de APM 

Sălaj. 

Aviz nr.394/293/14.09.2020 pentru Racordarea la SEN a 

parcului fotovoltaic. 

ATR pentru producător cu generatoare fotoelectrice sursa 

solară-regenerabilă nr.606020100453/16.10.2020. 

Aviz CTES nr.171/2020. 

ATR pentru locul de producere nr.6060210501279/data 

02.06.2021. 

Aviz Direcția Județeană pentru Cultură Sălaj 

nr.310/18.03.2020. 

Aviz specialitate Consiliul Județean Sălaj nr.8612/24.06.2020. 

Aviz favorabil Telekom România nr.49/02.03.2020. 

Aviz amplasament favorabil Electrica Transilvania Nord nr. 

60602006932/12.03.2020. 

Clasarea Notificării nr.1961/24.03.2021 din partea APM Sălaj. 

Decizia etapei de evaluare inițială APM Sălaj 

nr.25/03.03.2020. 
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Decizia etapei de încadrare APM Sălaj nr.45/18.05.2020 și 

menținerea acestei Decizii nr.3347/05.05.2022. 

Declarația Autorității Responsabile cu Monitorizarea Siturilor  

Natura 2000 nr.4008/09.06.2022. 

ATR pentru stocare nr. 6060230107607/03.03.2023 

Organizare și derulare procedură de achiziție  

pentru atribuirea contractului de achiziție 

având ca obiect: Servicii de elaborare a 

proiectului tehnic, documentaţii tehnice 

necesare în vederea obţinerii avizelor / 

acordurilor/ autorizaţiilor şi a detaliilor de 

execuţie, asistenţă tehnică din partea 

proiectantului şi execuție lucrări de 

construcţii, instalare şi montaj, inclusiv teste 

şi punere în funcţiune necesare realizării 

obiectivului de investiții ”CONSTRUIRE PARC 

FOTOVOLTAIC SĂRMĂȘAG”, 

Achiziția pentru atribuirea contractorului EPC pentru 

realizarea parcului fotovoltaic a fost lansata în data de 

11.04.2023, având ca termen final de depunere a ofertelor 

data de 23.06.2023. Mai multe detalii se pot obține accesând 

site-ul www.comcris.com.  

Procedura de achiziție a fost finalizată și contractul EPC este 

în curs de semnare.  

 

Rezultatele identificate în tabelul de mai sus constituie date de intrare pentru realizarea activităților în 

Contract și sunt constituite în anexe la prezentul Caiet de sarcini. 

 

6.2. Obiectivul general și obiectivele specifice la care contribuie realizarea lucrărilor 

Obiectivul general al proiectului contribuie la îndeplinirea:  

- îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene privind schimbările climatice preluate de Guvernul României prin 

Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) pentru perioada 2021-2030;  

- la atingerea obiectivelor obiectivelor Uniunii Europene privind producţia de energie din surse regenerabile 

prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării 

energiei din surse regenerabile;  

- la atingerea obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, 

aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final 

brut de energie;  

- la creşterea producţiei de energie electrică din surse regenerabile contribuind la obiectivele Pactului verde 

european ca strategie de creștere sustenabilă a Europei și combaterea schimbărilor climatice în concordanță cu 

angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU;  

- lacreşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor 

de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară;  

- la atingerea obiectivului privind neutralitatea climatică, prevăzut în Regulamentul (UE) 2021/1119 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a cadrului pentru atingerea neutralității 

climatice și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999 ("Legea europeană a climei"), 

referitor la asigurarea, până cel tîrziu în 2050 a unui echilibru la nivelul Uniunii între emisiile și absorbțiile de gaze 

cu efect de seră care sunt reglementate în dreptul Uniunii, astfel încât să se ajungă la zero emisii nete până la 

acea dată.  

 

 

http://www.comcris.com/
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6.3 Obiective specifice ale contractului 

Scopul prezentului contract constă într-un sistem de stocare a bateriei cu o putere activă de 4,95 MW și o 

capacitate de stocare de cel puțin 21,562 kWh la punctul de interconectare. Proiectul se încadrează în limitele 

proiectului solar Sarmasag de 45,6 MWAC care se construiește în municipiul Sarmasag, județul Salaj, Transilvania, 

România. 

Având în vedere avantajele tehnologiei Li-ion, cota de piată deținută de sistemele de stocare bazate pe 

această tehnologie și prețul scăzut al acestei tehnologii, pentru acest scenariu de analiză din cadrul studiului de 

fezabilitate s-a optat pentru un sistem de stocare cu baterii Li-ion (un sistem de panouri modulare denumit 

Megapack, a cărui dimensiune nu depășește mărimea containerului de transport naval sau terestru, având o 

capacitate de până la 3,085.6kWh). Fiecare unitate Megapack este compusă din următoarele componente: 

• invertor bidirectional. 

• întreruptor JT. 

• module de baterii. 

• sistemul de răcire. 

• sistemul de control. 

• panou electric de joasă tensiune (servicii interne). 

Pentru identificarea furnizorului sistemului de stocare în baterii se vor avea în vedere criterii care țin atât de 

maturitatea tehnologiei, cat si de disponibilitatea capacității necesare pentru livrare la termene prestabilite (Q4-

2022 / Q1-2023). 

Pentru acest proiect s-au considerat un număr de 7 unități Megapack (sau orice sistem de stocare echivalent) 

ce rezultă într-o putere instalată a sistemului de stocare cu baterii de 5.1MW / 5.4MVA și o capacitate de 

20.4MWh. Caracteristicile tehnice orientativeale sistemului de stocare în baterii sunt prezentate în tabelul 

următor. Fișa tehnică a acestuia se regăsește în Anexa 2 la acest studiu. 

Sistem de stocare în baterii 

Tip baterii - Li-ion 

Număr module de baterii - 
variabil (cf. configurației în 

Tabelul 3-12) 

Capacitate totală MW/MVA 5,1/5,6 

Mod de instalare (clasa de 

protecție) 
 exterioară (IP66) 

Durată de încărcare / descărcare h 4 

Adâncime de descărcare maximă 

(depth of discharge DoD) 
% 80 

Randament conversie c.c./c.a. 

(AC/DC roundtrip efficiency) 
% 94 

Invertor bidirecțional   

Putere aparentă kVA cf. configurației în Tabelul 3-14 

Tensiune nominală V 480, 3W + PE 

Curent nominal A cf. configurației în Tabelul 3-14 

Randament de conversie % 98,3 

Curent de scurt circuit KA 85 

Temperatura de operare (C) C -30 / +50 
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Sistem de stocare în baterii 

Dimensiuni / unitate Megapack mm 7.250 ˣ 1.642 ˣ 2.507 

Greutate netă / unitate Megapack Kg 30.500 

Tabelul Eroare! În document nu există text cu stilul precizat.-2 – Caracteristici tehnice ale unităților 

Megapack 

Sistemul de răcire al sistemului de stocare cu baterii Li-ion este proiectat la partea superioară a 

containerului fiecărei unități (ventilatoare și radiatoare). Pentru răcire se folosește un lichid compus dintr-un 

amestec de părți egale etilenglicol și apă, pentru a menține bateria la temperaturi nominale de funcționare. 

Rețeaua de tuburi de răcire permite canalizarea lichidului de răcire peste fiecare modul de celule cu ioni de litiu, 

permițând o distribuție uniformă a temperaturii în toate celulele de stocare și ajutând la optimizarea eficienței 

operaționale și la maximizarea duratei de viață a celulelor, atât prin răcire, cât și prin încălzirea acestora. Sistemul 

de răcire este alimentat intern fară a fi necesară conectare la surse externe de energie. Acest consum auxiliar este 

inclus în randamentul de conversie al acestor unități (AC/DC roundtrip efficiency). Întrucât  sistemul de răcire 

operază în buclă, temperatura este monitorizată și gestionată la nivelul celulelor, iar pierderile termice în mediul 

înconjurător și efectul sarcinilor auxiliare (parazite) asupra eficienței globale a bateriilor sunt minimizate. 

Înlocuirea pompei de alimentare și reumplerea lichidului de răcire este estimată a se realiza o dată la 10 ani, în 

conformitate cu cerințele producătorilor pentru operare și întreținere. 

La epuizarea duratei de serviciu a bateriei, sistemul de stocare în baterii se înlocuiește parțial (se schimbă 

celulele uzate cu altele noi). Bateriile retrase din exploatare sau cu durata de viață expirată se predau unităților 

specializate pentru valorificare. Casarea sau reciclarea acestora se va realiza în conformitate cu legislația în 

vigoare, precum și cu a indicațiilor emise de către producătorul acestora. În vederea realizării acestor operatiuni 

se vor incheia acorduri cu firme specializate și acreditate în acest scop sau cu producatorul acestora prin 

contractul de mentenanță anual și care poate facilita această valorificare. 

Unitățile de stocare a energiei în baterii includ un sistem de gestionare al energiei denumit Site Controller, 

care permite monitorizarea performaței unitătilor, citirea locală și la distanță a parametrilor de operare și 

funcționarea unităților de stocare în multiple moduri automate de operare. 

Sistemul Site Controller reprezintă interfața unică de monitorizare și control, atât cu sistemele locale SCADA 

(ale parcului fotovoltaic sau stației de transformare 110/20kV, cu dispeceratul operatorului de distribuție), dar și 

cu serverle Tesla, pentru a permite monitorizarea și diagnosticarea eventualelor alarme, precum și intervenția 

specialiștilor furnizorului pentru întreținerea sistemului în perioada de operare. De asemenea, permite 

colectarea datelor de la invertoare și rularea unor algoritmi specifici pentru optimizarea operării sistemului de 

management al energiei. 

Sistemul Site Controller are următoarele interfețe: 

• (1) port Ethernet 10/100/1.000 pentru conectare externă. 

• (1) port Ethernet 10/100/1.000 pentru conectarea în rețea a bateriilor Tesla. 

Protocoalele de comunicații cu sistemele SCADA sau cu un eventual sistem global de management al energiei 

sunt: Modbus TCP, DNP3 sau API RESTful. 

 

7. Obligativitatea respectării principiului DNSH 

Serviciile de proiectare se vor conforma, în mod obligatoriu, cerințelor principiului „Do No Significant 

Harm” (DNSH). 
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De asemenea, execuția lucrărilor, montajul echipamentelor și toate activitățile adiacente se vor conforma, 

în mod obligatoriu, cerințelor principiului „Do No Significant Harm” (DNSH). 

În prezent, producția și utilizarea energiei generează peste 75% din emisiile de gaze cu efect de seră la nivelul 

Uniunii Europene. Această investiție de producere a energiei electrice din sursă solară este benefică și contribuie 

în procent de 100% la îndeplinirea obiectivului propus la nivel european privind atenuarea schimbărilor climatice, 

astfel încât se consideră îndeplinit principiul DNSH pentru acest obiectiv de mediu. Proiectul propus va avea un 

impact pozitiv deoarece va crește producția de energie electrică din surse regenerabile contribuind a obiectivele 

Pactului verde european ca strategie de creștere sustenabilă a Europei și combaterea schimbărilor climatice în 

concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare 

durabilă ale ONU. Principiul DNSH se consideră îndeplinit și datorită faptului că măsura privind investițiile în noi 

capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt sprijinite cu un coeficient de 100%.  

Prin urmare, investiția privata în producția de electricitate din surse regenerabile nu are un impact negativ 

previzibil asupra obiectivului de mediu privind atenuarea schimbărilor climatice, luând în considerare efectele 

directe și efectele indirecte de pe parcursul implementării proiectului. Mai mult, implementarea proiectului va 

conduce la o reducere a emisiilor de GES în sectorul energetic.  

În vederea construirii parcului fotovoltaic, din care sistemul de stocare a energiei in baterii face parte, a fost 

demarată procedura de evaluare a impactului asupra mediului, în conformitate cu prevederile Directivei 

2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE, privind evaluarea 

efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, transpusă în legislația națională prin Legea 

nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.  

Conform “Deciziei de încadrare nr. 45 din 18.05.2020” proiectul parcului fotovoltaic nu se supune evaluării 

impactului asupra mediului.  

De asemenea, conform Studiu Geotehnic, din punct de vedere al stabilității generale și locale a terenului, 

acesta nu prezintă condiții lotologice și hidrogeologice și de pantă care să favorizeze rupturile sau alunecările de 

teren dotorat precipitațiilor.  

Totodată, prin natura și structura fluxurilor tehnologice de execuție cadrul perimetrului ocupat de 

investiție, nu se întrevăd efecte negative asupra stării de sănătate a populației din imediata vecinătate a parcului 

fotovoltaic. De asemenea, în timpul procedeelor tehnologice nu sunt manipulate substanțe toxice sau 

periculoase, iar mașinile și utilajele care vor participa la realizarea investiției nu prezintă nici un risc semnificativ 

de producere de accidente majore sau avarii în exploatare.  

În zonă nu există obiective de interes public, monumente istorice sau de arhitectură, zone de interes 

tradițional, diverse așezăminte (conform Raport de evaluare teren realizat de Museul Județean de Istorie și Artă 

Sălaj), etc. care sa fie afectate prin lucrările propuse, sau care necesită protecție.  

Conform Deciziei de incadrare se apreciază că impactul asupra populației, sănătății umane, faunei și florei, 

terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, asupra calității aerului, 

climei și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente, va fi redus/nul în perioada de execuție și operare.  

În etapa de execuție a lucrărilor de construire/montaj, constructorul va exclude orice posibilitate de 

apariție a unor efecte negative asupra factorilor de mediu și în special asupra apei, solului și subsolului, aerului. 

Organizarea de șantier se va asigura în incintă, fără a afecta proprietățile învecinate și rețelele edilitare existente.  

Din punct de vedere al ariilor naturale protejate terenul pe care se va realiza investiția nu se află în zone 

care să necesite protecție.  

Impactul potențial asupra zonei este temporar, pe termen scurt, doar pe perioada de execuție, 

amplasamentul proiectului nu se află în aproprierea graniței cu alte țări, proiectul nu va influența calitatea aerului 
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înconjurător al altei țări. De asemenea intensitatea și complexitatea impactului va fi mică pe perioada de execuție 

și funcționare.  

Impactul va fi redus/inexistent prin respectarea următoarelor condiții :  

- stocarea materialelor necesare executării lucrărilor în locuri bine stabilité, pe suprafețe betonate, în vederea 

poluării solului/subsolului ;  

- depozitarea în spații acoperite a materialelor se sunt degradate de intemperii ;  

- gestionarea deșeurilor în conformitate cu natura lor (vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente 

speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate) ;  

- circulația se va face obligatoriu pe drumul existent pentru a se evita degradarea inutilă a terenului ;  

- la terminarea lucrărilor, executantul va curăța zonele afectate de orice materiale și reziduri, va reface solul în 

zonele unde acesta a fost afectat de lucrări, depozitare materiale, staționare utilaje, în scopul redării în circuit la 

categoria de folosință deținută inițial ;  

- se va respecta nivelul de zgomot, conform prevederilor Ord. 119/2014, cu modificările ulterioare.  

- impactul precipitațiilor extreme, inundațiilor fluviale și inundații rapide; având în vedere amplasamentul, nu 

sunt așteptate efecte ale unor posibile inundații, circulația apelor realizându-se pe văile adânci și largi din 

apropiere;  

- un pericol pentru proiect este descărcărea electrică față de care trebuie luate măsuri sporite de protecție prin 

sistemul de împământare și echipotentializare, cu efectuarea măsurătorilor la recepția lucrărilor și periodic, cu 

emiterea unor buletine de măsurători.  

Având în vedere cele de mai sus, dezvoltarea proiectului nu va avea un impact semnificativ asupra acestui 

obiectiv de mediu.  

 

Adaptarea la schimbările climatice: 

În etapa de execuție a lucrărilor de construire/montaj, constructorul va exclude orice posibilitate de 

apariție a unor efecte negative asupra factorilor de mediu și în special asupra apei, solului și subsolului, aerului.  

În mod specific, în cadrul Studiului de fezabilitate s-a optat pentru o soluție tehnică de fundare prin batere 

(profile de oțel) pentru structurile de susținere a panourilor fotovoltaice, analizată ca fiind optimă, dat fiind faptul 

că aceasta are un impact pozitiv asupra emisiilor de dioxid de carbon și asupra schimbărilor climatice prin 

neutilizarea betonului. Emisiile de CO2 din fabricarea betonului structural sunt direct proporționale cu conținutul 

de ciment utilizat în amestecul de beton, iar industria cimentului este unul dintre cei mai mari producători de 

dioxid de carbon atât direct prin procesul de descompunere a carbonatului de calciu, dar și indirect, prin utilizarea 

energiei care provine de cele mai multe ori din arderea de combustibili fosili. Astfel, prin evitarea utilizării 

betonului în fundații, investiția susține în plus față de indicatorul asumat prin proiect, reducerea gazelor cu efect 

de seră.  

Având în vedere cele de mai sus, dezvoltarea proiectului nu va avea un impact semnificativ asupra acestui 

obiectiv de mediu.  

 

Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine: 

Apa nu suferă tratamente chimice ce ar putea impacta solul, fauna și flora. Solicitantul va respecta toate 

condițiile stabilite de autoritatea competentă pentru protecția mediului, astfel încât implementarea și operarea 

proiectului să nu implice riscuri de degradare a mediului legate de păstrarea calității apei sau de accentuarea 

deficitului de apă.  

De asemenea se va avea în vedere, atât pe perioada de investiție cât și de operare să se evite pierderile 

provocate, chiar și accidental, de produse petroliere (motorină, ulei) de la mașini, echipamente care prin 
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precipitații sau spălări pot să ajungă în pânza freatică. Pentru protecția solului și a subsolului gestionarea 

deșeurilor se va face în conformitate cu natura lor (vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente 

speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate), fără a fi depozitate temporar pe teren.  

În vecinătatea obiectivului, nu se întâlnesc specii de floră, faună subacvatică sau terestră ocrotite și nu sunt 

prevăzute programme sau măsuri speciale pentru protecția ecosistemelor, a biodiversității și pentru ocrotirea 

naturii.  

Având în vedere cele de mai sus, dezvoltarea proiectului nu va avea un impact semnificativ asupra acestui 

obiectiv de mediu.  

 

Tranziția către o economie circulară: 

La momentul elaborării documentaţiilor tehnico-economice şi a documentațiilor de achiziții, solicitantul 

a definit clar prin Priectul tehnic tipurile de activități generatoare de deșeuri la nivel contructiv și 

asigurarea/condiționarea prin caietele de sarcini a constructorilor prin care să asigure că cel puțin 70% din 

deșeurile nepericuloase rezultate din construcții/montaj și demolări vor fi reciclate și vor respecta legislația în 

vigoare.  

Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile care vor fi instalate s-a avut 

în vedere structurarea soluției tehnice în așa fel încât să se utilizeze cele mai performante echipamente cu durate 

de viață cât mai mari. Bateriile se vor putea demonta și pregăti pentru reciclare în mod facil asigurându-se astfel 

trasabilitatea și tranziția către o economie circulară. De asemenea, dezafectarea parcului (în cazul în care se va 

efectua) va necesita efort minim având în vedere modalitatea de structură aleasă prin Studiul de fezabilitate. 

Toate materialele folosite la contrucția parcului vor putea fi reciclate/reutilizate.  

În ceea ce priveşte deşeurile recuperabile rezultate pe perioada executării lucrărilor de construire/montaj 

(inclusiv pregătirea terenului: dezmembrări, dezafectări), se va solicita constructorilor să se asigure ca cel puţin 

70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase rezultate din construcții/montaj și demolări (cu excepția 

materialelor naturale definite în categoria 17 05 04 - pământ și pietriș altele decât cele vizate la rubrica 17 05 03 

din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluată în HG nr. 856/2002, cu 

modificările și completările ulterioare) și generate pe șantier să fie pregătite, respectiv sortate pentru reutilizare, 

reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de 

gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.  

Solicitantul se va asigura că prevede condiţii care să asigure colectarea separată eficace și eficientă a 

deșeurilor la sursă și trimiterea fracțiunilor separate la sursă în vederea pregătirii pentru reutilizare sau reciclare.  

Sortarea deşeurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Constructorul va limita generarea 

de deșeuri în procesele legate de construire şi dezafectare, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a 

deșeurilor din construcții și demolări, vor lua în considerare cele mai bune tehnici disponibile și vor dezafecta 

/sorta deşeurile în mod selectiv.  

În conformitate cu reglementările în vigoare, deşeurile rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de 

caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizați în scopul 

valorificării lor. Se vor încheia contracte cu societăţi autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor 

tipurilor de deşeuri generate. Toate deşeurile generate în urma proiectului de investiţii, în toate etapele acestuia, 

vor fi depozitate temporar doar pe suprafeţe special amenajate în acest sens.  

De asemenea, angajaţii constructorului vor fi instruiţi cu privire la manipularea deşeurilor, precum şi la 

modul de sortare a acestora pe categorii, în containerele special prevăzute pentru fiecare categorie de deşeu.  

Deșeurile nepericuloase provenite din construcții (cu excepția materialelor geologice naturale 

menționate la categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate 
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pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare a 

materialelor, inclusiv operațiuni de rambleiaj care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în 

conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții.  

Operatorii limitează generarea de deșeuri în cadrul proceselor legate de construcții, în conformitate cu 

Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile 

pentru a permite îndepărtarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase.  

De asemenea, aceștia facilitează reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a 

materialelor, utilizând sistemele de sortare disponibile pentru deșeuri.  

La sfârșitul duratei de viată a componentelor electronice aferente Bateriilor, sau pe măsură ce acestea 

vor fi înlocuite, ele vor fi preluate de firme specializate și agrementate în vederea reciclării acestora și reutilizarea 

componentelor ce sunt utilizate în alte procese de producție.  

Având în vedere cele de mai sus, dezvoltarea proiectului nu va avea un impact semnificativ asupra acestui 

obiectiv de mediu.  

 

Prevenirea și controlul poluării  

Componentele și materialele de construcție utilizate respectă criteriile stabilite în Regulamentul (UE) 

2020/852. Componentele și materialele de construcție utilizate care pot intra în contact cu ocupanții emit mai 

puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe mc de material la testarea în conformitate cu condițiile specificate în 

Regulamentul (CE) nr.1907/2006 şi mai puțin de 0,001 mg de alți compuși organici volatili cancerigeni în 

conformitate cu standardul CEN/EN 16516.  

Se vor lua măsuri de reducere a zgomotului, a prafului şi a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de 

construcție. Ȋn timpul duratei de funcționare a parcului nu sunt emisii de zgomot, praf sau emisii poluante 

datorate acestuia, ci vor contribui la decarbonizarea producției de energie electrică.  

Se preconizează că doar în faza de execuție pe amplasament se vor produce zgomote și vibrații datorită 

activităților de amenajare (organizarea de șantier). O altă sursă de zgomot ce poate crea disconfort populației, 

este reprezentată de circulaţia mijloacelor de transport, datorită faptului că principalul drum de acces pe 

amplasament tranzitează teritoriul intravilan al comunei Moiad. Odată cu finalizarea lucrărilor de construcție, în 

cadrul parcului fotovoltaic nu vor mai exista surse de zgomote și vibrații.  

În ceea ce priveşte receptorii sensibili, respectiv cele mai apropiate locuinţe, trebuie menţionat faptul că 

disconfortul generat de organizarea de şantier va fi minim, având în vedere că lucrările se desfăşoară în afara 

zonei locuite, la o distanţă de minimum 850m faţă de cele mai apropiate locuințe.  

În ceea ce privește măsurile pentru protecția calității aerului se va avea în vedere utilizarea de 

echipamante de lucru nepoluante, performante, moderne, în stare tehnică bună care vor fi solicitate prin caietele 

de sarcini. De asemenea, pentru protecția calității apelor se va avea în vedere evitarea pierderilor de produse 

petroliere (motorină, ulei) de la mașini/echipamante/utilaje care prin precipitații sau spălări pot ajunge în pânza 

de apă freatică.  

La nivelul solului și subsolului de vor gestiona deșeurile în conformitate cu natura lor (vor fi colectate, 

stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate), 

fără a fi depozitate temporar pe teren.  

Având în vedere măsurile care se vor lua, atȃt la faza de construcţie a parcului fotovoltaic, dar şi ȋn 

perioada de functionare, se poate concluziona că impactul prin zgomot şi vibraţii este nesemnificativ şi de scurtă 

durată.  

 

Protecția și refacerea biodiversității şi a ecosistemelor  
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Sistemul de stocare a energiei in baterii nu este amplasat pe sau în imediata apropiere a vreunei rezervații 

protejate prin legislația națională şi internațională. În județul Sălaj, conform datelor prezentate pe site-ul 

Autorității pentru Protecția Mediului Sălaj, există 15 arii naturale protejate de interes național. Acestea se află la 

distanțe mari de obiectivul de investiții (cea mai apropiată fiind la peste 11 km distanță), nefiind impactate de 

proiect.  

De asemenea, investiția nu afectează terenuri arabile sau cultivate, deoarece terenul pe care va fi 

amplasat parcul fotovoltaic nu face parte din circuitul agricol.  

Conform Deciziei de încadrare proiectul nu se află într-o zonă clasificată sau protejată ca fiind sit Natura 

2000, desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitalelor 

naturale, a florei și faunei sălbatice precum și în zonă montană și forestieră, arii naționale protejate de interes 

național, comunitar, internațional.  

De asemenea, conform Declarația autorității responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000, nr. 

4008/09.06.2022, acesta declară că proiectul nu este de natură să aibă efecte semnificative asupra unui sit 

NATURA 2000, din următoarele motive :  

 

- cel mai apropiat sit natura 2000 ROSCI 0322 – Muntele Șes declarat pentru 16 tipuri de habitate reprezentative 

de interes european este situat la 44 km față de proiectul propus ;  

- situl Natura 2000 ROSPA0114 Arie Specială de Protecție Avifaunistică – curs mijlociu al Someșului declarat pentru 

20 de specii de păsări este situat la 63 km față de proiectul propus.  

 

Soluțiile tehnice ale investiției și lucrările ce se vor proiecta și executa sunt descrise în detaliu în SF  întocmit de 

către TRACTEBEL ENGINEERING S.A. 

 

8. DESCRIEREA SERVICIILOR ȘI LUCRĂRILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ 

A. Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului 

Investiția propusă în cadrul fazei de proiectare SF pentru sistemul de stocare a energiei electrice în baterii 

(BESS), vor fi detaliate la nivelul Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție. Respectarea standardelor de calitate 

a lucrărilor este esențială pentru atingerea obiectivelor investiției descrise în S.F. Elaborarea Proiectului tehnic și 

a detaliilor de execuție, iar ulterior asigurarea asistenței tehnice, sunt activități ce prezintă o importanță deosebită 

în contextul realizării investiției cofinanțată prin PNRR Componenta 6. 

Documentația de proiectare se va întocmi cu respectarea prevederilor legislative în vigoare, raportate la 

specificul investiției care face obiectul proiectării, standardelor, normativelor și reglementari lor tehnice naționale  

și europene aplicabile în vigoare. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată cu modificările și completările ulterioare, prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului de achiziție 

publică, va presupune în principal următoarele: 

• Elaborarea proiectului tehnic (PT) cuprinzând soluțiile tehnice și economice pentru obiectivul de investiții, 

pe baza căruia se vor executa lucrările de privind realizarea BESS, verificat pentru cerințele esențiale de 

calitate în construcții, de către verificatori de proiecte atestați în condițiile legii.  

Atenție! Verificatorii vor fi desemnați de către beneficiar prin atribuirea unui contract de servicii distinct 

și care nu face obiectul prezentei proceduri; 

• Stabilirea detaliilor de execuție (DDE), elaborate în condițiile legii, în vederea realizării BESS; 

• Asigurarea asistenței tehnice de specialitate, atât pe parcursul execuției lucrărilor, cât și în perioada de 

garanție acordată acesteia. 
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În cadrul serviciilor de proiectare vor fi elaborate următoarele: 

 

1 - Proiectul de organizare a execuției lucrărilor (POE) 

Documentațiile vor fi elaborate conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, actualizată și conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru 

al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Proiectul de organizare a execuției lucrărilor (POE) 

Proiectul de organizare a execuției lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii 

pregătitoare și necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuție a investiției, atât pe terenul aferent 

investiției, cât și pe spațiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, după cum 

urmează: 

Piese scrise: 

-Lista și semnăturile proiectanților; 

-Memoriu 

Piese desenate: 

-Plan general 

În cadrul POE, cele prezentate mai sus se vor elabora detaliat și complet respectând CONTINUTUL - CADRU 

al - Documentației tehnice de organizare a execuției lucrărilor (POE) din Anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrurilor de construcții, actualizată. 

2 - Proiectul tehnic de execuție 

Proiectul  tehnic  de execuție  va  fi  elaborat  cu respectarea  variantei  de  realizare a  lucrărilor adoptate 

în SF  în vederea  îndeplinirii  indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții și ținând cont de cerințele 

înscrise  în avizele/acordurile  de  la furnizorii de utilități. 

Proiectul tehnic de execuție trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informații tehnice 

complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice ale beneficiarului. 

Proiectul tehnic de execuție va fi elaborat conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  

La elaborarea Proiectului tehnic de execuție se vor respecta și cerințele Ghidului specific al solicitantului 

pentru PNRR Componenta 6. 

Proiectul tehnic va cuprinde părți scrise, părți desenate și detalii de execuție. 

Părțile scrise cuprind: 

- Memoriu tehnic general; 

- Memorii tehnice pe specialități; 

- Breviare de calcul; 

- Caiete de sarcini; 

- Liste cu cantități de lucrări (cu preț) care var cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a 

lucrărilor și va conține: 

• centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv de investiție (Formularul F 1);  

• centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (Formularul F2); 

• listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări (Formularul F3);  

• listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (Formularul F4); 
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• fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (Formularul F5);  

• Graficul general de realizare a investiției (Formularul F6). 

Părțile desenate cuprind: 

- planșe generate 

- planșe aferente specialităților. 

Detaliile de execuție detaliază soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea 

operațiuni privind parți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, 

materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale 

obiectivului de investiții. 

Cele prezentate mai sus se vor elabora detaliat și complet în cadrul proiectului tehnic de execuție, conform 

CONȚINUTULUI - CADRU AL PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE din HG nr. 907/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, la care se adaugă studii de teren specifice acestei etape de proiectare. 

În documentația tehnico-economică se va preciza explicit necesitatea/obligativitatea utilizării de produse 

de construcții pentru care există documente de atestare a conformității - certificat de conformitate/declarație de 

performanță. În concordanță cu cerințele și nivelurile minimale de performanță prevăzute de actele normative și 

referințele tehnice în vigoare, aplicabile, astfel cum au fost ele impuse prin memoriile tehnice și caietele de sarcini. 

Documentația de proiectare se va întocmi cu respectarea următoarelor acte normative, fără a se limita la 

acestea: 

• art. 7 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al parlamentului european și al consiliului din 17 decembrie 

2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social 

european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul  

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; 

• capitolul IV Accesibilitate din Legea nr. 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilități; 

• HG nr. 907/2016 (actualizată) privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;  

• Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale; 

• Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică; 

• HG nr. 409/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 

22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a resurselor 

regenerabile de energie; 

• Ordin ANRSC nr. 367/2011 privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a 

licențelor/autorizațiilor și a modelului de licență/autorizație eliberate în domeniul serviciilor comunitare 

de utilități publice; 

• Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența 

energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 

2004/8/CE și 2006/32/C; 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările 

ulterioare;  
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• HG nr. 766/1997 privind regulamente de calitate în construcții;  

• Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

• HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 

a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;  

• Ordinul nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări 

în domeniul apărării  împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;  

• Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;  

• Hotărârea nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• OUG nr. 15/2009 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 

privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului; 

• SR EN ISO 9001/2015 - Sisteme de management al calității. Cerințe;  

• Standarde,  norme,  reglementari  tehnice  europene  și  naționale în vigoare  privind  proiectarea, 

aplicabile prezentului obiectiv. 

 

Principalele acte normative luate în considerare sunt: 

• NF 23-043 - Probe tehnologice pentru PIF a instalațiilor electrice; 

• NSPM 65/2004 - Norme specific de protecția muncii pentru transportul și distribuția energiei 

electrice; 

• NTE 01 116/2001 - Norma tehnică energetică privind încercările și măsurătorile la echipamente şi 

instalații electrice; 

• NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice. 

• SR EN 61557 - Securitate electrică în rețele de distribuție de joasă tensiune de până la 1000 V c.a. și 

1 500 V c.c. - Echipamente pentru încercare, măsurare sau supraveghere a măsurilor de protecție; 

 

Se vor prevedea metode și tehnologii conforme normelor, normativelor și standardelor în vigoare, sau 

agrementate de către producătorii de materiale sau produse. 

 

Proiectantul este obligat să răspundă tuturor solicitărilor finanțatorului privind  modificările  care  trebuie  

aduse Proiectului  tehnic  de  execuție, în  perioada premergătoare acceptării acestuia de către finanțator. 

Proiectantul  va  răspunde  solicitărilor finanțatorului  pe  parcursul  tuturor  etapelor  de implementare 

a proiectului. 

 

Proiectul tehnic va respecta soluțiile prevăzute în documentația SF  pentru proiect. 

În acest sens, se va prelua varianta recomandată pentru realizarea obiectivului de investiții tratată în cadrul 

SF , iar documentațiile tehnice vor fi elaborate respectând cerințele cuprinse în avizele și acordurile obținute de la 

furnizorii de utilități. 

În cazul în care între cele 2 etape de proiectare apar diferențe de oricare natură (tehnică, financiară sau de 

adaptare la situația din teren), proiectantul va semnala acest lucru beneficiarului înainte de predare 

documentațiilor și va obține acceptul acesteia, înaintând în acest sens un memoriu justificativ în care să descrie 

motivele care au dus la apariția diferențelor și impactul financiar pe care acestea îl au, raportat la oferta inițială. 

 

Serviciile de proiectare vor fi prestate numai în baza ordinului de prestare a serviciilor. 
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3 - Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor 

Asistența tehnică din partea proiectantului se va acorda de la data începerii lucrărilor de execuție și până 

la recepția finală a lucrărilor. 

Proiectantul va participa la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală a lucrărilor, fără a solicita 

costuri suplimentare, conform dispozițiilor art. 11 alin. (5) și art. 25 alin. (2) din HG nr. 273/1994, modificată și 

completată prin HG nr. 347/2017 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, potrivit cărora  

”Reprezentanții executantului și ai proiectantului participa, în mod obligatoriu, în calitate de invitați, la recepția 

[….]”. 

De asemenea proiectantul va participa la vizitele finanțatorului și va modifica documentațiile elaborate 

dacă acest lucru i se va solicita, pe toată perioada de implementare a proiectului precum și pe perioada de 

sustenabilitate a proiectului, fără costuri suplimentare. 

 

Asistență tehnică va consta în principal în următoarele activități: 

• Urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor tehnice în 

vigoare și a celor mai bune tehnologii de execuție existente;  

• Prezența pe șantier la orice solicitare din partea constructorului/beneficiarului;  

• Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție precum și urmărirea aplicării pe șantier a 

soluțiilor adoptate după însușirea acestora de către verificatorii atestați de proiecte;  

• Soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate de către verificatorii atestați, executanți. 

etc. la soluțiile tehnice proiectate, dacă acest lucru se impune; 

• Participarea la toate fazele determinante stabilite împreună cu Inspectoratul de Stat în Construcții Timiș 

în cadrul programului de control al calității lucrărilor de execuție;   

• Participarea  la recepții parțiale, recepții la terminarea lucrărilor, recepții finale,  la punerea în funcțiune 

a fiecărei lucrări cuprinse în proiect și elaborarea punctului său de vedere asupra modului de realizare a 

lucrărilor; 

• Elaborarea de soluții tehnice prin dispoziții de șantier, pe parcursul derulării execuției lucrărilor, în cazul 

modificării soluțiilor stabilite inițial în proiect și urmărirea aplicării acestora; 

• Avizarea/modificarea detaliilor de execuție realizate de antreprenori; 

• Avizarea lucrărilor suplimentare care pot interveni pe parcursul execuției lucrărilor; 

• Toate soluțiile ce vor fi propuse pentru modificarea/adaptarea/optimizarea proiectului inițial vor avea în 

vedere încadrarea în bugetul prevăzut de către benenficiar în contractele încheiate (contractul de 

finanțare, contractele de lucrări, contractele de servicii, contractele de furnizare, inclusiv cel ce vizează 

prezentul caiet de sarcini); 

• Stabilirea de soluții de remediere a eventualelor erori de proiectare, pe cheltuiala proprie inclusiv punerea 

în practica a acestora; 

• Conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, 

”Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică 

aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de 

proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la 

sesizarea justificata a investitorului și/sau a beneficiarului, în baza unui raport de expertiză tehnică 

elaborat de un expert tehnic atestat.” 

• Participarea Proiectantului la elaborarea cărții tehnice a construcției prin punerea la dispoziția 

Antreprenorilor a tuturor documentelor de proiectare întocmite pe parcursul execuției lucrărilor. 

• Participarea la ședințele echipei de implementare a proiectului. 
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Decontarea asistenței tehnice din partea proiectantului se va face în mai multe tranșe, în baza rapoartelor 

de activitate și în funcție de decontarea parțială a lucrării. 

 

B. Execuția lucrărilor 

Execuția lucrărilor de construcții civile, instalații și montaj echipamente se va realiza respectând întocmai 

Proiectul Tehnic de execuție elaborat de către proiectant, verificat de către verificatorii de proiect și aprobat 

de către finanțator, caietele de sarcini și Autorizația de construire, în conformitate cu normele și normativele 

tehnice în vigoare și cu respectarea standardelor de calitate, sub supravegherea persoanelor desemnate să 

verifice calitatea  lucrărilor  (șef șantier, responsabil  Tehnic  cu Execuția, Responsabil CQ, etc.). 

La executarea lucrărilor se vor utiliza doar metode și tehnologii conforme normelor, normativelor și  

standardelor în vigoare, sau agrementate de către producătorii de materiale sau produse, în strictă conformitate 

cu prevederile proiectului tehnic (memorii tehnice pe specialități, caiete de sarcini etc). 

Având în vedere ca executantul lucrării asigură și serviciile de proiectare, ofertantul are deplina libertate 

de a-și prevedea în oferta consumurile și tehnologiile de execuție, cu condiția respectării cerințelor alineatului 

precedent. 

Viitorul contractant va trebui să dețină capacitatea tehnică, profesională și financiară de a livra și monta 

echipamentele solicitate prin proiect. 

Ordinul de începere a serviciilor se va emite după semnarea contractului și odată cu predarea 

amplasamentului. 

Ordinul de începere a lucrărilor se va emite după semnarea contractului de finanțare și după predarea și 

recepționarea documentațiilor privind proiectarea faza Pth, și odată cu predarea amplasamentului. 

Astfel, prezenta procedură de atribuire a contractului de achiziție este inițiată sub incidența prezentei 

clauze suspensive: 

Clauză suspensivă: “Procedura de atribuire a contractului de achiziție este inițiată sub incidența prezentei 

clauze suspensive, în sensul că emiterea ordinului de începere a lucrărilor poate fi condiționată de alocarea 

sumelor cu această destinație, în cadrul programului PNRR. Beneficiarul își rezervă dreptul de a emite ordinul de 

începere a lucrărilor către ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare acestei etape 

vor fi asigurate prin semnarea contractului de finanțare prin PNRR. În cazul în care, indiferent de motive, pe o 

perioada de maxim 3 luni de la data aprobării raportului de atribuire, contractul de finanțare nu va fi semnat sau 

nu se va identifica o altă sursă de finanțare, contractul se poate anula de către beneficiar, considerând-se 

imposibilă demararea contractului de achiziție. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Beneficiarul nu 

poate fi considerat răspunzător pentru vreun prejudiciu în cazul anulării contractului, indiferent de natura acestuia 

și indiferent dacă beneficiarul a fost notificat asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul 

acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga 

răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Perioada maxima 

pentru care operează clauza suspensiva este de 3 luni, astfel încât, in cazul in care condiția semnării contractului 

de finanțare din PNRR nu este îndeplinita, procedura de atribuire este anulata.” 

 

Se vor asigura cerințele esențiale, conform Legii nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările 

și completările ulterioare, HG nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare, și a normativelor tehnice în 

vigoare în domeniul proiectării și executării lucrărilor de construcții, corelate și completate cu prevederile din 

legislația în domeniul energetic, electric precum și a altor domenii complementare, care determină anumite 
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cerințe specifice de natură funcțională, tehnică sau de dotare, cum ar fi cele privind protecția civilă, securitate la 

incendiu, sănătatea populației, protecția mediului, corespunzător particularităților funcționale de amplasament. 

Executantul are obligația să transporte la Depozitul de deșeuri autorizat materialele care nu se pot recupera 

sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții și să prezinte beneficiarului documente 

justificative. 

Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza situațiilor de lucrări. Acestea  vor  fi întocmite pe baza 

atașamentelor cu antemăsurătorile cantităților de lucrări prezentate spre decontare și vor conține în mod 

obligatoriu informații suficiente pentru localizarea exacta a lucrărilor. 

Situațiile de lucrări și atașamentele vor fi verificate și obligatoriu semnate de către dirigintele de șantier 

pentru confirmarea exactității cantităților  înscrise în atașamente. 

Situațiile de lucrări vor fi însoțite de documentele privind calitatea și conformitatea materialelor puse în 

operă, documente care vor fi verificate de către dirigintele de șantier și probele de laborator, acolo unde este 

cazul, prin specificațiile caietelor de sarcini. 

 

Norme de Securitate și Sănătate în Muncă - Pe toata perioada lucrărilor se vor respecta normele de 

securitate și sănătate în muncă, în vigoare în România, adaptate la normele și reglementările Uniunii Europene. 

 

Notă! 

Se recomandă ofertanților să viziteze amplasamentul pentru a evalua pe propria răspundere, cheltuială și 

risc, datele necesare pregătirii și elaborării ofertei. 

 

În cazul în care ofertantul nu sesizează, înainte  de  depunerea  ofertei, eventualele neconcordanțe care 

ar exista între documentația de atribuire și situația existentă pe teren, în vederea clarificării acestora, acesta 

își asumă toate riscurile ce decurg din acest fapt, fără a fi exonerat de obligațiile pe care și le asumă prin 

semnarea contractului. 

 

Materiale și echipamente folosite 

Proiectantul, la elaborarea Proiectului Tehnic de execuție, va ține seama de caracteristicile tehnice ale 

materialelor asumate prin SF . 

Pentru execuția lucrărilor se vor utiliza doar materiale noi, agrementate, în strictă conformitate cu caietele 

de sarcini din proiectul tehnic de execuție. 

Atunci când se impune testarea unor materiale, numărul și alegerea eșantioanelor pentru testare, 

procedura de testare și cerințele vor fi cele din standardele în vigoare. Aceste obligații revin potențialului 

antreprenor și toate costurile privind eșantioanele, transportul lor la laborator și testarea se considera incluse în 

prețurile unitare, astfel  încât nu vor fi plătite separat. 

După adjudecarea contractului, pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul nu are voie să înlocuiască 

materialele/echipamentele sau producătorii  specificați în ofertă fără un motiv întemeiat și fără acordul prealabil 

al Beneficiarului, avizul Proiectantului și al verificatorului de proiect (Dispoziție de șantier). În cazuri temeinic 

justificate, la înlocuirea producătorului sau a materialelor/echipamentelor Antreprenorul va prezenta 

Beneficiarului toate agrementele, certificatele de conformitate, certificatele și rezultatele testelor de laborator 

solicitate de către Beneficiar. 

 

9. OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR  

9.1 Obligații și răspunderi specifice Proiectantului  
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Prestarea serviciilor de proiectare aferente acestui obiectiv de investiții va presupune asigurarea accesului 

la specialiștii necesari care să facă posibilă atingerea indicatorilor tehnico-economici ai investiției. 

În principal, Proiectantului îi revin următoarele categorii de obligații: 

• elaborarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție, cu respectarea reglementărilor tehnice incidente, 

astfel încât să fie asigurat un nivel de calitate corespunzător pentru lucrare;  

• proiect de organizare a execuției lucrărilor (POE); 

• soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate; 

• elaborarea caietelor de sarcini, a instrucțiunilor tehnice privind execuția lucrărilor, exploatarea, 

întreținerea și reparațiile; 

• stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuție determinante pentru lucrările aferente cerințelor și 

participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea; 

• stabilirea modului de tratare a deficiențelor/defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului, 

precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate; 

• asigurarea asistenței tehnice pe perioada execuției lucrărilor; 

• asigurarea participării proiectantului la toate fazele de execuție a lucrărilor, precum și la recepția la 

terminarea lucrărilor. 

 

Notă! 

Elaboratorul documentației tehnice va răspunde prompt la orice solicitare a beneficiarului și/sau diriginte 

de șantier legată de corectarea, completarea sau îmbunătățirea unor soluții tehnice punctuale. 

 

Atenție! 

• Proiectantul va întocmi orice documentație pentru obținerea de acorduri și avize, care sunt solicitate de 

organisme autorizate chiar dacă acestea nu au fost menționate în certificatul de urbanism ca fiind 

necesare, fără costuri suplimentare. 

• Proiectantul va actualiza devizele generale conform legislației în vigoare, la solicitarea scrisă a 

beneficiarului. 

 

9.2 Obligații și responsabilități specifice Executantului 

9.2.1 Obligații legale ale Executantului  

Ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare, va avea obligația respectării tuturor prevederile legale 

în vigoare care țin de executarea contractului.  

Executantului îi revine obligația de a respecta cu strictețe pe toată perioada executării lucrărilor  

prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Astfel, executantului îi revin următoarele obligații: 

a) a nu se abate de la normele de calitate impuse serviciilor/lucrărilor prin documentația tehnică; 

b) de a respecta termenele contractuale de prestare a serviciilor/executare a lucrărilor, conform Graficului 

de execuție de realizare a investiției (activităților de proiectare și execuție lucrări); 

c) a nu se abate de la normele de securitate și sănătatea muncii, al relații lor de muncă, PSI, legislația de 

protecția mediului; 

d) de a-i îndeplini obligațiile contractuale principale ce-i reveneau în cadrul contractului de achiziții publice 

întocmai din punct de vedere cantitativ, calitativ, durata, fără să afecteze în vreun fel activitatea beneficiarului, 
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fără să genereze niciun impediment, sau să ducă la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-

interese sau alte sancțiuni comparabile; 

e) de a nu presta/executa contractul, sau prestarea serviciilor/execuția lucrărilor să prezinte neconformități 

majore care le fac improprii utilizării conform destinației prevăzute în contract; 

Dacă ofertantul declarat câștigător nu constituie garanția de bună execuție sau nu începe lucrările/serviciile 

conform Ordinului de începere a serviciilor/lucrărilor, emis de beneficiar, obligă benenficiarla emiterea unui 

document constatator negativ. 

De asemenea, refuzul semnării contactului de către ofertantul declarat câștigător obligă autoritatea la 

emiterea unui document constatator negativ. 

Totodată, pe parcursul execuției contractului de achiziție publică, principalul indicator de performanță avut 

în vedere de către Benenficiar este cel care vizează respectarea termenului asumat pentru finalizarea lucrărilor, 

dat fiind faptul ca orice întârzieri intervenite se repercutează direct asupra modului de implementare a proiectului 

”CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SĂRMĂȘAG”. 

 

9.2.2 Responsabilitățile cu caracter general 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

a) Asigurarea planificării resurselor pe toata perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la 

dispoziție de Beneficiar; 

b) Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și 

pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru 

executarea lucrărilor; 

c) Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a 

cerințelor specifice ale Beneficiarului, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependența cu obiectul 

Contractului, pe toata durata acestuia; 

d) Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea 

obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale 

relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se 

asigure îndeplinirea obiectivelor Beneficiarului; 

e) Propunerea spre aprobare către Beneficiar, a unui grafic de execuție, incluzând datele de finalizare a 

fiecărei activități; 

f) Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale 

Beneficiarului, la orice moment în derularea Contractului; 

g) Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către 

Benenficiar pe durata derulării Contractului; 

h) Prezentarea unei situații  de  plată,  individual  pentru  fiecare  activitate  în  parte și per total, indicând 

progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat  lucrările executate și costurile cu diverse 

taxe, daca e cazul, achitate în numele și pentru Beneficiar. Situațiile de plată trebuie să includă  originalele  

documentației  doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru 

Beneficiar acolo unde este cazul; 

i) Acceptarea realizării de verificări de către Beneficiar pe durata derulării Contractului în ceea ce privește 

îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și  tuturor  documentelor  

justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 

j) Cooperarea și punerea la dispoziția Beneficiarului a tuturor informațiilor privind Planul operațional de 

securitate și luarea  măsurilor  necesare în vederea conformării la acest plan; 
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k) Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Beneficiarului pe 

probleme de securitate și sănătate, înainte de a-i redacta planul propriu de securitate; 

l) Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Beneficiarului pe probleme de securitate și sănătate 

a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier 

etc.; 

m) Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier și 

reprezentanți împuterniciți ai Beneficiarului (după caz). 

Contractantul va fi responsabil față de Beneficiar că își va îndeplini corespunzător toate responsabilitățile 

ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările 

autorităților competente și/sau ale Beneficiarului), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului. 

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității  de  personal calificat 

necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun  profesionist  cu  respectarea  celor  mai bune practici din 

domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante (în special Legea Calității în construcții nr. 

10/1995) și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel 

încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Beneficiarului, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute 

și pentru respectarea termenelor de execuție; 

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul 

Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Beneficiarului (după 

caz); 

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul  Contractului, conform cerințelor Caietului 

de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu. 

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Benenficiar(pe durata Contractului) în ceea 

ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil 

sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor 

obligații. 

Aprobarea de către Beneficiar a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant și/sau 

certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plata executate întocmite de 

Contractant) nu îi eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini 

și/sau menționate în Contract. 

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de execuție a activităților pe șantier ia 

toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. 

Contractantul este obligat sa acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în 

categoria substanțelor periculoase în vederea gestionarii în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata 

vecinătate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporara 

a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minima în conformitate cu 

prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă. 

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuală contaminare a factorilor de mediu, 

Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții împuterniciți 

ai Beneficiarului despre situația apărută și de a documenta printr­un raport cauzele care au condus la situația 

creată. 
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Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a 

factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale 

aflate în interdependența cu specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil  de prezentarea  unei situații de plată pentru  activitatea  de execuție a 

lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări stabilite la faza proiect 

tehnic. 

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește 

graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu succes și 

în termen a execuției de lucrări. 

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile  sale care decurg din  acest Caiet de sarcini, dar și din întreaga 

documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metoda legală, incluzând fără limitare indicațiile 

Dirigintelui de șantier, participarea  la  ședințe  de  șantier,  prezenta la fazele determinante și orice alte cazuri în  

care  este  necesară  sau  obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări 

către  Dirigintele de șantier și/sau Beneficiar și în general prin orice metoda general acceptată conform statutelor 

profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție. 

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea  tuturor condițiilor 

pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va 

documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 5zile lucrătoare 

înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Beneficiarului și a reprezentanților autorităților competente. 

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform 

legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toata perioada derulării 

activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 

 

9.2.3 Responsabilități referitoare la realizarea efectiva a lucrărilor în cadrul Contractului 

Contractantul este responsabil să pună în opera documentația tehnică pusă la dispoziție de Beneficiar. 

Totodată, este responsabil pentru punerea în opera a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări)  din  

partea  Beneficiarului pe perioada derulării Contractului. 

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate 

realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din această procedură. 

 

9.2.4 Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 

Lucrările pregătitoare includ: 

i) Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant; 

ii) Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

iii) Organizarea de șantier a Contractantului. 

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie: 

a) Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din 

documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite în Contract; 

b) Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității pe 

șantier: 

1) Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Beneficiar, autorități competente în vederea bunei desfășurări a 

activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. 

legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul; 
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2) După emiterea notificării Beneficiarului privind data de începere a execuției lucrărilor și înainte de 

demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita următoarele tipuri de întâlniri: 

- întâlnire/i cu reprezentantul Beneficiarului sau alte părți implicate dacă este necesar să se definească 

toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare în registrul Beneficiarului, 

orele de lucru, permisele de munca, constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme. 

3) Să întocmească și să depună Planul Calității; 

4) Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte obligațiile 

referitoare la implementarea acestuia; 

5) Să aducă la cunoștința întregului personal (inclusiv personalul subcontractanților) planul detaliat de 

securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu prevederile 

legale; 

6) Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă 

este cazul); 

7) Să întocmească și să depună Graficul actualizat de execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului 

vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul termenului 

solicitat de către Beneficiar. Graficul de execuție va stabili: date de referința pentru achiziționarea materialelor și 

a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea 

aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de Benenficiarprin forte proprii sau cu terți și perioada de 

timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și echipamentele asociate fiecărei 

activități etc. În completarea graficului de execuție, Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, 

resurselor și metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor. 

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare 

la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în planul de 

securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de 

mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, 

îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. Această 

întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de 

amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal 

și se va  asigura ca sunt actuale. 

 

9.2.5 Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces 

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de 

sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației de atribuire, 

este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate  cu prevederile legale, ”Proces Verbal de 

Predare” în vederea transferării provizorii a șantierului de la Benenficiarla Contractant pe timpul realizării 

activităților pe șantierul respectiv.  

După caz, se vor obține: 

i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 

ii. permis de acces în spații închise. 

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Beneficiar/terțe părți înainte de mobilizarea pentru 

activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea deținută de Beneficiar, cat și 

pentru fiecare proprietate a unei terțe părți. 

 

9.2.6 Responsabilități asociate pregătirii șantierului 
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Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de 

către Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 

ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor subterane și 

marcarea clara a poziției acestora; 

iii. Măsurători   pentru   verificarea   nivelului   de   gaz  exploziv  pe șantier anterior începerii execuției și pe 

întreaga durată de execuție (dacă este cazul). 

Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, in subsol și respectiv în aer. 

Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile sa detecteze și să 

indice concentrațiile gazelor combustibile până la limita inferioară de explozie (LIE). 

 

9.2.7 Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului 

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesara, forța 

de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, 

funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

a) Închirierea terenului (dacă este cazul) necesar în vederea organizării de șantier și obținerea 

avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în vigoare; 

b) Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilitaților temporare ale Contractantului, 

incluzând, dacă este cazul, birouri, spații de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice 

etc.; 

c) Asigurarea șantierului (dacă este cazul) prin stabilirea de măsuri de paza, inclusiv prin montarea de 

împrejmuiri temporare sau/și pază; 

d) Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice pentru  

personalul  de  șantier  etc. pentru  desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu respectarea 

prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului; 

e) Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de surse de 

energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea de 

activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea 

personalului; 

f) Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea 

echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și echipamentele/utilajele; 

g) Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament 

și materiale (de exemplu consumabile); 

h) Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea și 

înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului Contractantului 

implicat în derularea de activități pe șantier. 

 

9.2.8 Responsabilități legate de punerea în opera a documentației tehnice 

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier: 

1) sesizarea Beneficiarului asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în documentația 

tehnică pusă la dispoziție, în vederea soluționării; 

2) asigurarea  nivelului  de  calitate  stabilit  prin  documentația  tehnică,  realizat  prin  personal propriu, cu 

responsabili tehnici cu execuția atestați; 



 

Denumire document: Formular Caiet de sarcini 
33 | P a g i n ă  

 

3) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale 

execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora; 

4) soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai 

pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Beneficiarului; 

5) utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică, 

certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea 

probelor-martor; 

6) înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu altele 

care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul 

Beneficiarului; 

7) respectarea  Cererii de finanțare asumate, a documentației  tehnice  (proiect  și  a  detaliilor  de  execuție)  

pentru  realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor; 

8) propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-

au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

9) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin 

documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

10) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de 

execuție, cât și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

11) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor. 

 

9.2.9 Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate 

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația 

tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a 

personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al 

calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Beneficiarului este:  

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau 

echivalent (SR EN ISO); 

- Standarde, specificații, proceduri interne Beneficiarului. 

În cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordata de Contractant de o maniera care 

să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele 

documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Beneficiar. 

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va 

include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate. 

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractanților și furnizorilor de 

echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractanții și/sau furnizorii, 

înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de 

Benenficiarpentru realizarea lucrărilor de execuție. 

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și 

agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Beneficiarului după caz, înainte de începerea lucrărilor. 

Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Beneficiarului nu trebuie să depășească 5 

zile lucrătoare. 



 

Denumire document: Formular Caiet de sarcini 
34 | P a g i n ă  

 

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale 

acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o ”convenție” (minută de întâlnire) care va fi asumată de ambele 

părți înainte de începerea execuției lucrărilor în șantier. 

Contractantul lucrărilor va întocmi  Cartea Tehnica a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

9.2.10 Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Beneficiarului 

specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

9.2.11 Cerințe privind asigurările solicitate Contractantului 

Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum este 

menționat în Contract. 

 

9.3 Atribuțiile și responsabilitățile Beneficiarului 

În vederea executării corespunzătoare a contractului și asigurării sprijinului necesar Executantului pentru 

atingerea obiectivelor, asumate de către Beneficiar pentru realizarea investiției, acesta din urmă exercită atribuții 

și are responsabilități referitoare la: 

• emiterea ordinului de începere a lucrărilor și punerea la dispoziție a amplasamentului lucrării; 

• aprobarea modului de tratare a defectelor apărute în execuția lucrărilor, prin reprezentanți 

desemnați; 

• acceptarea la plată a  situațiilor de lucrări, ulterior verificării acestora; 

• aprobarea, după caz, a modificărilor de soluții apărute în execuția lucrărilor precum și a oricăror 

remedieri, lipsuri, neconformități sau neconcordanțe, identificate în această etapă; 

• participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la cea finală, prin reprezentanți desemnați în acest 

scop; 

• notificarea, în timp util, a Executantului cu privire la utilizarea/ocuparea parțială a amplasamentului 

lucrării, astfel încât să nu fie afectat Graficul general de realizare a investiției; 

• notificarea Executantului cu privire la sistarea lucrărilor, în situații temeinic justificate; 

• notificarea Executantului cu privire la necesitatea remedierii neconformităților/deficiențelor 

constatate pe parcursul execuției lucrărilor; 

• aprobarea recepției la terminarea lucrărilor. 

 

9.4 Verificarea proiectului 

Beneficiar, în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, va încheia un 

contract de servicii, separat, cu verificator/verificatorii atestați pe domenii/subdomenii de construcții și 

specialități pentru instalații. 

 

9.5 Cerințe privind recepția și decontarea  

Decontarea serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție se realizează pe baza valorilor/procentelor 

înscrise în Calendarul tranșelor de plată din contract. 

Recepția serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție se va realiza în funcție de următoarele repere:  

a. Componenta – Proiectare: Activități/jaloane/puncte de referință/repere  

Durata de prestare 1 luna 
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a.1. Elaborare proiect tehnic faza: PT+DE+CS 

- după verificarea și avizarea proiectului de execuție de către Beneficiar, ulterior obținerii tuturor avizelor și 

acordurilor;  

Document emis care atestă recepția/finalizarea: 

• PV de recepție calitativă servicii, din partea beneficiarului. 

 

a.2. Asistența tehnică 

Durata de prestare 6 luni 

Document emis care atestă recepția/finalizarea: 

- PV de recepție calitativă a serviciilor emis de beneficiar în baza raportului elaborat de proiectant (de 

câte ori elaborează un asemenea raport proiectantul). 

 

b. Componenta - Execuție lucrări: Categoria de lucrări/ jaloane/puncte de referință/repere 

Durata de execuție 6 luni 

b.1 Lucrări pentru amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 

b.2 Furnizare și montaj echipamente 

b.3 Lucrări pentru construcții și instalații  

b.4 Organizarea de șantier 

Pentru fiecare jalon stabilit mai sus se vor depune procese verbale de recepție/constatare/rezultatul 

probelor de încercare/probelor de laborator/procese verbale de instalare și/sau montare/procese verbale de 

punere în funcțiune/procese verbale de lucrări ce devin ascunse/echivalent care vor fi acceptate și confirmate de 

către dirigintele de șantier. 

Atunci când Executantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va notifica 

(conform art. 9 din HG nr. 343/2017) Beneficiarul, care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Beneficiarul și Executantul vor semna Procesul verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor. 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 273/1994, cu 

modificările și completările ulterioare (HG nr. 343/2017): 

• În prima etapă Beneficiarul recepționează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că toate 

rezultatele Contractului au fost obținute de Executantul și aprobate de Beneficiarul; 

• În a doua etapă Beneficiarul efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor și 

încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a 

lucrărilor de Beneficiarul nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la 

garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor. 

 Mecanismul de plată - acesta este strict legat de progresul lucrărilor executate și nu este condiționat de 

finalizarea întregului contract, beneficiarului  asigurând în acest sens un flux de numerar adecvat. 

Recepția serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice după predarea acestora și obținerea 

tuturor avizelor și acordurilor necesare execuției lucrărilor, după caz.  

Recepția asistenței tehnice din partea proiectantului se va face în mai multe tranșe, în baza rapoartelor de 

activitate. 

Recepția lucrărilor executate în baza situațiilor de lucrări însoțite de documentele privind calitatea și 

conformitatea materialelor puse în operă, documente care vor fi verificate de către dirigentele de șantier. 

Predarea situațiilor de lucrări  se va face într-un număr de 3 exemplare originale, la care se vor atașa extrasele 
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din cartea tehnică a construcției în copie conformă cu originalul (certificatele de calitate, garanție, conformitate, 

buletine de analiza în laborator, buletine, etc.) aferente lucrărilor și după caz utilajelor incluse în situația de 

lucrări. Plata de către beneficiar va fi condiționată de predarea tuturor documentelor justificative menționate 

anterior; 

De asemenea, la întocmirea situațiilor de lucrări și depunerea acestora, executantul va ține cont și de 

anexele Instrucțiunilor aferente mecanismului de plată pe PNRR și va înainta beneficiarului anexele la 

instrucțiuni completate corespunzător. 

 

c. Componenta Probe și punere în funcțiune (PIF) 

Durata de execuție 1 lună 

Notă: Decontarea se va face după încheierea tuturor proceselor verbale de punere în funcțiune și predarea 

cărții tehnice a construcției. 

 

10. Cerințe privind Declarații/Certificări de conformitate 

Ofertanții vor face dovada atestării: 

-  ANRE de tip C1A sau echivalent - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale 

de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de 

medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune; include 

competențele atestatului de tip Bp; 

- ANRE tip C2A sau echivalent - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 

0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de 

medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune; include 

competențele atestatelor de tip Be, Bi, A2 și A1; 

Se vor prezenta documente relevante în acest sens. 

Note! 

1) Autorizațiile ANRE, categoria C1A și C2A sunt emise în baza Ordinului ANRE nr.134/2021 privind aprobarea 

Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii 

electrice; 

2) În cazul unei asocieri/subcontractări, atestatele/avizele/autorizațiile respective vor fi luate în calcul doar 

dacă asociatul/subcontractantul prestează integral serviciile de proiectare pentru care au fost solicitate 

respectivele atestate/avize/autorizații. 

3) În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligația de a demonstra 

îndeplinirea cerinței și trebuie să fie autorizat să desfășoare partea sa din contract. 

4) Documentele privind capacitatea de exercitare a activității profesionale nu pot fi prezentate în favoarea 

ofertantului de către terțul/terții susținător/susținători 

Pentru persoanele juridice străine, este necesară prezentarea documentelor echivalente în conformitate 

cu prevederile legate din țara în care ofertantul este stabilit, în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea 

,,conform  cu originalul”, însoțită de traducerea autorizată/legalizată în limba română. 

 La semnarea contractului ofertantul câștigător, persoană juridică străină, va prezenta dovada îndeplinirii 

prevederile art. 4 alin. din Ordinul ANRE nr. 134/2021, în cadrul ofertei tehnice se va prezenta o declarație în 

acest sens. 

Produsele electrice furnizate trebuie să dețină certificare ENEC sau European Norms for Electrical 

Compliance care consemnează Conformitatea cu Normele Electrice Europene, ca o garanție a menținerii calității 

si performantei de-a lungul desfășurării procesului.  
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11. CERINȚE PRIVIND ELABORAREA OFERTEI 

Potrivit dispozițiilor legislației în domeniul achizițiilor publice, desemnarea ofertei câștigătoare se va face 

dintre ofertele admisibile, respectiv dintre acelea care sunt acceptabile, conforme și adecvate. 

În acest scop, printre documentele ce trebuie depuse de către operatorii economici interesați de 

participarea la această procedură de achiziție se numără și propunerea tehnică și cea financiară. 

Pentru a permite analizarea unitară a ofertelor depuse, la elaborarea propunerii tehnice pentru prestarea 

serviciilor de proiectare și asistență tehnică, și execuția lucrărilor, ofertanții vor detalia, în mod obligatoriu 

următoarele cerințe: 

• Propunerea tehnică va fi întocmită în conformitate cu caietul de sarcini. 

• Prezentarea propunerii tehnice va ține cont de soluțiile tehnice prezentate la faza de proiect: SF , anexă 

la prezentul caiet de sarcini. 

 

11.1. Cerințe privind elaborarea propunerii tehnice 

11.1.1. Servicii de proiectare și asistență tehnică 

Se vor prezenta următoarele informații: 

1) Planul de lucru pentru realizarea serviciilor, realizat utilizând un software de planificare a timpului. 

La acest capitol vor fi prezentate:  

i. Graficul de realizare al  serviciilor  de proiectare  (graficul  Gantt) -  etapa I,  

ii. Graficul de prestare al serviciilor de asistență tehnică (graficul Gantt) - etapa II. 

2) Organizarea și personalul  

Cel puțin următoarele informații trebuie prezentate aici: structura echipei propuse pentru managementul 

și derularea contractului: rolurile, CV-urile personalului propus și experiența relevantă pentru proiect. 

 

11.1.2. Execuția lucrărilor  

1) Prezentarea modului de realizare a lucrărilor prin care ofertantul va demonstra că va executa toate 

lucrările prevăzute în documentația de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor caietului de sarcini; 

Grad de detaliere solicitat: Se vor prezenta principalele etape de pregătire execuție/execuție/pregătire 

recepție/recepție și lucrările necesare a fi executate în fiecare etapă  

2) Prezentarea  Graficului general de realizare a investiției (activități principale și secundare) din care să 

rezulte încadrarea în durata contractului de achiziție publică prin planificarea fizică a activităților pe luni, cu 

indicarea tuturor fazelor/etapelor de realizare a acestora, în ordinea și succesiunea logică a evenimentelor (cu 

duratele de timp necesare pe activități și poziționarea în timp a acestora, precum și cu evidențierea punctelor de 

referință/reperele/jaloanele de monitorizare relevante pentru urmărirea realizărilor, respectiv intervalele de 

raportare aplicabile), împreună cu alocarea resurselor umane pe parcursul proiectării și execuției (în funcție de 

responsabilitățile/atribuțiile deținute pentru realizarea fiecărei activități în parte) informații care vor trebui să 

probeze transpunerea prevederilor caietului de sarcini într-un plan de implementare fezabil.  

Această secțiune va conține, după caz, și planul de lucru cu asociații/subcontractanții în raport cu 

eventualele activități care urmează să fie derulate de către fiecare asociat/subcontractant în parte. Astfel: 

a) În situația în care ofertantul utilizează subcontractanți, acesta trebuie să îi numească în propunerea 

tehnică și să detalieze partea/părțile ce va fi/vor fi realizate de respectivii subcontractanți, precum și nivelul de 

implicare din punct de vedere al resurselor financiare. 
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b) În cazul depunerii unei oferte comune, propunerea tehnică trebuie să evidențieze partea pe care fiecare 

din membrii asocierii o va îndeplini/executa cu descrierea modului de împărțire a sarcinilor între membrii acesteia 

precum și nivelul de implicare din punct de vedere al resurselor materiale, financiare și umane utilizate; 

Grad de detaliere solicitat: 

Ofertantul va prezenta un Program de execuție detaliat al întregului Contract, alcătuit dintr-un grafic de 

eșalonare calendaristică de tip Gantt. Succesiunea activităților va fi stabilita luând în considerare metodologia de 

lucru propusa de Antreprenor, tehnologiile de execuție din Specificații (dacă există) și constrângerile de natură 

organizatorică. Relațiile de condiționare dintre activități vor fi de tip început-început, sfârșit-început și sfârșit-

sfârșit. 

3) Resursele umane, materiale și utilaje de construcții alocate fiecărei activități procedurate; 

3.1) Personalul disponibil și propus pentru executarea contractului, inclusiv echipele specializate; resurse 

și organizare; ofertanții includ o descriere a modului de acces la specialiștii atestați, care sunt strict necesari 

pentru îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor tehnice și contractuale 

precum și a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile în domeniul din care face parte obiectul 

contractului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 și a altor legi incidente. 

Grad de detaliere solicitat: 

La acest capitol ofertantul trebuie să prezinte componenta echipei care gestionează lucrarea și modul în 

care este organizată activitatea membrilor acestei echipei cu referire la contextul organizației operatorului 

economic din care face parte echipa propusă. Pentru situațiile în care ofertantul este o asociere de operatori 

economici sau propune subcontractanți, se va prezenta modul de gestionare a resurselor pentru fiecare entitate 

care face parte din echipa Contractantului. 

Ofertantul trebuie să prezinte organigrama echipei - cu evidențierea rolurilor în cadrul echipei. 

La acest capitol se vor prezenta, cel puțin, structura echipei propuse  pentru  managementul  contractului,  cu  

prezentarea  organigramei echipei și a informațiilor relevante pentru personalul propus și documente suport 

pentru demonstrarea calificărilor educaționale și profesionale, a abilităților, a experienței solicitate; 

Pentru execuția lucrărilor ofertantul trebuie să asigure accesul la următorii specialiști: 

a)  responsabil tehnic cu execuția (RTE) în domeniul rețele electrice, autorizat ANRE conform art. 6 alin. (2) 

din Ordinul nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de 

proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul 

instalațiilor electrice; 

b) responsabil lucrare-electrician categoria IIIA/IIIB, autorizat ANRE conform art. 10 din Ordinul nr. 11/2013 

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor 

tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice; 

Ofertantul are obligația de a asigura personalul de specialitate considerat de beneficiar ca fiind strict 

necesar pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit, atât pe perioada executării lucrărilor cât și 

pentru perioada de garanție. 

Se vor avea în vedere modul de structurare a informațiilor în corespondență cu modul de structurare a 

cerințelor minime din Caietul de Sarcini și modul de structurare a Propunerii financiare, în cazul în care este 

aplicabil.  

Se vor atașa următoarele documente suport:  

- CV, diplome de studii relevante, declarație de disponibilitate, copie ale documentelor care atestă accesul 

la specialiști conform  prevederilor  Legii nr. 10/1995, și a altor legi incidente. 

- copii după certificate, atestate ANRE, legitimații ANRE, etc., în termen de valabilitate la data limită de 

depunere a ofertelor 
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În cazul în care, pentru realizarea contractului, se impune suplimentarea personalului, față de cel specificat 

în ofertă și, mai apoi în contract, Ofertantul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor fără a solicita costuri 

suplimentare. 

Înlocuirea unuia dintre membrii nominalizați în echipa propusă se va putea face de către ofertant doar cu 

acordul scris al beneficiarului. Persoana înlocuitoare va trebui să aibă o expertiză și o calificare similare cu cele 

ale persoanei pe care o înlocuiește. 

3.2) Infrastructura/logistica pentru personalul ofertantului, ce o va utiliza în vederea realizării activităților 

propuse pentru îndeplinirea sarcinilor, trebuie să fie corespunzătoare scopului contractului și să îndeplinească 

toate cerințele solicitate de legislația în vigoare, ca de exemplu: costuri pentru deplasările pe șantier, remunerații, 

asigurare, ajutor medical de urgență, cazare, birouri, facilități, echipamente etc. 

4) Prezentarea principalelor ehipamente tehnice și tehnologice care vor fi puse în operă/montate în 

cadrul lucrării.  

Grad de detaliere solicitat: 

- Lista principalelor echipamente, utilaje, accesorii etc necesare pentru realizarea sistemului de 

stocare a energiei electrice în baterii (BESS); 

- Fișele tehnice pentru echipamentele principale; 

- Durata de garanție pentru echipamentele principale. 

Atenție! La aceasta secțiune ofertanții vor include documente care să ateste că tipul de baterie propus pentru 

proiect a mai fost instalat cu succes si în alte proiecte din Europa. În scopul îndeplinirii acestei cerințe, ofertanții 

trebuie să pună la dispoziția comisiei de evaluare documente din care să se poată demonstra instalarea acestui 

tip de baterii în Europa, în ultimii 5 ani, în cadrul unor proiecte similare, având o capacitate cumulată de minim 

20MWh.  Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea 

achizitorului: procesul-verbal instalare și punere în funcțiune / procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

/Teste de validare/acceptare/Scrisori de recomandare din partea clienților/referințe la proiecte europene, și/sau 

alte documente din care sa reiasă următoarele informații: beneficiarul, capacitatea instalată (indicatori tehnici ce 

caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și localizarea proiectelor.  

Nerespectarea acestei cerințe și lipsa documentelor solicitate va determina ca oferta să fie declarată 

neconformă. Beneficiarul prin Comisia de evaluare a ofertelor își rezerva dreptul de a întreprinde verificări 

independente ale informațiilor primite de la ofertanți cu privire la experiența similară și de a respinge ofertele 

pentru care aceste informații nu se pot verifica sau ridică suspiciuni cu privire la realitatea lor.  

 

5) Planșe in format .dwg și .pdf  cu designul preliminar propus pentru sistemul BESS aferent proiectului, 

pornind de la Planul de situație pus la dispoziție în cadrul documentației de atribuire.  

 

        6) Declarație din care să reiasă termenul de garanție acordată lucrărilor executate;  

Nota: 

1)Ofertanții vor avea în vedere următoarele aspecte: 

Perioada de garanție se va exprima global, pentru întreg obiectivul de investiții în luni calendaristice de la 

data întocmirii procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor și reprezintă perioada de timp cuprinsă 

între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale, în cadrul căreia antreprenorul are obligația 

înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor viciilor și/sau deficientelor apărute datorita nerespectării clauzelor și 

specificațiilor contractuale sau a reglementarilor tehnice aplicabile, inclusiv în ceea ce privește utilajele și 

echipamentele tehnologice montate și puse în ficțiune, ofertanții având obligația de a-și cuantifica distinct în 

cadrul propunerii financiare costurile previzionate. 
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Benenficiarul își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea termenelor ofertate din punctul de 

vedere al asigurării îndeplinirii de către  operatorii  economici  a  cerințelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu 

scopul protejării acesteia împotriva ofertelor care prevăd termene nesuspendabile/care nu pot fi fundamentate. 

Ofertele care prevăd o perioada de garanție nesuspendabilă/care nu poate fi fundamentata din punct de 

vedere tehnic, logistic și a resurselor prevăzute în oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerințelor din Caietul 

de Sarcini, vor fi respinse ca neconforme. 

 

2)Ofertanții care doresc, pot să viziteze amplasamentul pentru a obține datele necesare pentru elaborarea 

ofertei, împreună cu o persoană desemnată din partea Beneficiarului.  

Planificarea vizitei se va face la telefon, fax, e-mail menționat la adresa beneficiarului in conformitate cu 

indicatiile si termenul din cadrul 1. Instructiuni pentru ofertanti BESS. 

Potențialii ofertanți care intenționează să viziteze amplasamentul, trebuie să transmită cu cel puțin 4 zile 

înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului, un e-mail pe adresa menținată în Instrcțiuni prin care își 

anunță intenția de a efectua o vizită. Participanții la vizita amplasamentelor își vor asigura mijloacele de transport 

în vederea efectuării vizitei.  

3) Ofertanții au obligația de a întocmi un Opis al documentelor incluse în Propunerea tehnică; 

4) Se recomandă operatorilor economici care doresc să oferteze în cadrul prezentei proceduri să consulte 

documentația de atribuire în ansamblul său. Neconformitățile aferente documentației tehnice constatate 

înaintea datei limită de depunere a ofertelor (în perioada de elaborare a ofertei) se vor comunica beneficiarului 

în perioada de solicitare de clarificări spre soluționare. 

5) Durata de execuție a lucrării reprezintă perioada exprimata în zile/luni în care ofertantul se obligă să 

proiecteze/să execute lucrarea, conform formularului de oferta și a graficului fizic și valoric de execuție a lucrării. 

Durata de execuție se întinde între momentul emiterii ordinului de începere al lucrărilor și momentul recepției la 

terminarea lucrărilor. 

8) Benenficiarul își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea termenelor ofertate din punctul de 

vedere al asigurării îndeplinirii de către operatorii economici a cerințelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu 

scopul protejării acesteia împotriva ofertelor care prevăd termene nesuspendabile, care nu pot fi fundamentate. 

Ofertele care prevăd o Durata de  execuție  nerealistă, de natură să nu asigure satisfacerea cerințelor din Caietul 

de sarcini, vor fi respinse ca neconforme. 

9) Ofertanții au libertatea de a-și  prevedea  propriile  consumuri  specifice de resurse,  metodologii de 

execuție a lucrărilor, cu condiția respectării cerințelor cantitative și calitative prevăzute în caietul de sarcini/actele 

normative în vigoare care reglementează proiectarea și execuția respectivelor lucrări. 

Lipsa oricărei descrieri de mai sus sau descrierea incompletă are ca efect respingerea ofertei ca neconformă 

(după transmiterea unei solicitări de clarificări și primirea unui răspuns la aceasta) iar în cazul lipsei unui document 

aferent propunerii tehnice ori prezentarea acestuia în forma incompletă/necorespunzător solicitărilor,  

Ofertele care nu vor conține documentele solicitate în cadrul capitolului Modul de prezentare a propunerii 

tehnice (după transmiterea unei solicitări de clarificări și primirea unui răspuns la aceasta)  vor fi declarate 

neconforme. 

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata în privința documentelor ofertei, în raport cu 

documentația de atribuire, caietul  de sarcini ori cu prevederile legislației în vigoare va conduce la solicitarea 

de clarificari. În situația în care ofertantul nu clarifică prin răspunsul său, sau în cazul lipsei unui document 

aferent propunerii tehnice și/sau completarea greșita a unui document ori neprezentarea acestuia în forma 

solicitată sunt incedente situațiile prevăzute de inacceptabilitate și/sau neconformitatea ofertei. 
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11.2. Cerințe privind elaborarea propunerii financiare  

Oferta financiară va cuprinde toate cheltuielile legate de prestarea și executarea lucrărilor.  

Oferta financiară trebuie să respecte încadrarea în valoarea estimată, respectiv să se încadreze în limita 

fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de lucrări, atât pentru proiectare, cât și 

pentru execuție. 

Propunerea financiara va cuprinde obligatoriu:  

1) Formular de ofertă, cu anexele sale privind defalcarea prețurilor pe activitățile principale/categoriile 

de lucrări: proiectare, construcție, etc, [Graficul de prețuri (Lista de prețuri); Graficul de plăți].  

Este obligatoriu ca Formularul de ofertă să fie însoțit, de asemenea, de formularul excel ”Breakdown 

Returnable Schedule”. 

2) Graficul general de realizare a investiției, fizic și valoric. 

3) Se va prezenta detaliat pe fiecare activitate în parte și tarifarea aferentă prestării serviciilor de proiectare 

care trebuie să fie în concordanță cu activitățile/personalul prezentat în Graficul Gantt. 

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate și orice costuri legate de: 

- toate lucrările stabilite precum și cele implicite ce decurg din executarea contractului în privința 

proiectării, construcției, testării și finalizării lucrărilor. Aceasta include toate responsabilitățile constructorului 

pentru obținerea avizelor, aprobărilor și autorizațiilor, instalațiile de construcție, forța de muncă, supravegherea, 

materialele, montajul, asigurările, profitul, costuri indirecte, taxe, împreună cu toate riscurile generate, 

răspunderi și obligații ce decurg din contract. 

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum și cele legate de refacerea cadrului natural după 

finalizarea lucrărilor, 

- procurarea, transportul, depozitarea și punerea în opera a materialelor și echipamentelor necesare 

funcționarii obiectului contractului, conform cerințelor impuse prin caietul de sarcini. 

- paza șantierului, gestionarea deșeurilor uzate în urma construcțiilor și organizării de șantier, conform HG 

nr. 907/2016. 

4) La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri, dacă sunt sub 

efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și marja de 

profit. 

5) În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate prețurile să fie exprimate în cifre cu cel 

mult două zecimale. Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de prețuri, 

determinate de orice motive (cu excepția situațiilor prevăzute explicit în documentația de atribuire și/sau prin 

dispozițiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între părțile 

contractante. 

Notă!Toate documentele de fundamentare a valorii totale a propunerii financiare se depun prin mijloace 

electronice, în secțiunile disponibile în sistemul electronic, semnate cu semnătura electronică extinsa. 

 

11.3.  Cerințe privind modul de prezentare al ofertei 

Documentele solicitate de la potențialii ofertanți sunt: 

1) Acordul de asociere, semnat de toți membrii asocierii [doar în cazul unei asocieri]; 

2) Împuternicire din partea fiecărui membru al asocierii pentru aceeași persoana, autorizând persoana 

desemnată să semneze oferta și să angajeze ofertantul în procedura de atribuire [doar în cazul unei asocieri]; 

3) Angajament al terțului susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea tehnică și 

profesională a ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau 

profesională și anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului economic Ofertant de către 
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terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă asigură îndeplinirea 

angajamentului de susținere [dacă este cazul]; 

4) Acordul de subcontractare/acordurile de subcontractare pentru subcontractanții cunoscuți la momentul 

depunerii ofertei [dacă este cazul]; 

5) Propunerea tehnică; 

6) Propunerea financiară; 

7) Formularul de ofertă. 

În cazul în care Ofertantul este un operator economic individual și reprezentantul care semnează oferta 

este altul decât persoana desemnată ca împuternicită să reprezinte operatorul economic pentru scopul acestei 

proceduri, ofertantul va prezenta o împuternicire scrisă, care va include informații detaliate privind 

reprezentarea. 

În cazul unei Asocieri, Împuternicirea scrisă din partea fiecărui membru al Asocierii, inclusiv a Liderului 

pentru aceeași persoană/aceleași persoane prin care aceasta este autorizată/acestea sunt autorizate în calitate 

de semnatar/semnatari al/ai Ofertei să implice Ofertantul (în calitate de Asociere) în procedura de atribuire. 

Ofertantul are obligația de a numerota și semna fiecare pagina a ofertei. Oferta va conține în mod 

obligatoriu Opisul documentelor care se depun. 

Nota 1! 

Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii 

obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire 

respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe 

care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). 

Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu 

ofertantul pentru executarea contractului. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va 

angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. 

În cazul în care operatorul economic își demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională invocând și 

susținerea acordată de către unul sau mai mulți terți, atunci operatorul economic are obligația de a dovedi 

beneficiarului ca a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, 

prezentând un angajament in acest sens din partea terțului/terților. Odată cu angajamentul de susținere, 

ofertantul/ candidatul are obligația sa prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții 

susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura 

îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul 

angajament. 

Ofertantul declarat câștigător, care i-a demonstrat capacitatea tehnică și/sau profesională invocând și 

susținerea acordata de către unul sau mai mulți terți va prezenta la semnarea contractului angajamentul de 

susținere în original. 

Nota 2! 

1) Ofertele și/sau orice corespondență și documente legate de procedura de atribuire transmise între 

ofertant și beneficiar trebuie redactate, obligatoriu, în limba română. Documentele emise în limba română vor fi 

prezentate în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”, după caz, însoțite de 

traducerea autorizată în limba română. 

2) Ofertantul, prin depunerea ofertei, își asuma răspunderea exclusivă, integral, pentru legalitatea si 

autenticitatea tuturor documentelor prezentate în vederea participării la procedura si atesta ca toate datele 

prezentate sunt corecte si complete. 
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3) În circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, beneficiar poate 

solicita ofertanților să prelungească perioada de valabilitate a ofertei. 

4)  Operatorii economici indică în cuprinsul ofertei care informații din ofertă, elemente din propunerea 

financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, 

secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, etc. 

 

11.4.  Informații suplimentare 

Notă! Operatorii economici interesați de participarea la prezenta procedură de atribuire vor avea în vedere 

faptul că acestea se vor realiza cu respectarea soluției tehnice detaliate în cuprinsul documentației de atribuire. 

Prin urmare, beneficiarul recomandă operatorilor economici care doresc să oferteze în cadrul prezentei proceduri 

să consulte documentația de atribuire în ansamblul său. Neconformitățile aferente documentației tehnice 

constatate înaintea datei limită de depunere a ofertelor (în perioada de elaborare a ofertei) se vor comunica 

beneficiarului în perioada de solicitare de clarificării spre soluționare. Neînaintarea beneficiarului în perioada de 

solicitare de clarificări asupra eventualelor neconformități din documentația tehnică va conduce la însușirea 

integrală de către ofertant a soluțiilor din cadrul acesteia și obligația de a remedia aceste neconformități în cadrul 

bugetului/sumei ofertate. 

 

12. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

• În relația dintre părți, proiectantul,  după predarea proiectului tehnic, avizarea acestuia de către 

beneficiar și plata serviciilor prestate, va ceda beneficiarului dreptul de autor și alte drepturi de 

proprietate intelectuală asupra documentelor elaborate în faza de proiectare.  

• Prin semnarea contractului de achiziție publică, proiectantul acordă beneficiarului licență permanentă, 

transferabilă, neexclusivă și scutită de taxă de redevență, pentru a copia, folosi și transmite documentele 

elaborate în executarea prezentului contract, inclusiv efectuarea și folosirea modificărilor acestora. 

• Astfel, proiectantul înțelege să transmită beneficiarului dreptul de a utiliza documentațiile realizate în 

temeiul prezentului contract în relații cu terții, în vederea actualizării sau readaptării documentațiilor 

dacă se constată schimbări față de condițiile inițiale din timpul proiectării.  

 

Elaborat, 

COMCRIS ENERGY SRL 

 

 


