CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de achizitie avand ca obiect

Servicii de elaborare a proiectului tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie
lucrari de constructii, instalare si montaj, inclusiv teste si punere in functiune necesare realizarii
sistemului de stocare a energiei electrice in baterii aferent obiectivului de investitii ”"CONSTRUIRE
PARC FOTOVOLTAIC SARMASAG”, implementat in cadrul PLANUL NATIONAL DE REDRESARE $I
REZILIENTA Componenta C6. Energie
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1. INFORMATII GENERALE
1.1 Introducere

Prezentul Caiet de sarcini include cerintele ce descriu in mod obiectiv serviciile si
lucrdrile ce se intentioneaza a fi achizitionate in baza documentatiei de atribuire din care

face parte si acesta.

La elaborarea propunerii tehnice, operatorii economici trebuie sa tind seama de
specificatiile elaborate de catre beneficiar, sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma.

Dat fiind faptul cd prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat cu respectarea
prevederilor legislatiei referitoare la nediscriminare, proportionalitate si asigurarea

tratamentului egal, orice referiri la marci si producatori in cuprinsul acestuia au strict rol

exemplificativ.

Orice posibila denumire de marca, de fabrica sau comert, origine, sursa, productie,
procedeu special, brevet de inventie, licenta de fabricatie etc. mentionate n Caietul de
sarcini, in SF sau in anexele acestuia trebuie citite cu mentiunea ”sau echivalent”.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de

Sarcini si fara a limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai

CAIET SARCINI

ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de
sarcini si sunt elaborate Th conformitate cu cerintele prezentului Caiet de sarcini.

Specificatiile tehnice cuprinse in acest caiet de sarcini sunt cerinte minimale si trebuie
indeplinite in acest sens, sau in mecanisme echivalente ce indeplinesc in mod minimal
cerintele si functionalitatile specificate. in acest sens oferta de baza prezentata, care se
abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura
in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor
minimale din Caietul de sarcini.

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, o marca de
fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie sunt mentionate dcar
pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificatii vor fi
considerate ca avand mentiunea de SAU ECHIVALENT.

Avéand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv
2014/25/UE, specificatiile tehnice care fac trimitere la standarde nationale sau la

transpunerile unor standarde europene se vor citi ,,sau echivalent”.
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Orice referire in documentele achizitiei care indica o anumita origine, sursa, productie, producator, un
procedeu special, un standard, un normativ, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta
de fabricatie, sunt mentionate doar cu scopul de a identifica cu usurinta tipurile de produs ca si concept si nu au
ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii/lucrari. Aceste
specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de ”sau echivalent”, iar ofertantul are obligatia de a demonstra
echivalenta produselor/serviciilor/lucrarilor ofertate cu cele solicitate, daca este cazul.

Nota: toate echipamentele care vor fi furnizate vor fi noi, nu se accepta echipamente ”’second hand” sau tip
“refurbished”, in acest sens ofertantul va da o declaratie pe proprie rdaspundere prin care isi va asuma livrarea

pentru toate pozitiile echipamentelor noi.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII

Pentru o informare clara si corecta a participantilor la aceasta procedura de achizitie publica, precum si
pentru stabilirea contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada derularii Contractului, in
special, dar fara a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a Contractului, in cadrul acestui
capitol, Beneficiar prezinta contextul achizitiei, context care a determinat stabilirea obiectivelor principale
urmarite de Beneficiar la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului si a principalelor
cerinte de calitate si performanta.

2.1. Informatii despre Beneficiar

- Informatie Detaliere
crt.
0 1 2
1 Beneficiar S.C. COMCRIS ENERGY S.R.L.
Adresa Str. Gheorghe Doja nr. 11, etj. Il, Birou OG — 15, Timisoara, judetul
Timis
Date de contact Telefon: 0727360599
Adresa e-mail: reoproiectepnrr@gmail.com
2 Activitatea principald/ | Productia de energie electricd — cod CAEN 3511
atributia principala

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea lucrarilor

Avand Tn vedere cresterea consumului la nivel mondial de energie electrica, corelat si cu criza
combustibililor fosili, s-a impus identificarea unor surse alternative de energie avand ca scop final inlocuirea in
timp a energiei conventionale din combustibili fosili. Astfel s-a identificat energia produsa din surse regenerabile
ca solutie alternativa la energia conventionald, care nu polueaza si poate contribui activ la angajamentele Uniunii
Europene de reducere a gazelor cu efect de sera. Aplicarea unei strategii pentru valorificarea potentialului
surselor regenerabile se inscrie in tinta de dezvoltarii energetice pe termen mediu a Romaniei prin promovarea
investitiilor in capacitati noi de productie a energiei electrice, cu emisii reduse de carbon.

Integrarea surselor de energie regenerabila (solara sau eoliana, surse intermitente si variabile) in sistemul
energetic national, impune o flexibilizare mai accentuata a cererii si ofertelor pe piata de energie in scopul
stabilizarii retelei de energie electrice, prevenirii fluctuatiilor extreme ale preturilor si mentinerii securitatii
aprovizionarii cu energie electrica. Stocarea energiei pe termen scurt si stocarea sezoniera pe mai multe luni
reprezinta una dintre modalitatile atingerii unei acestei flexibilizari. Mai mult, prin proiectul Strategiei Energetice
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a Romaniei 2020-2030, cu perspectiva anului 2050, pentru utilizarea eficienta a potentialului disponibil din surse
de energie regenerabila, se identificd necesitatea modernizarii sistemului energetic national pentru a putea
prelua variatiile de injectie de putere generate de centralele fotovoltaice si eoliene, cu sisteme de echilibrare si
stocare dimensionate corespunzator. De asemenea, in orizontul anului 2050, se estimeaza necesitatea de a
asigura echilibrarea pentru cca. 15 GW instalati in centrale eoliene si fotovoltaice. Astfel, avand in vedere situatia
capacitatilor energetice existente, se remarca oportunitatea dezvoltarii sistemelor de baterii de mare capacitate
sau a sistemelor de baterii de capacitati mijlocii sau mici, ca solutie marginala pe piata de echilibrare. Prin PNIESC
pentru securitate energetica (dimensiune principala Securitate Energetica - Flexibilitatea sistemului energetic) se
prevad urmatoarele masuri principale®:

o definirea clard a conceptului de stocare a energiei in legislatia primara.

o definirea conditiilor de obtinere a licentelor de stocare a energiei, precum si de racordare la retea.

o definirea standardelor de instalare si utilizare a diferitelor tehnologii de stocare.

e dezvoltarea unui design de piata care sa faciliteze integrarea capacitatilor de stocare in piata de energie

electrica.

Dezvoltarea capacitatilor de stocare a energiei electrice va contribui la integrarea SRE in SEN, avand in
vedere caracterul intermitent/variabil al acestora. Specific, capacitatile de stocare vor contribui la reducerea
decalajelor dintre cererea si oferta de energie electrica. Astfel dezvoltarea unui sistem de stocare cu baterii
contribuie la indeplinirea tintelor identificate de Romania pentru anul perioada 2020-2030, cu cu perspectiva
anului 2050, privind necesitatea modernizarii sistemului energetic national cu sisteme de echilibrare si stocare
dimensionate corespunzator. De asemenea, un sistem de stocare a energiei electrice cu baterii, reprezinta cea
mai buna tehnologie de asigurare a serviciilor de sistem, care contribuie, indirect, la scaderea gazelor cu efect de
sera prin dislocarea din piata serviciilor de sistem a instalatiilor de stocare bazate pe combustibili fosili (motoare
stationare pe gaz, grupuri energetice bazate pe carbune).

La indeplinirea acestor obiective vor contribui si realizarea activitatilor principale ale contractului,
respectiv: Servicii de elaborare a proiectului tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari
de constructii, instalare si montaj, inclusiv teste si punere n functiune necesare realizarii sistemului de stocare a
energiei electrice in baterii aferent obiectivului de investitii “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SARMASAG”.

Atasarea unui sistem de baterii la parcul fotovoltaic se justifica prin efectul benefic de compensare a
dezechilibrelor care apar intre valoarea energiei electrice notificate operatorului de sistem in ziua D-2 si energia
efectiv produsa in ziua D (de dispecerizare), precum si vanzarea de energie de echilibrare in PE. Dezechilibrele
sunt generate de erorile de prognoza a productiei de energie, in principal cauzate de factori meteorologici
perturbatori (nebulozitate atmosfericad). Astfel, prin instalarea sistemului de stocare cu baterii se va obtine un
nivel superior de indeplinire a obligatiilor de productie, o reducere a costurilor cu penalitatile de dezechilibru si
venituri suplimentare din vanzarea de energie de echilibrare.

Pentru simularea functiondrii sistemului de stocare cu baterii, a fost construit un model de optimizare, cu
urmatoarele componente:

e functie-obiectiv — venitul net actualizat maxim.
e variabile — cantitatile orare de incarcare a bateriilor cu energie produsa de panourile fotovoltaice.
e sistem de restrictii:

= valoare maxima a cantitatilor orare de incarcare/descarcare — 5SMW.

= capacitate de stocare maxima — 20MWh.

= adancime de descarcare maxima — 80%.

1 Planul National Integrat pentru Energie si Schimbari Climatice 2021-2030 (PNIESC), Tabel 1 - Sumarul interactiunilor intre
principalele politici si masuri la nivelul diferitelor dimensiuni
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Incircarea/descércarea sistemului de stocare cu baterii are loc la orele din anul calendaristic in care se
inregistreaza dezechilibru pozitiv (excedent de putere), respectiv dezechilibru negativ (deficit de putere), in limita
capacitatii sistemului de stocare.

Rezultatele modelarii modului de functionare optim al sistemului de stocare cu baterii sunt prezentate in figura
de mai jos.

IR

Sarcina BESS (MWh c.c.)

iy

ore

Figura Eroare! Tn document nu exist3 text cu stilul precizat.-1 — Modul de functionare optim al sistemului de

stocare cu baterii

Sistemul de stocare cu baterii se poate incarca atat din energia produsa de panourile fotovoltaice din
parcul fotovoltaic, cat si din retea. Oportunitatea incarcarii din panouri sau din retea este dictata de nivelul
penalitatii de dezechilibru in raport cu fie pretul de vanzare a energiei in PZU la intervalul orar respectiv, fie cu
pretul unitar al energiei electrice de medie tensiune extrasd din retea. In mod similar, oportunitatea descarcrii
este dictatd de nivelul penalitatii de dezechilibru la crestere de putere (deficit).

Tn ambele cazuri, energia stocats este amendatd de pierderile la conversia de la curent alternativ la curent
continuu si invers. Pierderile se produc pe mai multe paliere de tensiune, datorita faptului ca se converteste
energie electrica la Tnalta tensiune alternativa de la/la medie tensiune continud. Astfel, energia stocata trece nu
numai prin invertor, dar si prin transformator.

Modul optim de functionare al sistemului de stocare cu baterii este caracterizat de rezultatele prezentate
in tabelul urmator.

Indicator U.M. Valoare
Putere instalata MW 5
Capacitate de stocare MWh 20
Adancime de descarcare maxima % 80%
Randament de conversie ac/cc/ac % 91%
Pierderi transformare MT 20kV % 1,3%
Pierderi transformare IT 110kV % 1,0%
Durata de viata cicluri 3.650
Numar de cicluri/an cicluri/an 568
Durata de serviciu efectiva ani 6,4
Sarcina medie BESS MWcc 1,7
Adéncime de descarcare medie % 56%
Randament net BESS % 88,85%
Grad de compensare dezechilibre % 17%
Energie incdrcata din panouri MWh/an 5.023
Energie descdrcata in retea MWh/an 4.463

Tabelul Eroare! In document nu exista text cu stilul precizat.-1 — Principiul optim de functionare al
sistemului de stocare cu baterii

2.3.Descrierea generala a obiectivului de investitie

Scopul general al proiectului de investitii propus de COMCRIS ENERGY SRL consta in construirea unui parc
fotovoltaic parc cu o putere instalata de 50MWp (45,6 MWac), in scopul producerii de energiei electrica pentru
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livrare Tn Sistemul Energetic National, mai exact in reteaua de transport de Tnalta tensiune (110kV) gestionata de
SDEE Transilvania Nord. Parcul fotovoltaic urmeaza a se construi in zona de Nord-Vest a Romaniei, in judetul Salaj,
comuna Sarmasag (sat Moiad). Locatia selectata pentru implementarea parcului fotovoltaic se afla la circa 30 km
Nord de orasul Zalau, fiind situata in intravilanul localitatii Moiad, tarla 25 / parcela P209. Parcela pe care se
propune amplasarea parcului fotovoltaic are o suprafata de teren de 475.879 m2, fiind intabulata in Cartea
Funciara nr. 50618 a localitatii Sarmasag si incadrata in categoria de folosinta ,curti — constructii”. Terenul se afla
in proprietatea Composesorat Sarmasag (CIF 15158182), iar in prezent parcela este libera de constructii. Pe
suprafata de teren mentionata a fost convenit incheierea unui Contract de Constituire drept superficie pe o

perioada de 30 ani (incepand din data de 01.08.2012) in favoarea Beneficiarului investitiei.

Scopul prezentului contract consta in proiectarea si executia unui sistem de stocare a energiei electrice in
baterii care sa functioneze in cadrul parcului fotovoltaic Sdrmasag, avand o putere activa de 4,95 MW si o
capacitate de stocare de cel putin 21,562 kWh la punctul de interconectare.

Domeniul de aplicare detaliat al lucrarilor este furnizat in documentul ,,4. Cerinte specifice proiectului_EPC Partea
A”, siin informatiile tehnice partajate in VDR (Share-point).

Antreprenorul selectat in urma acestei proceduri va executa un EPC complet, inclusiv livrarea echipamentului
principal, lucrari civile si interconectare.

Se vor oferi garantii privind capacitatea utila, eficienta dus-intors (round-trip) si degradarea din primii 10 ani.

2.4.Descrierea tehnologica
Echipamentele principale ale BESS cu o putere instalata de 4,95 MW si o capacitate de peste 21.562 kWh sunt:
e baterii;
¢ invertoare;
e grupuri de transformatoare, intrerupatoare si alte echipamente pentru conectarea la retea;
¢ Sistem de monitorizare a energiei.
Urmatoarele cerinte trebuie luate in considerare pentru echipamentele de baza:
> Bateriile
e Bateriile vor fi procurate de la furnizori/producatori de echipamente bancabili, prin urmare se solicitd
dovezi ferme ca tipul de baterie propus pentru proiect a mai fost instalat cu succes si in alte proiecte din
Europa. In scopul indeplinirii acestei cerinte, ofertantii trebuie sd pund la dispozitia comisiei de evaluare
documente din care sa se poata demonstra instalarea acestui tip de baterii Tn Europa, in ultimii 5 ani, in
cadrul unor proiecte similare, avand o capacitate cumulata de minim 20MWh. Urmatoarele documente
justificative care probeaza indeplinirea cerintei, vor fi prezentate la solicitarea achizitorului: procesul-
verbal instalare si punere in functiune / procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor /Teste de
validare/acceptare/Scrisori de recomandare din partea clientilor/referinte la proiecte europene, si/sau
alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, capacitatea instalata (indicatori
tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si localizarea
proiectelor.

Atentie! Nerespectarea acestei cerinte si lipsa documentelor solicitate va determina ca oferta sa fie

declarata neconforma. Beneficiarul prin Comisia de evaluare a ofertelor isi rezerva dreptul de a

intreprinde verificari independente ale informatiilor primite de la ofertanti cu privire la experienta
similara si de a respinge ofertele pentru care aceste informatii nu se pot verifica sau ridica suspiciuni cu

privire la realitatea lor.
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e Bateriile trebuie sa aiba certificari valabile conform IEC, EN, UL, UN si alte standarde relevante. Ca parte
a Planului de inspectie si testare, Antreprenorul va include dovezi care sa demonstreze ca lista de
materiale este in concordanta cu cea care a fost certificata.

e Eficienta dus-intors (round-trip) trebuie sa fie de peste 90% atunci cand se efectueaza testele de punere
in functiune.

e Numarul de cicluri ar trebui sa fie peste 8.000 pe toata durata de viata a proiectului, cu un DoD de 95%
in conditiile de operare din proiect.

e (Capacitatea totala in anul 10, cu o medie de 1 ciclu pe zi, va fi de cel putin 75% din capacitatea placii de
identificare in primul an.

e Bateriava putea functiona in conditii extreme de temperatura (-20°C pana la +45°C) si umiditate (5% pana
la 85%) si va fi proiectatd pentru a asigura cea mai mare fiabilitate de functionare posibila si pentru a
asigura minim si eficient intretinerea necesara pe toata durata de viata a sistemului.

e [P-ul minim va fi 54.

e Datasilocul fabricatiei vor fi specificate pe eticheta sau vor putea fi urmarite prin numarul de serie.

e Pot fi luate in considerare diferite tehnologii, inclusiv litiu-ion, LiFePO4, NI-H2, Na-ion etc; cu toate
acestea, tehnologia selectata trebuie sa indeplineasca cerintele anterioare si sa aiba un istoric comercial
si operational verificat.

e Compatibilitatea cu mediul inconjurator: echipamentul trebuie sa respecte reglementarile privind
materialele periculoase, capacitatile de reciclare si procesele de fabricatie ecologice. Acest lucru se
aliniaza cu practicile durabile si constiente de mediu.

e Compatibilitate cu sistemul de management al energiei (EMS): bateria trebuie sa fie compatibild cu un
sistem de management al energiei (EMS) robust si fiabil.

> PCS (Power conversion system - invertoare)

e Invertoarele vor fi instalate in substatii prefabricate cu blocare sau intr-o instalatie exterioara. Partile
electronice trebuie sa fie protejate cu materiale rezistente la intemperii la un grad de protectie de cel
putin IP 54 si protejate Tmpotriva coroziunii si a oricaror alte elemente naturale. Producatorul invertorului
va confirma sustenabilitatea statiei de invertor, tindnd cont de conditiile specifice ale amplasamentului.

e PCS-urile trebuie sa aiba istoric certificat in ceea ce priveste performanta, functionarea si obtinerea
imprumuturilor pe termen lung (finantare internationala de proiecte).

e  PCS-urile vor fi fabricate conform standardelor internationale relevante si in conformitate cu cerintele
locale ale tarii/regiunii in care vor fi instalate invertoarele PCS, precum si cu cerintele operatorului de
retea.

e PCS-urile furnizate trebuie sa aiba o eficienta euro 298% si un randament maxim 298,6%.

e  PCS-urile furnizate trebuie s3 aiba o fiabilitate ridicata (disponibilitate asteptata >98.%).

e PCS-urile vor fi proiectate pentru conditiile climatice si de mediu locale.

e  PCS-urile trebuie sa poata functiona cu sisteme de monitorizare ale tertilor.

e  PCS-urile trebuie sd poata accepta semnale de la distanta pentru reglarea calitatii puterii, cum ar fi
puterea activd/reactiva si factorul de putere.

e  PCS-urile trebuie sa poata functiona intr-un interval de factor de putere de la 0,8 care duce la 0,8
intarziere si trebuie sa indeplineasca cerintele specifice de gestionare a puterii reactive specificate in
Acordul de conectare la retea.

e PCS-urile vor fi proiectate pentru a atinge THD in limitele specificate in IEEE 519-2014 sau IEC 61000-3.

e  PCS-urile trebuie sa aiba impamantare si legaturi adecvate.

e  PCS-urile vor fi echipate cu:
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— Sigurante DC sau intreruptoare. Protectiile instalate Tn invertor (sau in panoul de conectare a cablului
DC) vor proteja cablul DC conectat la intrarea DC a invertorului.
— Un separator general sub sarcina DC pentru fiecare invertor pentru a izola invertorul de generatorul
fotovoltaic.
— Dispozitive de protectie la supratensiune pentru a proteja invertoarele PCS de supratensiune AC si DC.
— Un intrerupator automat pe partea de curent alternativ pentru a proteja si izola invertorul.
— Ventilatie adecvata pentru a nu exista o reducere a puterii invertorului in conditii de temperatura
ambientala ridicata. Invertorul trebuie sa includa, de asemenea, protectie in cazul in care temperaturile
interne sunt in afara specificatiilor.
— Interfata integrata pentru a permite modificarea parametrilor operationali si afisarea setarilor,
principalele variabile de productie, avertismente, alarme si defectiuni.
— Monitorizarea semnalelor, inclusiv, dar fara a se limita la, integritatea izolatiei, parametrii retelei si
temperatura invertorului.

e  PCS-urile trebuie sa poata functiona intr-un interval de temperatura de la -25 C pana la +60 C si intr-un
interval de umiditate relativ de la 5% pana la 95%, precum si in conditiile meteorologice specifice

amplasamentului.

Managementul cablurilor

Lucrarile legate de managementul cablurilor se vor face cu respectarea prevederilor NTE 007-08-00 ,,Regulament
pentru proiectarea si IMPLEMENTAREA retelelor de cabluri”.

Traseele de cablu alese vor asigura cele mai scurte conexiuni, evitand pe cat posibil zonele cu pericol de incendiu
sau zonele Tn care integritatea cablului este pusa in pericol de deteriorarea mecanica, de agenti corozivi, vibratii,
supraincalzire sau de arcuri electrice cauzate de alte cabluri. De asemenea, pozitia traseelor propuse vor asigura
un acces usor pentru lucrari de montaj, exploatare si intretinere.

La pozarea cablurilor se va asigura un cablu de rezerva pentru a compensa deformarile si pentru a permite
inlocuirea bornelor astfel: la fiecare capat al cablului o lungime suplimentara pentru inlocuirea unica a bornei

corespunzatoare.

Sistem de detectare a incendiilor si PSI

Sistemul va asigura detectarea emisiei de fum pentru protectia impotriva incendiilor, in incinte/containere:
¢ in acest scop, statiile de transformare, containerele centrului de control si monitorizare al parcului
fotovoltaic vor fi dotate cu detectoare de tip bariera optica sau echipamente similare, cu imunitate
electromagnetica, in fiecare compartiment (daca este cazul).
¢ fiecare cladire trebuie sa aiba cel putin un declansator manual de alarma de incendiu amplasat langa
usile de acces pentru situatii de urgenta.
e toate constructiile din incinta parcului fotovoltaic vor fi dotate cu stingatoare cu CO2.
e sistemul va contine module de iesire releu, programabile pentru preluarea informatiilor de alarma in
SCADA.

» Sistemul de monitorizare a bateriei (BMS) si sistemele de monitorizare a energiei (EMS)
BMS-ul trebuie sa fie capabil s monitorizeze atat parametri precum temperatura celulei, tensiunea
celulei si tensiunea bateriei, precum si tensiunea si curentul bateriei in timp real, cu mare precizie pentru a
controla si optimiza functionarea sistemului, asigurand functionarea eficienta pe termen lung a sistemului de
baterii.
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BMS ar trebui sa fie capabil sa estimeze si sa calibreze SOC si SOH ale bateriilor. Ar trebui sa calculeze, sa

afiseze si sa raporteze numarul de cicluri, DOD, SOC si SOH in timp real.
Sistemul EEMS trebuie sa fie capabil sa interfateze cu sistemul central de monitorizare al proprietarilor si

cu alte instrumente comerciale sau comerciale. Trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime:

1. Capacitatea de a furniza date catre sistemul central de monitorizare al Proprietarului (rata de transfer

<=5 minute);

2. Toate datele furnizate platformei centrale de monitorizare a proprietarilor sunt date brute;

3. Capacitatea de a oferi transmiterea datelor prin SFTP -PUSH,;

4. Va avea un buffer, in cazul oricarei intreruperi de comunicare, sistemul trebuie sa poata stoca date de

cel putin 3 luni si sa trimita automat datele catre sistemul central de monitorizare, odata ce comunicarea

este restabilita;

5. Sistemul EMS va oferi o interfata in timp real pentru operarea de la distanta a Ansamblului.

EMS va interactiona cu sisteme terte si va furniza date in timp real sau istorice de date catre sistemele

terte. Sistemul va permite companiilor de distributie accesul pentru citirea contoarelor si facturarea.

2.5. Descrierea constructiva

Lucrarile de constructii civile propuse pentru sistemul de stocare a energiei electrice in baterii vor fi reprezentate
de platformele unitatilor de stocare (tip container modular): (regim de inaltime — parter, cu inaltimea maxima de
3m): 280,0m2.

Elementele sistemului de stocare a energiei in baterii Tn sistem modular sunt instalate pe fundatii cu suprafata
netedd, uniformd, cu textura si aspect uniform, fard umflaturi, denivelari si alte imperfectiuni care ar afecta
ancorarea echipamentului si drenajul apei. Suprafata superioara a platformei trebuie sa aiba un finisaj de Clasa
B.

Partea superioara a fundatiei trebuie sa fie deasupra nivelului adiacent, maxim 305 mm, cu marginea de fundatie
la maximum 305mm de partea din fata a unitatilor de stocare. Este permisa o abatere dimensionala de maximum
13mm.

Fundatia trebuie inclinata cu 2% (+/- 0,5%) in jos din spatele unitatilor de stocare in baterii in fatd pentru a permite
drenaj pozitiv spre fata. Pentru unitatile de stocare montate spate la spate, fundatia trebuie sa fie inclinata in jos
cu 2% spre partea din fata a fiecarei unitati.

Ancorarea modulelor se va face conform fiselor tehnice si manualului de instalare a unitatilor stocare elaborate
de furnizor.

Dupa pregatirea infrastructurii santierului, inclusiv inspectarea fundatiei, se va pregati fundatia pentru instalare,
folosind sablonul de instalare. Tevile si canalele pentru cabluri sunt inglobate in platforma.

Containerele sunt amplasate la cota +0,20m de la CTA, pe o placa de tip radier din beton armat clasa 16/20
groasa de 35 cm si cu dimensiuni in plan dictate de dimensiunile si distanta intre containerele la care se adauga
cca 30cm, perimetral. Betonul armat este pozat pe un strat de piatra sparta de 30cm.

Utilitati si acces
BESS va fi racordat la reteaua electrica de distributie operata de SDEE Transilvania Nord la nivelul de tensiune de

20 kV, prin realizarea unui subcircuit la reteaua LEA 20kV.
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Accesul catre platformele unitatilor de stocare a energiei in baterii se va realiza prin intermediul retelei interne

de cai de acces a parcului fotovoltaic.

2.5.Durata de realizare a activitatilor contractului (grafic de executie)
Durata de realizare a activitatilor contractului este de maxim 6 luni de la semnarea contractului de proiectare
si executie a lucrarilor si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.
Activitatile pentru ducerea la indeplinire a contractului sunt:
e 1 luna pentru elaborare a proiectului tehnic si a detaliilor de executie,
e 6 luni pentru asistenta tehnica din partea proiectantului
e 6 luni pentru furnizarea/montajul echipamentelor si executia lucrarilor.
e 1 luna pentru probe si punere in functiune (PIF).
Nota: Conform graficului de executie, activitdti din cadrul proiectului se deruleazd simultan, rezulténd o duratd
cumulatd a tuturor activitatilor de maxim 6 luni de la semnarea contractului.
Conform graficului de executie, finalizarea investitiei, punerea in functiune si racordarea la retea se vor realiza
cel tarziu la data de 30.06.2024.

Precizare: in eventualitatea in care termenul limitd pentru finalizarea si punerea in functiune a investitiei se va

prelungi printr-o decizie oficiald in cadrul PNRR dupd data de 30.06.2024, se va acorda posibilitatea de prelungire

a contractului EPC printr-un act aditional. Prelungirea va fi stabilitd ca urmare a unei analize privind stadiul fizic

si valoric al contractului si a posibilitdtii incadrdrii in termene.

3. Prestarea serviciilor de proiectare

Durata de prestare a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si a detaliilor de executie, Caiete de sarcini,
Liste de cantitati, este de 1 luna de la data Ordinului de incepere a contractului, dat de beneficiar, dupa
constituirea garantiei de buna executie de catre Contractant.

Nota!

Proiectul tehnic de executie + Detalii de executie, caiete de sarcini, Liste de cantitdti si POE vor fi predate in
3 exemplare pe format hdrtie, precum si in format electronic - fisiere cu posibilitatea de cdutare in text si fisierele
dwg (sau echivalent) si pdf aferente intr-un numdr de 2 exemplare.

Atentie!

Documentatia in format .pdf va fi versiunea finala a livrabilelor, inclusiv cu toate semnaturile si stampilele
aferente (inclusiv verificatorii tehnici atestati).

Proiectantul va fi responsabil de transmiterea documentelor la verificatorii de proiect, de corespondenta
cu acestia si de remedierea viciilor/erorilor constatate.

Proiectul tehnic de executie va include toate solutiile necesare realizarii investitiei sistemului de stocare a

energiei electrice in baterii.

4. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica

Termenul de prestare a serviciului de asistentd tehnica din partea proiectantului pentru realizarea
investitiei este de 6 luni, acelasi termen ca si pentru furnizarea/montajul echipamentelor, executia lucrarilor
probe si punere in functiune (PIF).

Asistenta tehnicd din partea proiectantului se va acorda de la data inceperii lucrdrilor de executie, pdnd

la data receptiei finale a lucrdrilor si punerea in functiune (PIF).
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Termenul de prestare a serviciului de asistentd tehnica din partea proiectantului poate fi revizuit la
inceperea executiei lucrarilor si pe toata perioada de executie in corelare cu termenul de executie al lucrarilor,
daca acesta se va modifica. Revizuirea termenului de prestare a serviciului de asistenta tehnica pe o durata mai
mare nu va implica costuri suplimentare la contract.

Nota!

Proiectantul va participa la receptiile partiale a lucrarilor, la faze determinante, daca este necesar, la
receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finala a lucrarilor, fara a solicita costuri suplimentare. Conform
prevederilor art. 11 alin. (5) si art. 25 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 273/1994 completata si modificatad
prin Hotararea Guvernului nr. 347/2017, privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor,
"Reprezentantii executantului si ai proiectantului participd, in mod obligatoriu, in calitate de invitati, la receptia
[..]".

De asemenea, proiectantul va participa la vizitele finantatorului si va modifica documentatiile elaborate,
daca acest lucru i se va solicita, pe toata perioada de implementare a proiectului si pe perioada de sustenabilitate

a proiectului, fara costuri suplimentare.

5. Executie lucrari
Termenul maxim pentru executia lucrarii este de 6 luni de la data Ordinului de incepere a contractului, emis

dupa semnarea contractului EPC.

5.1 Valoarea estimata a contractului de achizitie publica pentru lucrarile, bunurile si serviciile descrise in cuprinsul
prezentului caiet de sarcini, este de 30,715,986.75 lei fara TVA. Din valoarea totala estimata, valoarea estimata
a serviciilor de proiectare (proiect tehnic si detalii de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului) este
de 329.341,34 lei fara TVA.

Valoarea estimata pentru capitolul Diverse si neprevazute este de 423,490.41 lei si nu este cuprinsa in
valoarea estimata a obiectivului de investitii, urmand ca accesarea acestora sa se realizeze numai in functie de
necesitate, prin incheierea de act aditional.

“Diverse si neprevazute”, in sensul prezentei documentatii, reprezinta procentul de 1,39% din valoarea
cheltuielilor prevazute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, reglementat in Sectiunea a
5-a, pct. 5.3 din Anexa 6 a H.G. nr. 907/2016, destinat acoperirii eventualelor modificari aparute pe parcursul
derularii contractului, necuprinse in lucrarile contractate initial si pretul contractului, modificari ce pot fiincidente
in perioada de valabilitate a contractului si nu reprezinta modificari substantiale ale acestuia si care se platesc
Antreprenorului, numai daca acestea au facut obiectul unui act aditional de modificare a contractului, semnat de
parti.

5.2 Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre contractant in scopul asigurarii beneficiarului
de indeplinirea cantitativa, calitativa si Tn perioada convenita a contractului de achizitie publica, in termen de 5
zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica, si este Tn procent de 10% din pretul
contractului, fara TVA.

Perioada de garantie acordata lucrarilor este de minimum 24 de luni de la receptia la terminarea lucrarilor.

5.3 Schema de garantii Schema de garantii luata in considerare este cea prezentatd in documentul Conditii
contractuale tehnice si comerciale, anexat la prezenta documentatie de atribuire, respectiv:
a. Avans Garantie bancara (BWB). Valoarea BWB va fi egald cu valoarea avansului prevazut in
contractul EPC, valoare care poate fi propusa de ofertanti, dar care nu poate depasi 30% din valoarea
totala a contractului de achizitie.

Denumire document: Formular Caiet de sarcini
11|Pagina



a. Performanta BWB - garantie de buna executie (5%). Se depune la inceperea constructiei si ihainte
de a doua factura pentru 5% din valoarea totald a contractului, in concordanta cu conditiile
contractuale;

a. Garantia BWB — garantia lucrarilor pana la receptia finala (5%). Se va declansa la finalizarea
constructiei sistemului de stocare si pentru a Tnlocui avansul si BWB-urile anterioare de performanta
si va dura pana la sfarsitul perioadei de raspundere pentru defectiuni.

6. DESCRIEREA INVESTITIEI PROPUSE

6.1 Descrierea situatiei actuale la nivelul Beneficiarului

in vederea realizarii obiectivului de investitii ” CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SARMASAG” propus spre
finantare prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE S| REZILIENTA-Componenta C6. Energie, COMCRIS ENERGY
SRL, beneficiar al acestuia a intreprins urmatoarele activitati:

Activitatea

Rezultatul obtinut

1

2

Elaborarea documentatiei tehnico-

economice faza proiect: SF

Documentatiei tehnico-economice faza proiect: SF elaborata
de TRACTEBEL ENGINEERING S.A., inclusiv studii de teren

specifice si expertiza tehnica.

Emitere Certificat de urbanism

Certificat de urbanism nr.7/25.02.2020.

Obtinerea tuturor avizelor si acordurilor

mentionate n cadrul certificatului de

urbanism

Avizele si acordurile mentionate in cadrul certificatului de
urbanism .

Autorizatie construire nr.19/25.06.2020 prelungita la data de

07.06.2021
Decizia nr.1279/27.07.2022 privind acordarea autorizatiei de
infiintare pentru realizarea noii capacitati energetice.

Decizia etapei de incadrare nr.45/18.05.2020 emisa de APM
Salaj.

Aviz nr.394/293/14.09.2020 pentru Racordarea la SEN a
parcului fotovoltaic.

ATR pentru producator cu generatoare fotoelectrice sursa
solara-regenerabila nr.606020100453/16.10.2020.

Aviz CTES nr.171/2020.

ATR pentru locul de producere nr.6060210501279/data
02.06.2021.

Aviz Directia Cultura
nr.310/18.03.2020.

Aviz specialitate Consiliul Judetean Salaj nr.8612/24.06.2020.
Aviz favorabil Telekom Roméania nr.49/02.03.2020.

Aviz amplasament favorabil Electrica Transilvania Nord nr.
60602006932/12.03.2020.

Clasarea Notificarii nr.1961/24.03.2021 din partea APM Salaj.
APM

Judeteana pentru Salaj

Decizia etapei de evaluare initiala Salaj

nr.25/03.03.2020.
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Decizia etapei de incadrare APM Salaj nr.45/18.05.2020 si
mentinerea acestei Decizii nr.3347/05.05.2022.

Declaratia Autoritatii Responsabile cu Monitorizarea Siturilor
Natura 2000 nr.4008/09.06.2022.

ATR pentru stocare nr. 6060230107607/03.03.2023

Organizare si derulare procedura de achizitie | Achizitia pentru atribuirea contractorului EPC pentru

pentru atribuirea contractului de achizitie | realizarea parcului fotovoltaic a fost lansata in data de
avand ca obiect: Servicii de elaborare a | 11.04.2023, avand ca termen final de depunere a ofertelor
proiectului tehnic, documentatii tehnice | data de 23.06.2023. Mai multe detalii se pot obtine accesand

necesare in vederea obtinerii avizelor /| site-ul www.comcris.com.

acordurilor/ autorizatiilor si a detaliilor de | Procedura de achizitie a fost finalizata si contractul EPC este
executie, asistentda tehnica din partea | in curs de semnare.

proiectantului si  executie lucrari de
constructii, instalare si montaj, inclusiv teste
si punere in functiune necesare realizarii
obiectivului de investitii “"CONSTRUIRE PARC
FOTOVOLTAIC SARMASAG”,

Rezultatele identificate in tabelul de mai sus constituie date de intrare pentru realizarea activitatilor in

Contract si sunt constituite in anexe la prezentul Caiet de sarcini.

6.2. Obiectivul general si obiectivele specifice la care contribuie realizarea lucrarilor

Obiectivul general al proiectului contribuie la indeplinirea:

- indeplinirea obiectivelor Uniunii Europene privind schimbarile climatice preluate de Guvernul Romaniei prin
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbadrilor Climatice (PNIESC) pentru perioada 2021-2030;

- la atingerea obiectivelor obiectivelor Uniunii Europene privind productia de energie din surse regenerabile
prevazute in Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European si a Consiliului privind promovarea utilizarii
energiei din surse regenerabile;

- la atingerea obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030,
aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globald de energie din surse regenerabile in consumul final
brut de energie;

- la cresterea productiei de energie electrica din surse regenerabile contribuind la obiectivele Pactului verde
european ca strategie de crestere sustenabila a Europei si combaterea schimbarilor climatice in concordanta cu
angajamentele Uniunii de a pune in aplicare Acordul de la Paris si obiectivele de dezvoltare durabila ale ONU;

- lacresterea ponderii energiei regenerabile Tn totalul consumului de energie primara, ca rezultat al investitiilor
de crestere a puterii instalate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliana si solara;
- la atingerea obiectivului privind neutralitatea climaticd, prevazut in Regulamentul (UE) 2021/1119 al
Parlamentului European si al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a cadrului pentru atingerea neutralitatii
climatice si de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 si (UE) 2018/1999 ("Legea europeana a climei"),
referitor la asigurarea, pana cel tirziu in 2050 a unui echilibru la nivelul Uniunii intre emisiile si absorbtiile de gaze
cu efect de sera care sunt reglementate in dreptul Uniunii, astfel incat sa se ajunga la zero emisii nete pana la

acea data.

Denumire document: Formular Caiet de sarcini
13|Pagina


http://www.comcris.com/

6.3 Obiective specifice ale contractului
Scopul prezentului contract consta intr-un sistem de stocare a bateriei cu o putere activa de 4,95 MW si o

capacitate de stocare de cel putin 21,562 kWh la punctul de interconectare. Proiectul se incadreaza in limitele
proiectului solar Sarmasag de 45,6 MWAC care se construieste in municipiul Sarmasag, judetul Salaj, Transilvania,
Romania.

Avand 1n vedere avantajele tehnologiei Li-ion, cota de piata detinuta de sistemele de stocare bazate pe
aceasta tehnologie si pretul scazut al acestei tehnologii, pentru acest scenariu de analiza din cadrul studiului de
fezabilitate s-a optat pentru un sistem de stocare cu baterii Li-ion (un sistem de panouri modulare denumit
Megapack, a carui dimensiune nu depaseste marimea containerului de transport naval sau terestru, avand o
capacitate de pana la 3,085.6kWh). Fiecare unitate Megapack este compusa din urmatoarele componente:

e invertor bidirectional.

e intreruptor JT.

e module de baterii.

e sistemul de racire.

e sistemul de control.

e panou electric de joasa tensiune (servicii interne).

Pentru identificarea furnizorului sistemului de stocare in baterii se vor avea in vedere criterii care tin atat de
maturitatea tehnologiei, cat si de disponibilitatea capacitatii necesare pentru livrare la termene prestabilite (Q4-
2022 / Q1-2023).

Pentru acest proiect s-au considerat un numar de 7 unitati Megapack (sau orice sistem de stocare echivalent)
ce rezultd intr-o putere instalata a sistemului de stocare cu baterii de 5.1MW / 5.4MVA si o capacitate de
20.4AMWh. Caracteristicile tehnice orientativeale sistemului de stocare in baterii sunt prezentate in tabelul
urmator. Fisa tehnica a acestuia se regaseste in Anexa 2 la acest studiu.

Sistem de stocare in baterii

Tip baterii - Li-ion

variabil (cf. configuratiei in

Numar module de baterii -
Tabelul 3-12)
Capacitate totala MW/MVA 5,1/5,6

Mod de instalare (clasa de .
exterioara (IP66)

protectie)
Durata de incarcare / descarcare h 4
Adancime de descdrcare maxima
. % 80
(depth of discharge DoD)
Randament conversie c.c./c.a.
. - % 94
(AC/DC roundtrip efficiency)
Invertor bidirectional
Putere aparentd kVA cf. configuratiei in Tabelul 3-14
Tensiune nominald \ 480, 3W + PE
Curent nominal A cf. configuratiei in Tabelul 3-14
Randament de conversie % 98,3
Curent de scurt circuit KA 85
Temperatura de operare (°C) °C -30/+50
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Sistem de stocare in baterii

Dimensiuni / unitate Megapack mm 7.250*1.642*2.507
Greutate netd / unitate Megapack Kg 30.500

Tabelul Eroare! in document nu exista text cu stilul precizat.-2 — Caracteristici tehnice ale unitatilor
Megapack

Sistemul de racire al sistemului de stocare cu baterii Li-ion este proiectat la partea superioara a
containerului fiecarei unitati (ventilatoare si radiatoare). Pentru racire se foloseste un lichid compus dintr-un
amestec de parti egale etilenglicol si apa, pentru a mentine bateria la temperaturi nominale de functionare.
Reteaua de tuburi de racire permite canalizarea lichidului de racire peste fiecare modul de celule cu ioni de litiu,
permitand o distributie uniforma a temperaturii in toate celulele de stocare si ajutand la optimizarea eficientei
operationale si la maximizarea duratei de viata a celulelor, atat prin racire, cat si prin incalzirea acestora. Sistemul
de racire este alimentat intern fara a fi necesara conectare la surse externe de energie. Acest consum auxiliar este
inclus in randamentul de conversie al acestor unitéti (AC/DC roundtrip efficiency). Tntrucat sistemul de ricire
operaza in bucl3, temperatura este monitorizata si gestionata la nivelul celulelor, iar pierderile termice in mediul
fnconjurdtor si efectul sarcinilor auxiliare (parazite) asupra eficientei globale a bateriilor sunt minimizate.
Tnlocuirea pompei de alimentare si reumplerea lichidului de ricire este estimata a se realiza o dat3 la 10 ani, in
conformitate cu cerintele producatorilor pentru operare si intretinere.

La epuizarea duratei de serviciu a bateriei, sistemul de stocare in baterii se inlocuieste partial (se schimba
celulele uzate cu altele noi). Bateriile retrase din exploatare sau cu durata de viata expirata se predau unitatilor
specializate pentru valorificare. Casarea sau reciclarea acestora se va realiza in conformitate cu legislatia n
vigoare, precum si cu a indicatiilor emise de ctre producitorul acestora. In vederea realizérii acestor operatiuni
se vor incheia acorduri cu firme specializate si acreditate in acest scop sau cu producatorul acestora prin
contractul de mentenanta anual si care poate facilita aceasta valorificare.

Unitatile de stocare a energiei in baterii includ un sistem de gestionare al energiei denumit Site Controller,
care permite monitorizarea performatei unitatilor, citirea locala si la distanta a parametrilor de operare si
functionarea unitatilor de stocare in multiple moduri automate de operare.

Sistemul Site Controller reprezinta interfata unica de monitorizare si control, atat cu sistemele locale SCADA
(ale parcului fotovoltaic sau statiei de transformare 110/20kV, cu dispeceratul operatorului de distributie), dar si
cu serverle Tesla, pentru a permite monitorizarea si diagnosticarea eventualelor alarme, precum si interventia
specialistilor furnizorului pentru intretinerea sistemului in perioada de operare. De asemenea, permite
colectarea datelor de la invertoare si rularea unor algoritmi specifici pentru optimizarea operarii sistemului de
management al energiei.

Sistemul Site Controller are urmatoarele interfete:

e (1) port Ethernet 10/100/1.000 pentru conectare externa.
e (1) port Ethernet 10/100/1.000 pentru conectarea in retea a bateriilor Tesla.

Protocoalele de comunicatii cu sistemele SCADA sau cu un eventual sistem global de management al energiei
sunt: Modbus TCP, DNP3 sau API RESTful.

7. Obligativitatea respectarii principiului DNSH
Serviciile de proiectare se vor conforma, in mod obligatoriu, cerintelor principiului ,Do No Significant
Harm” (DNSH).
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De asemenea, executia lucrarilor, montajul echipamentelor si toate activitatile adiacente se vor conforma,
in mod obligatoriu, cerintelor principiului ,Do No Significant Harm” (DNSH).

n prezent, productia si utilizarea energiei genereazd peste 75% din emisiile de gaze cu efect de serd la nivelul
Uniunii Europene. Aceasta investitie de producere a energiei electrice din sursa solara este benefica si contribuie
in procent de 100% la indeplinirea obiectivului propus la nivel european privind atenuarea schimbarilor climatice,
astfel incat se considera indeplinit principiul DNSH pentru acest obiectiv de mediu. Proiectul propus va avea un
impact pozitiv deoarece va creste productia de energie electrica din surse regenerabile contribuind a obiectivele
Pactului verde european ca strategie de crestere sustenabila a Europei si combaterea schimbarilor climatice Tn
concordanta cu angajamentele Uniunii de a pune in aplicare Acordul de la Paris si obiectivele de dezvoltare
durabild ale ONU. Principiul DNSH se considera indeplinit si datorita faptului ca mdsura privind investitiile in noi
capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt sprijinite cu un coeficient de 100%.

Prin urmare, investitia privata in productia de electricitate din surse regenerabile nu are un impact negativ
previzibil asupra obiectivului de mediu privind atenuarea schimbarilor climatice, luadnd in considerare efectele
directe si efectele indirecte de pe parcursul implementarii proiectului. Mai mult, implementarea proiectului va
conduce la o reducere a emisiilor de GES in sectorul energetic.

n vederea construirii parcului fotovoltaic, din care sistemul de stocare a energiei in baterii face parte, a fost
demarata procedura de evaluare a impactului asupra mediului, in conformitate cu prevederile Directivei
2014/52/UE a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE, privind evaluarea
efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, transpusa in legislatia nationald prin Legea
nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Conform “Deciziei de incadrare nr. 45 din 18.05.2020” proiectul parcului fotovoltaic nu se supune evaluarii
impactului asupra mediului.

De asemenea, conform Studiu Geotehnic, din punct de vedere al stabilitatii generale si locale a terenului,
acesta nu prezinta conditii lotologice si hidrogeologice si de panta care sa favorizeze rupturile sau alunecarile de
teren dotorat precipitatiilor.

Totodata, prin natura si structura fluxurilor tehnologice de executie cadrul perimetrului ocupat de
investitie, nu se Intrevad efecte negative asupra starii de sanatate a populatiei din imediata vecinadtate a parcului
fotovoltaic. De asemenea, in timpul procedeelor tehnologice nu sunt manipulate substante toxice sau
periculoase, iar masinile si utilajele care vor participa la realizarea investitiei nu prezinta nici un risc semnificativ
de producere de accidente majore sau avarii in exploatare.

Tn zond nu existd obiective de interes public, monumente istorice sau de arhitecturd, zone de interes
traditional, diverse asezaminte (conform Raport de evaluare teren realizat de Museul Judetean de Istorie si Arta
Salaj), etc. care sa fie afectate prin lucrarile propuse, sau care necesita protectie.

Conform Deciziei de incadrare se apreciaza ca impactul asupra populatiei, sanatatii umane, fauneisi florei,
terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, asupra calitatii aerului,
climei si asupra interactiunilor dintre aceste elemente, va fi redus/nul in perioada de executie si operare.

in etapa de executie a lucrarilor de construire/montaj, constructorul va exclude orice posibilitate de
aparitie a unor efecte negative asupra factorilor de mediu si in special asupra apei, solului si subsolului, aerului.
Organizarea de santier se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile invecinate si retelele edilitare existente.

Din punct de vedere al ariilor naturale protejate terenul pe care se va realiza investitia nu se afla in zone
care sa necesite protectie.

Impactul potential asupra zonei este temporar, pe termen scurt, doar pe perioada de executie,

amplasamentul proiectului nu se afla in aproprierea granitei cu alte tari, proiectul nu va influenta calitatea aerului
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inconjurator al altei tari. De asemenea intensitatea si complexitatea impactului va fi mica pe perioada de executie
si functionare.
Impactul va fi redus/inexistent prin respectarea urmatoarelor conditii :

- stocarea materialelor necesare executarii lucrarilor in locuri bine stabilité, pe suprafete betonate, in vederea
poluarii solului/subsolului ;
- depozitarea in spatii acoperite a materialelor se sunt degradate de intemperii ;
- gestionarea deseurilor in conformitate cu natura lor (vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipiente
speciale, in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate) ;
- circulatia se va face obligatoriu pe drumul existent pentru a se evita degradarea inutild a terenului ;
- la terminarea lucrarilor, executantul va curata zonele afectate de orice materiale si reziduri, va reface solul in
zonele unde acesta a fost afectat de lucrari, depozitare materiale, stationare utilaje, in scopul redarii in circuit la
categoria de folosinta detinuta initial ;
- se va respecta nivelul de zgomot, conform prevederilor Ord. 119/2014, cu modificarile ulterioare.
- impactul precipitatiilor extreme, inundatiilor fluviale si inundatii rapide; avand in vedere amplasamentul, nu
sunt asteptate efecte ale unor posibile inundatii, circulatia apelor realizandu-se pe vaile adanci si largi din
apropiere;
- un pericol pentru proiect este descarcarea electrica fata de care trebuie luate masuri sporite de protectie prin
sistemul de Tmpamantare si echipotentializare, cu efectuarea masuratorilor la receptia lucrarilor si periodic, cu
emiterea unor buletine de masuratori.

Avand in vedere cele de mai sus, dezvoltarea proiectului nu va avea un impact semnificativ asupra acestui

obiectiv de mediu.

Adaptarea la schimbarile climatice:

Tn etapa de executie a lucrdrilor de construire/montaj, constructorul va exclude orice posibilitate de
aparitie a unor efecte negative asupra factorilor de mediu si in special asupra apei, solului si subsolului, aerului.

Tn mod specific, in cadrul Studiului de fezabilitate s-a optat pentru o solutie tehnicd de fundare prin batere
(profile de otel) pentru structurile de sustinere a panourilor fotovoltaice, analizata ca fiind optima, dat fiind faptul
ca aceasta are un impact pozitiv asupra emisiilor de dioxid de carbon si asupra schimbarilor climatice prin
neutilizarea betonului. Emisiile de CO2 din fabricarea betonului structural sunt direct proportionale cu continutul
de ciment utilizat Tn amestecul de beton, iar industria cimentului este unul dintre cei mai mari producatori de
dioxid de carbon atat direct prin procesul de descompunere a carbonatului de calciu, dar si indirect, prin utilizarea
energiei care provine de cele mai multe ori din arderea de combustibili fosili. Astfel, prin evitarea utilizarii
betonului in fundatii, investitia sustine n plus fata de indicatorul asumat prin proiect, reducerea gazelor cu efect
de sera.

Avand Tn vedere cele de mai sus, dezvoltarea proiectului nu va avea un impact semnificativ asupra acestui

obiectiv de mediu.

Utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si a celor marine:

Apa nu sufera tratamente chimice ce ar putea impacta solul, fauna si flora. Solicitantul va respecta toate
conditiile stabilite de autoritatea competenta pentru protectia mediului, astfel incat implementarea si operarea
proiectului sa nu implice riscuri de degradare a mediului legate de pastrarea calitatii apei sau de accentuarea
deficitului de apa.

De asemenea se va avea in vedere, atat pe perioada de investitie cat si de operare sa se evite pierderile

provocate, chiar si accidental, de produse petroliere (motorina, ulei) de la masini, echipamente care prin

Denumire document: Formular Caiet de sarcini
17|Pagina



precipitatii sau spalari pot sa ajunga in panza freatica. Pentru protectia solului si a subsolului gestionarea
deseurilor se va face in conformitate cu natura lor (vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipiente
speciale, in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate), fara a fi depozitate temporar pe teren.
n vecindtatea obiectivului, nu se intalnesc specii de flora, faund subacvaticd sau terestra ocrotite si nu sunt
prevazute programme sau masuri speciale pentru protectia ecosistemelor, a biodiversitatii si pentru ocrotirea
naturii.

Avand in vedere cele de mai sus, dezvoltarea proiectului nu va avea un impact semnificativ asupra acestui

obiectiv de mediu.

Tranzitia catre o economie circulara:

La momentul elaborarii documentatiilor tehnico-economice si a documentatiilor de achizitii, solicitantul
a definit clar prin Priectul tehnic tipurile de activitati generatoare de deseuri la nivel contructiv si
asigurarea/conditionarea prin caietele de sarcini a constructorilor prin care sa asigure ca cel putin 70% din
deseurile nepericuloase rezultate din constructii/montaj si demolari vor fi reciclate si vor respecta legislatia in
vigoare.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care vor fi instalate s-a avut
in vedere structurarea solutiei tehnice in asa fel incat sa se utilizeze cele mai performante echipamente cu durate
de viata cat mai mari. Bateriile se vor putea demonta si pregati pentru reciclare in mod facil asigurandu-se astfel
trasabilitatea si tranzitia catre o economie circulara. De asemenea, dezafectarea parcului (in cazul in care se va
efectua) va necesita efort minim avand in vedere modalitatea de structura aleasa prin Studiul de fezabilitate.
Toate materialele folosite la contructia parcului vor putea fi reciclate/reutilizate.

n ceea ce priveste deseurile recuperabile rezultate pe perioada executdrii lucrdrilor de construire/montaj
(inclusiv pregatirea terenului: dezmembrari, dezafectari), se va solicita constructorilor sa se asigure ca cel putin
70% (in greutate) din deseurile nepericuloase rezultate din constructii/montaj si demoldri (cu exceptia
materialelor naturale definite in categoria 17 05 04 - pamant si pietris altele decat cele vizate la rubrica 17 05 03
din lista europeana a deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluata in HG nr. 856/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare) si generate pe santier sa fie pregatite, respectiv sortate pentru reutilizare,
reciclare si alte operatiuni de valorificare materiald, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de
gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Solicitantul se va asigura ca prevede conditii care sa asigure colectarea separata eficace si eficienta a
deseurilor la sursa si trimiterea fractiunilor separate la sursa in vederea pregatirii pentru reutilizare sau reciclare.
Sortarea deseurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Constructorul va limita generarea
de deseuri in procesele legate de construire si dezafectare, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a
deseurilor din constructii si demolari, vor lua in considerare cele mai bune tehnici disponibile si vor dezafecta
/sorta deseurile in mod selectiv.

in conformitate cu reglementérile in vigoare, deseurile rezultate vor fi colectate selectiv in functie de
caracteristicile lor, transportate in depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizati in scopul
valorificarii lor. Se vor incheia contracte cu societati autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor
tipurilor de deseuri generate. Toate deseurile generate in urma proiectului de investitii, Tn toate etapele acestuia,
vor fi depozitate temporar doar pe suprafete special amenajate in acest sens.

De asemenea, angajatii constructorului vor fi instruiti cu privire la manipularea deseurilor, precum si la
modul de sortare a acestora pe categorii, in containerele special prevazute pentru fiecare categorie de deseu.

Deseurile nepericuloase provenite din constructii (cu exceptia materialelor geologice naturale
mentionate la categoria 17 05 04 din lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) si generate
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pe santierul de constructii sunt pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare a
materialelor, inclusiv operatiuni de rambleiaj care utilizeaza deseuri pentru a fnlocui alte materiale, in
conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii.

Operatorii limiteaza generarea de deseuri in cadrul proceselor legate de constructii, in conformitate cu
Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii, ludnd in considerare cele mai bune tehnici disponibile
pentru a permite indepartarea si manipularea in conditii de siguranta a substantelor periculoase.

De asemenea, acestia faciliteaza reutilizarea si reciclarea de Tnalta calitate prin indepartarea selectiva a
materialelor, utilizand sistemele de sortare disponibile pentru deseuri.

La sfarsitul duratei de viata a componentelor electronice aferente Bateriilor, sau pe masura ce acestea
vor fiinlocuite, ele vor fi preluate de firme specializate si agrementate in vederea reciclarii acestora si reutilizarea
componentelor ce sunt utilizate in alte procese de productie.

Avand in vedere cele de mai sus, dezvoltarea proiectului nu va avea un impact semnificativ asupra acestui

obiectiv de mediu.

Prevenirea si controlul poluarii

Componentele si materialele de constructie utilizate respecta criteriile stabilite Tn Regulamentul (UE)
2020/852. Componentele si materialele de constructie utilizate care pot intra in contact cu ocupantii emit mai
putin de 0,06 mg de formaldehidd pe mc de material la testarea in conformitate cu conditiile specificate in
Regulamentul (CE) nr.1907/2006 si mai putin de 0,001 mg de alti compusi organici volatili cancerigeni in
conformitate cu standardul CEN/EN 16516.

Se vor lua masuri de reducere a zgomotului, a prafului si a emisiilor poluante in timpul lucrarilor de
constructie. Tn timpul duratei de functionare a parcului nu sunt emisii de zgomot, praf sau emisii poluante
datorate acestuia, ci vor contribui la decarbonizarea productiei de energie electrica.

Se preconizeaza ca doar in faza de executie pe amplasament se vor produce zgomote si vibratii datorita
activitatilor de amenajare (organizarea de santier). O alta sursa de zgomot ce poate crea disconfort populatiei,
este reprezentata de circulatia mijloacelor de transport, datorita faptului ca principalul drum de acces pe
amplasament tranziteaza teritoriul intravilan al comunei Moiad. Odata cu finalizarea lucrarilor de constructie, in
cadrul parcului fotovoltaic nu vor mai exista surse de zgomote si vibratii.

n ceea ce priveste receptorii sensibili, respectiv cele mai apropiate locuinte, trebuie mentionat faptul c3
disconfortul generat de organizarea de santier va fi minim, avand in vedere ca lucrarile se desfasoara in afara
zonei locuite, la o distanta de minimum 850m fata de cele mai apropiate locuinte.

Tn ceea ce priveste masurile pentru protectia calititii aerului se va avea in vedere utilizarea de
echipamante de lucru nepoluante, performante, moderne, in stare tehnica buna care vor fi solicitate prin caietele
de sarcini. De asemenea, pentru protectia calitatii apelor se va avea in vedere evitarea pierderilor de produse
petroliere (motorina, ulei) de la masini/echipamante/utilaje care prin precipitatii sau spalari pot ajunge in panza
de apa freatica.

La nivelul solului si subsolului de vor gestiona deseurile in conformitate cu natura lor (vor fi colectate,
stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate),
fara a fi depozitate temporar pe teren.

Avand Tn vedere masurile care se vor lua, atat la faza de constructie a parcului fotovoltaic, dar si in
perioada de functionare, se poate concluziona ca impactul prin zgomot si vibratii este nesemnificativ si de scurta

durata.

Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor
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Sistemul de stocare a energiei in baterii nu este amplasat pe sau in imediata apropiere a vreunei rezervatii
protejate prin legislatia nationald si internationald. Tn judetul Silaj, conform datelor prezentate pe site-ul
Autoritatii pentru Protectia Mediului Salaj, exista 15 arii naturale protejate de interes national. Acestea se afla la
distante mari de obiectivul de investitii (cea mai apropiata fiind la peste 11 km distanta), nefiind impactate de
proiect.

De asemenea, investitia nu afecteaza terenuri arabile sau cultivate, deoarece terenul pe care va fi
amplasat parcul fotovoltaic nu face parte din circuitul agricol.

Conform Deciziei de incadrare proiectul nu se afla intr-o zona clasificata sau protejata ca fiind sit Natura
2000, desemnate in conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitalelor
naturale, a florei si faunei salbatice precum si in zona montana si forestiera, arii nationale protejate de interes
national, comunitar, international.

De asemenea, conform Declaratia autoritatii responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000, nr.
4008/09.06.2022, acesta declara ca proiectul nu este de naturd sa aiba efecte semnificative asupra unui sit
NATURA 2000, din urmatoarele motive :

- cel mai apropiat sit natura 2000 ROSCI 0322 — Muntele Ses declarat pentru 16 tipuri de habitate reprezentative
de interes european este situat la 44 km fata de proiectul propus ;
- situl Natura 2000 ROSPA0114 Arie Speciala de Protectie Avifaunistica — curs mijlociu al Somesului declarat pentru

20 de specii de pasari este situat la 63 km fata de proiectul propus.

Solutiile tehnice ale investitiei si lucrarile ce se vor proiecta si executa sunt descrise in detaliu in SF intocmit de
catre TRACTEBEL ENGINEERING S.A.

8. DESCRIEREA SERVICIILOR $I LUCRARILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

A. Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului

Investitia propusa in cadrul fazei de proiectare SF pentru sistemul de stocare a energiei electrice n baterii
(BESS), vor fi detaliate la nivelul Proiectului tehnic si a Detaliilor de executie. Respectarea standardelor de calitate
a lucrarilor este esentiald pentru atingerea obiectivelor investitiei descrise in S.F. Elaborarea Proiectului tehnic si
a detaliilor de executie, iar ulterior asigurarea asistentei tehnice, sunt activitati ce prezinta o importanta deosebita
in contextul realizarii investitiei cofinantata prin PNRR Componenta 6.

Documentatia de proiectare se va intocmi cu respectarea prevederilor legislative in vigoare, raportate la
specificul investitiei care face obiectul proiectarii, standardelor, normativelor si reglementari lor tehnice nationale
si europene aplicabile n vigoare.

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului de achizitie
publicd, va presupune in principal urmatoarele:

e Elaborarea proiectului tehnic (PT) cuprinzand solutiile tehnice si economice pentru obiectivul de investitii,
pe baza caruia se vor executa lucrdrile de privind realizarea BESS, verificat pentru cerintele esentiale de
calitate Tn constructii, de catre verificatori de proiecte atestati in conditiile legii.

Atentie! Verificatorii vor fi desemnati de catre beneficiar prin atribuirea unui contract de servicii distinct
si care nu face obiectul prezentei proceduri;

e Stabilirea detaliilor de executie (DDE), elaborate in conditiile legii, in vederea realizarii BESS;

e Asigurarea asistentei tehnice de specialitate, atat pe parcursul executiei lucrarilor, cat si in perioada de
garantie acordata acesteia.
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n cadrul serviciilor de proiectare vor fi elaborate urmatoarele:

1 - Proiectul de organizare a executiei lucrarilor (POE)

Documentatiile vor fi elaborate conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, actualizata si conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru
al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul de organizare a executiei lucrarilor (POE)

Proiectul de organizare a executiei lucrarilor trebuie sa cuprinda descrierea tuturor lucrarilor provizorii
pregatitoare si necesare in vederea asigurdrii tehnologiei de executie a investitiei, atat pe terenul aferent
investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dupa cum
urmeaza:

Piese scrise:

-Lista si semndturile proiectantilor;

-Memoriu

Piese desenate:

-Plan general

n cadrul POE, cele prezentate mai sus se vor elabora detaliat si complet respectand CONTINUTUL - CADRU
al - Documentatiei tehnice de organizare a executiei lucrarilor (POE) din Anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrurilor de constructii, actualizata.

2 - Proiectul tehnic de executie

Proiectul tehnic de executie va fi elaborat cu respectarea variantei de realizare a lucrarilor adoptate
in SF in vederea indeplinirii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii si tindnd cont de cerintele
inscrise in avizele/acordurile de la furnizorii de utilitati.

Proiectul tehnic de executie trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice
complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.

Proiectul tehnic de executie va fi elaborat conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul - cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

La elaborarea Proiectului tehnic de executie se vor respecta si cerintele Ghidului specific al solicitantului
pentru PNRR Componenta 6.

Proiectul tehnic va cuprinde parti scrise, parti desenate si detalii de executie.

Pdrtile scrise cuprind:

- Memoriu tehnic general;

- Memorii tehnice pe specialitdti;

- Breviare de calcul;

- Caiete de sarcini;

- Liste cu cantitdti de lucrdri (cu pret) care var cuprinde toate elementele necesare cuantificdrii valorice a
lucrdrilor si va contine:

e centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv de investitie (Formularul F 1);

e centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrdri, pe obiecte (Formularul F2);

e listele cu cantitdtile de lucrdri, pe categorii de lucréri (Formularul F3);

e listele cu cantitdtile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotdri (Formularul F4);
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o fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotdri (Formularul F5);
e Grdficul general de realizare a investitiei (Formularul F6).

Pdrtile desenate cuprind:

- planse generate

- planse aferente specialitdtilor.

Detaliile de executie detaliazd solutiile de alcdtuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea
operatiuni privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si care indicd dimensiuni,
materiale, tehnologii de executie, precum si legdturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale
obiectivului de investitii.

Cele prezentate mai sus se vor elabora detaliat si complet in cadrul proiectului tehnic de executie, conform
CONTINUTULUI - CADRU AL PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE din HG nr. 907/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare, la care se adauga studii de teren specifice acestei etape de proiectare.

Tn documentatia tehnico-economicd se va preciza explicit necesitatea/obligativitatea utilizarii de produse
de constructii pentru care existda documente de atestare a conformitatii - certificat de conformitate/declaratie de
performanta. Tn concordanti cu cerintele si nivelurile minimale de performanta previzute de actele normative si
referintele tehnice in vigoare, aplicabile, astfel cum au fost ele impuse prin memoriile tehnice si caietele de sarcini.

Documentatia de proiectare se va intocmi cu respectarea urmatoarelor acte normative, fara a se limita la
acestea:

e art. 7 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al parlamentului european si al consiliului din 17 decembrie
2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european
pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul
european de dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru
pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

e capitolul IV Accesibilitate din Legea nr. 448 din 2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu dizabilitati;

e HGnr.907/2016 (actualizatd) privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

e Legeanr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale;

e Legeanr.121/2014 privind eficienta energetic3;

e HG nr. 409/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.
22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a resurselor
regenerabile de energie;

e Ordin ANRSC nr. 367/2011 privind modificarea tarifelor de acordare si mentinere a
licentelor/autorizatiilor si a modelului de licenta/autorizatie eliberate in domeniul serviciilor comunitare
de utilitati publice;

e Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienta
energetica, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si 2010/30/UE si de abrogare a Directivelor
2004/8/CE si 2006/32/C;

e Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare;

e Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile
ulterioare;
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e HG nr. 766/1997 privind regulamente de calitate in constructii;

e Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

e HGnr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006
a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Ordinul nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari
in domeniul apararii impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Legea nr.481/2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Hotdrarea nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, cu modificarile si
completarile ulterioare;

e OUG nr. 15/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2007
privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului;

e SRENISO9001/2015 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte;

e Standarde, norme, reglementari tehnice europene si nationale in vigoare privind proiectarea,

aplicabile prezentului obiectiv.

Principalele acte normative luate in considerare sunt:

e NF 23-043 - Probe tehnologice pentru PIF a instalatiilor electrice;

e NSPM 65/2004 - Norme specific de protectia muncii pentru transportul si distributia energiei
electrice;

e NTE 01 116/2001 - Norma tehnica energetica privind incercarile si masuratorile la echipamente si
instalatii electrice;

e NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice.

e SR EN 61557 - Securitate electrica in retele de distributie de joasa tensiune de pana la 1000 V c.a. si

1 500V c.c. - Echipamente pentru incercare, masurare sau supraveghere a masurilor de protectie;

Se vor prevedea metode si tehnologii conforme normelor, normativelor si standardelor in vigoare, sau

agrementate de cdtre producatorii de materiale sau produse.

Proiectantul este obligat sd raspundd tuturor solicitdrilor finantatorului privind modificdrile care trebuie
aduse Proiectului tehnic de executie, in perioada premergdtoare acceptdrii acestuia de cdtre finantator.
Proiectantul va rdspunde solicitdrilor finantatorului pe parcursul tuturor etapelor de implementare

a proiectului.

Proiectul tehnic va respecta solutiile prevazute in documentatia SF pentru proiect.

in acest sens, se va prelua varianta recomandatd pentru realizarea obiectivului de investitii tratatd in cadrul
SF, iar documentatiile tehnice vor fi elaborate respectdnd cerintele cuprinse in avizele si acordurile obtinute de la
furnizorii de utilitdti.

n cazul in care intre cele 2 etape de proiectare apar diferente de oricare naturd (tehnica, financiara sau de
adaptare la situatia din teren), proiectantul va semnala acest lucru beneficiarului inainte de predare
documentatiilor si va obtine acceptul acesteia, Thaintand Tn acest sens un memoriu justificativ in care sa descrie

motivele care au dus la aparitia diferentelor si impactul financiar pe care acestea il au, raportat la oferta initiala.

Serviciile de proiectare vor fi prestate numai in baza ordinului de prestare a serviciilor.
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3 - Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor

Asistenta tehnica din partea proiectantului se va acorda de la data inceperii lucrarilor de executie si pana

la receptia finala a lucrarilor.

Proiectantul va participa la receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finala a lucrarilor, fara a solicita

costuri suplimentare, conform dispozitiilor art. 11 alin. (5) si art. 25 alin. (2) din HG nr. 273/1994, modificata si

completata prin HG nr. 347/2017 privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, potrivit carora

"Reprezentantii executantului si ai proiectantului participa, in mod obligatoriu, in calitate de invitati, la receptia

De asemenea proiectantul va participa la vizitele finantatorului si va modifica documentatiile elaborate

daca acest lucru i se va solicita, pe toata perioada de implementare a proiectului precum si pe perioada de

sustenabilitate a proiectului, fara costuri suplimentare.

Asistenta tehnica va consta in principal in urmatoarele activitati:
Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor tehnice in
vigoare si a celor mai bune tehnologii de executie existente;
Prezenta pe santier la orice solicitare din partea constructorului/beneficiarului;
Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si urmarirea aplicarii pe santier a
solutiilor adoptate dupa insusirea acestora de catre verificatorii atestati de proiecte;
Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de catre verificatorii atestati, executanti.
etc. la solutiile tehnice proiectate, daca acest lucru se impune;
Participarea la toate fazele determinante stabilite Tmpreuna cu Inspectoratul de Stat in Constructii Timis
in cadrul programului de control al calitatii lucrarilor de executie;
Participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale, la punerea in functiune
a fiecarei lucrari cuprinse in proiect si elaborarea punctului sdu de vedere asupra modului de realizare a
lucrarilor;
Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii executiei lucrarilor, in cazul
modificarii solutiilor stabilite initial in proiect si urmarirea aplicarii acestora;
Avizarea/modificarea detaliilor de executie realizate de antreprenori;
Avizarea lucrdrilor suplimentare care pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor;
Toate solutiile ce vor fi propuse pentru modificarea/adaptarea/optimizarea proiectului initial vor avea in
vedere incadrarea in bugetul prevazut de catre benenficiar in contractele incheiate (contractul de
finantare, contractele de lucrari, contractele de servicii, contractele de furnizare, inclusiv cel ce vizeaza
prezentul caiet de sarcini);
Stabilirea de solutii de remediere a eventualelor erori de proiectare, pe cheltuiala proprie inclusiv punerea
in practica a acestora;
Conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,
"Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fatd de documentatia tehnico-economicd
aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de
proiect si proiectantii pe specialitdti, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la
sesizarea justificata a investitorului si/sau a beneficiarului, in baza unui raport de expertizd tehnicd
elaborat de un expert tehnic atestat.”
Participarea Proiectantului la elaborarea cartii tehnice a constructiei prin punerea la dispozitia
Antreprenorilor a tuturor documentelor de proiectare intocmite pe parcursul executiei lucrarilor.

Participarea la sedintele echipei de implementare a proiectului.
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Decontarea asistentei tehnice din partea proiectantului se va face in mai multe transe, in baza rapoartelor

de activitate si in functie de decontarea partiala a lucrarii.

B. Executia lucrarilor

Executia lucrarilor de constructii civile, instalatii si montaj echipamente se va realiza respectand intocmai
Proiectul Tehnic de executie elaborat de catre proiectant, verificat de catre verificatorii de proiect si aprobat
de catre finantator, caietele de sarcini si Autorizatia de construire, in conformitate cu normele si normativele
tehnice in vigoare si cu respectarea standardelor de calitate, sub supravegherea persoanelor desemnate sa
verifice calitatea lucrarilor (sef santier, responsabil Tehnic cu Executia, Responsabil CQ, etc.).

La executarea lucrdrilor se vor utiliza doar metode si tehnologii conforme normelor, normativelor si
standardelor in vigoare, sau agrementate de catre producatorii de materiale sau produse, in strictd conformitate
cu prevederile proiectului tehnic (memorii tehnice pe specialitati, caiete de sarcini etc).

Avand in vedere ca executantul lucrarii asigura si serviciile de proiectare, ofertantul are deplina libertate
de a-si prevedea in oferta consumurile si tehnologiile de executie, cu conditia respectarii cerintelor alineatului
precedent.

Viitorul contractant va trebui sa detina capacitatea tehnica, profesionala si financiara de a livra si monta
echipamentele solicitate prin proiect.

Ordinul de incepere a serviciilor se va emite dupa semnarea contractului si odata cu predarea
amplasamentului.

Ordinul de incepere a lucrarilor se va emite dupa semnarea contractului de finantare si dupa predarea si
receptionarea documentatiilor privind proiectarea faza Pth, si odata cu predarea amplasamentului.

Astfel, prezenta procedura de atribuire a contractului de achizitie este initiata sub incidenta prezentei
clauze suspensive:

Clauza suspensiva: “Procedura de atribuire a contractului de achizitie este initiatd sub incidenta prezentei
clauze suspensive, in sensul cd emiterea ordinului de incepere a lucrdrilor poate fi conditionatd de alocarea
sumelor cu aceastd destinatie, in cadrul programului PNRR. Beneficiarul isi rezervd dreptul de a emite ordinul de
incepere a lucrdrilor cdtre ofertantul declarat céstigdtor numai in mdsura in care fondurile necesare acestei etape
vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare prin PNRR. In cazul in care, indiferent de motive, pe o
perioada de maxim 3 luni de la data aprobdrii raportului de atribuire, contractul de finantare nu va fi semnat sau
nu se va identifica o altd sursd de finantare, contractul se poate anula de cdtre beneficiar, considerdnd-se
imposibild demararea contractului de achizitie. Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg cd Beneficiarul nu
poate fi considerat r@spunzdtor pentru vreun prejudiciu in cazul anuldrii contractului, indiferent de natura acestuia
si indiferent dacd beneficiarul a fost notificat asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul
acestei proceduri acceptd utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asuméndu-si intreaga
rdspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisd. Perioada maxima
pentru care opereazd clauza suspensiva este de 3 luni, astfel incdt, in cazul in care conditia semndrii contractului

de finantare din PNRR nu este indeplinita, procedura de atribuire este anulata.”

Se vor asigura cerintele esentiale, conform Legii nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile
si completarile ulterioare, HG nr. 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si a normativelor tehnice in
vigoare in domeniul proiectarii si executarii lucrarilor de constructii, corelate si completate cu prevederile din

legislatia Tn domeniul energetic, electric precum si a altor domenii complementare, care determina anumite
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cerinte specifice de natura functionala, tehnica sau de dotare, cum ar fi cele privind protectia civila, securitate la
incendiu, sanatatea populatiei, protectia mediului, corespunzator particularitatilor functionale de amplasament.

Executantul are obligatia sa transporte la Depozitul de deseuri autorizat materialele care nu se pot recupera
sau valorifica, ramase in urma executarii lucrarilor de constructii si sa prezinte beneficiarului documente
justificative.

Decontarea lucrarilor executate se va face pe baza situatiilor de lucrari. Acestea vor fi intocmite pe baza
atasamentelor cu antemasuratorile cantitatilor de lucrari prezentate spre decontare si vor contine in mod
obligatoriu informatii suficiente pentru localizarea exacta a lucrarilor.

Situatiile de lucrari si atasamentele vor fi verificate si obligatoriu semnate de catre dirigintele de santier
pentru confirmarea exactitatii cantitatilor Tnscrise in atasamente.

Situatiile de lucrari vor fi insotite de documentele privind calitatea si conformitatea materialelor puse in
opera, documente care vor fi verificate de catre dirigintele de santier si probele de laborator, acolo unde este

cazul, prin specificatiile caietelor de sarcini.

Norme de Securitate si Sanatate in Munca - Pe toata perioada lucrarilor se vor respecta normele de

securitate si sandtate in munca, in vigoare in Romania, adaptate la normele si reglementarile Uniunii Europene.

Nota!
Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentul pentru a evalua pe propria raspundere, cheltuiala si

risc, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei.

In cazul in care ofertantul nu sesizeazd, inainte de depunerea ofertei, eventualele neconcordante care
ar exista intre documentatia de atribuire si situatia existentd pe teren, in vederea clarificdrii acestora, acesta

isi asumd toate riscurile ce decurg din acest fapt, fara a fi exonerat de obligatiile pe care si le asumad prin

semnarea contractului.

Materiale si echipamente folosite

Proiectantul, la elaborarea Proiectului Tehnic de executie, va tine seama de caracteristicile tehnice ale
materialelor asumate prin SF .

Pentru executia lucrarilor se vor utiliza doar materiale noi, agrementate, in stricta conformitate cu caietele
de sarcini din proiectul tehnic de executie.

Atunci cand se impune testarea unor materiale, numarul si alegerea esantioanelor pentru testare,
procedura de testare si cerintele vor fi cele din standardele in vigoare. Aceste obligatii revin potentialului
antreprenor si toate costurile privind esantioanele, transportul lor la laborator si testarea se considera incluse n
preturile unitare, astfel incat nu vor fi platite separat.

Dupa adjudecarea contractului, pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul nu are voie sa inlocuiasca
materialele/echipamentele sau producatorii specificati in oferta fara un motiv intemeiat si fara acordul prealabil
al Beneficiarului, avizul Proiectantului si al verificatorului de proiect (Dispozitie de santier). In cazuri temeinic
justificate, la inlocuirea producatorului sau a materialelor/echipamentelor Antreprenorul va prezenta
Beneficiarului toate agrementele, certificatele de conformitate, certificatele si rezultatele testelor de laborator

solicitate de catre Beneficiar.

9. OBLIGATIILE $I RESPONSABILITATILE PARTILOR

9.1 Obligatii si raspunderi specifice Proiectantului
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Prestarea serviciilor de proiectare aferente acestui obiectiv de investitii va presupune asigurarea accesului
la specialistii necesari care sa faca posibila atingerea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.
n principal, Proiectantului {i revin urmé&toarele categorii de obligatii:
e elaborarea Proiectului tehnic si a Detaliilor de executie, cu respectarea reglementarilor tehnice incidente,
astfel incat sa fie asigurat un nivel de calitate corespunzator pentru lucrare;
e proiect de organizare a executiei lucrarilor (POE);
e solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;
o elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea,
intretinerea si reparatiile;
e stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor si
participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
e stabilirea modului de tratare a deficientelor/defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate;
e asigurarea asistentei tehnice pe perioada executiei lucrarilor;
e asigurarea participarii proiectantului la toate fazele de executie a lucrarilor, precum si la receptia la

terminarea lucrarilor.

Nota!
Elaboratorul documentatiei tehnice va raspunde prompt la orice solicitare a beneficiarului si/sau diriginte

de santier legata de corectarea, completarea sau imbunatatirea unor solutii tehnice punctuale.

Atentie!

e Proiectantul va intocmi orice documentatie pentru obtinerea de acorduri si avize, care sunt solicitate de
organisme autorizate chiar daca acestea nu au fost mentionate in certificatul de urbanism ca fiind
necesare, fara costuri suplimentare.

e Proiectantul va actualiza devizele generale conform legislatiei in vigoare, la solicitarea scrisa a

beneficiarului.

9.2 Obligatii si responsabilitati specifice Executantului
9.2.1 Obligatii legale ale Executantului

Ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare, va avea obligatia respectarii tuturor prevederile legale
in vigoare care tin de executarea contractului.

Executantului 1i revine obligatia de a respecta cu strictete pe toata perioada executarii lucrarilor
prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificirile si completarile
ulterioare.

Astfel, executantului 1i revin urmatoarele obligatii:

a) a nu se abate de la normele de calitate impuse serviciilor/lucrarilor prin documentatia tehnica;

b) de a respecta termenele contractuale de prestare a serviciilor/executare a lucrarilor, conform Graficului
de executie de realizare a investitiei (activitatilor de proiectare si executie lucrari);

c) a nu se abate de la normele de securitate si sdanatatea muncii, al relatii lor de munca, PSI, legislatia de
protectia mediului;

d) de a-i indeplini obligatiile contractuale principale ce-i reveneau in cadrul contractului de achizitii publice

intocmai din punct de vedere cantitativ, calitativ, durata, fara sa afecteze in vreun fel activitatea beneficiarului,
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fara sa genereze niciun impediment, sau sa duca la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-
interese sau alte sanctiuni comparabile;

e) de a nu presta/executa contractul, sau prestarea serviciilor/executia lucrarilor sa prezinte neconformitati
majore care le fac improprii utilizarii conform destinatiei prevazute in contract;

Daca ofertantul declarat castigator nu constituie garantia de buna executie sau nuincepe lucrarile/serviciile
conform Ordinului de Tncepere a serviciilor/lucrarilor, emis de beneficiar, obligd benenficiarla emiterea unui
document constatator negativ.

De asemenea, refuzul semnarii contactului de catre ofertantul declarat castigator obliga autoritatea la
emiterea unui document constatator negativ.

Totodata, pe parcursul executiei contractului de achizitie publica, principalul indicator de performanta avut

in vedere de catre Benenficiar este cel care vizeaza respectarea termenului asumat pentru finalizarea lucrarilor,

dat fiind faptul ca orice intarzieri intervenite se repercuteaza direct asupra modului de implementare a proiectului
”CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SARMASAG”.

9.2.2 Responsabilitatile cu caracter general

n raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

a) Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza informatiilor puse la
dispozitie de Beneficiar;

b) Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cat si
pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru
executarea lucrarilor;

c) Respectarea legislatiei privind sandtatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjurator si a
cerintelor specifice ale Beneficiarului, precum si a oricaror acte normative aflate in interdependenta cu obiectul
Contractului, pe toata durata acestuia;

d) Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale
relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se
asigure indeplinirea obiectivelor Beneficiarului;

e) Propunerea spre aprobare catre Beneficiar, a unui grafic de executie, incluzand datele de finalizare a
fiecarei activitati;

f) Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective ale
Beneficiarului, la orice moment in derularea Contractului;

g) Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de catre
Benenficiar pe durata derularii Contractului;

h) Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand
progresul activitatilor sale, lucrdrile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si costurile cu diverse
taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru Beneficiar. Situatiile de plata trebuie sa includa originalele
documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru
Beneficiar acolo unde este cazul;

i) Acceptarea realizarii de verificari de catre Beneficiar pe durata deruldrii Contractului in ceea ce priveste
indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor
justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

j) Cooperarea si punerea la dispozitia Beneficiarului a tuturor informatiilor privind Planul operational de
securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;
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k) Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Beneficiarului pe
probleme de securitate si sanatate, inainte de a-i redacta planul propriu de securitate;

|) Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Beneficiarului pe probleme de securitate si sandtate
a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier
etc.;

m) Participare la intalniri de progres saptamanale, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier si
reprezentanti Tmputerniciti ai Beneficiarului (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fata de Beneficiar ca isi va indeplini corespunzator toate responsabilitatile
ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitarile
autoritatilor competente si/sau ale Beneficiarului), referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din
domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante (in special Legea Calitatii in constructii nr.
10/1995) si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel
incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Beneficiarului, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute
si pentru respectarea termenelor de executie;

ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezintad obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Beneficiarului (dupa
caz);

iii. Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului
de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Benenficiar(pe durata Contractului) in ceea
ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificari anuntate in prealabil
sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor
obligatii.

Aprobarea de catre Beneficiar a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise de Contractant si/sau
certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata executate intocmite de
Contractant) nu fi elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de sarcini
si/sau mentionate n Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier ia
toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurator.

Contractantul este obligat sa acorde o atentie specialda combustibililor si oricaror substante ce intra in
categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei Tn vigoare.
Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau Tn imediata
vecinatate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara
a oricdror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinuta la o cantitate minima in conformitate cu
prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea competenta.

n situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuald contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti
ai Beneficiarului despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia

creata.
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Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventualda contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale
aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a
lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari stabilite la faza proiect
tehnic.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel Tncat sa se asigure derularea cu succes si
in termen a executiei de lucrari.

Contractantul si va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga
documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legald, incluzand fara limitare indicatiile
Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in
care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificari
catre Dirigintele de santier si/sau Beneficiar si in general prin orice metoda general acceptata conform statutelor
profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor
pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va
documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 5zile lucratoare
inainte, astfel incat sa se poata asigura prezenta Beneficiarului si a reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata perioada derularii

activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

9.2.3 Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil s puna in opera documentatia tehnica pusa la dispozitie de Beneficiar.
Totodata, este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale solicitari de schimbare (Modificari) din
partea Beneficiarului pe perioada derularii Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului asociate

realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

9.2.4 Responsabilitati asociate lucrarilor pregatitoare

Lucrarile pregatitoare includ:

i) Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Contractant;

ii) Pregatirea pentru executia de lucrari;

iii) Organizarea de santier a Contractantului.

n scopul realizdrii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrdrilor, Contractantul trebuie:

a) Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care ii revin din
documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;

b) Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea activitatii pe
santier:

1) Coordonarea cu Dirigintele de santier, Beneficiar, autoritati competente in vederea bunei desfasurari a
activitatii, inclusiv Tn ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc.

legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;
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2) Dupa emiterea notificarii Beneficiarului privind data de incepere a executiei lucrarilor si inainte de
demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita urmatoarele tipuri de intalniri:

- intalnire/i cu reprezentantul Beneficiarului sau alte parti implicate dacd este necesar sa se defineasca
toate problemele operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in registrul Beneficiarului,
orele de lucru, permisele de munca, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

3) Sa intocmeasca si sa depuna Planul Calitatii;

4) Sa intocmeasca si sa depuna planul detaliat de securitate si sanatate Th munca si sa respecte obligatiile
referitoare la implementarea acestuia;

5) Sa aduca la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractantilor) planul detaliat de
securitate si sanatate Thn munca si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu prevederile
legale;

6) Sa intocmeasca si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare, daca
este cazul);

7) Sa intocmeasca si sa depuna Graficul actualizat de executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului
vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in cadrul termenului
solicitat de catre Beneficiar. Graficul de executie va stabili: date de referinta pentru achizitionarea materialelor si
a echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor, incluzand si activitatea
aferenta instalarii echipamentelor puse la dispozitie de Benenficiarprin forte proprii sau cu terti si perioada de
timp alocata fiecarei etape, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei
activitati etc. in completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere general3 a aranjamentelor,
resurselor si metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supuna unei proceduri referitoare
la siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de sigurantd va include subiectele detaliate in planul de
securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de
mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgenta, informatii de contact in caz de urgente,
indrumare catre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea corecta a echipamentului de protectie. Aceasta
intalnire va fi condus3 de seful de amplasament desemnat de citre Contractant. Tnainte de intalnire, seful de

v

amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de siguranta, situatii de urgenta si sanatate pentru personal

v v

si se va asigura ca sunt actuale.

9.2.5 Responsabilitati legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Tnainte de a Tncepe orice activitate de teren pentru realizarea activititilor descrise in prezentul Caiet de
sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de atribuire,
este necesar sa se obtind toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, "Proces Verbal de
Predare” in vederea transferarii provizorii a santierului de la Benenficiarla Contractant pe timpul realizarii
activitatilor pe santierul respectiv.

Dupa caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executata;

ii. permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Beneficiar/terte parti inainte de mobilizarea pentru
activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru proprietatea detinutd de Beneficiar, cat si
pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

9.2.6 Responsabilitati asociate pregatirii santierului
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Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor de
catre Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor subterane si
marcarea clara a pozitiei acestora;

iii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei si pe
intreaga durata de executie (daca este cazul).

Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer.
Aceste masuratori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa detecteze si sa
indice concentratiile gazelor combustibile pana la limita inferioara de explozie (LIE).

9.2.7 Responsabilitati asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara, forta
de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor,
functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:

a) Inchirierea terenului (daci este cazul) necesar in vederea organizirii de santier si obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare;

b) Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale Contractantului,
incluzand, daca este cazul, birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice
etc.;

c) Asigurarea santierului (dacd este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin montarea de
imprejmuiri temporare sau/si paza;

d) Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

e) Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electricd, apd, comunicatii etc) sau asigurarea de surse de
energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea de
activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea
personalului;

f) Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si echipamentele/utilajele;

g) Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal, echipament
si materiale (de exemplu consumabile);

h) Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si
inldturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului Contractantului

implicat in derularea de activitati pe santier.

9.2.8 Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice
Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:
1) sesizarea Beneficiarului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in documentatia
tehnica pusa la dispozitie, in vederea solutionarii;
2) asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu, cu

responsabili tehnici cu executia atestati;
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3) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;

4) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai
pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Beneficiarului;

5) utilizarea Tn executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea
probelor-martor;

6) inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar cu altele
care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul
Beneficiarului;

7) respectarea Cererii de finantare asumate, a documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie)
pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

8) propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-
au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

9) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

10) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

11) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrarilor.

9.2.9 Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnica n conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre Contractant a
personalului calificat si a dotarilor necesare executarii activitatii Tn baza propriului sistem de management al
calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Beneficiarului este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN ISO);
- Standarde, specificatii, proceduri interne Beneficiarului.

n cadrul Contractului activitatea de control al calititii trebuie abordata de Contractant de o maniera care
sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate cu cerintele
documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de catre Beneficiar.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. Acesta va
include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrdrile ce urmeaza a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractantilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractantii si/sau furnizorii,
inteleg, Tn totalitate, toate cerintele de control al calitatii Thainte ca acestia sa inceapa lucrul.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fatd de
Benenficiarpentru realizarea lucrarilor de executie.

Reglementdrile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si
agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnica a Beneficiarului dupa caz, inainte de inceperea lucrarilor.
Consultarea/armonizarea documentatiei de catre functiile abilitate ale Beneficiarului nu trebuie sa depaseasca 5

zile lucratoare.
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Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie (completari ale
acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o “conventie” (minuta de intalnire) care va fi asumata de ambele
parti Tnainte de inceperea executiei lucrarilor in santier.

Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.

9.2.10 Responsabilitati legate de securitatea si sinatatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe santier
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sandtatea in munca ale Beneficiarului
specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile

ulterioare.

9.2.11 Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului
Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este

mentionat in Contract.

9.3 Atributiile si responsabilitatile Beneficiarului
in vederea executdrii corespunzitoare a contractului si asigurarii sprijinului necesar Executantului pentru
atingerea obiectivelor, asumate de catre Beneficiar pentru realizarea investitiei, acesta din urma exercita atributii
si are responsabilitati referitoare la:
e emiterea ordinului de incepere a lucrarilor si punerea la dispozitie a amplasamentului lucrarii;
e aprobarea modului de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor, prin reprezentanti
desemnati;
e acceptarea la plata a situatiilor de lucrari, ulterior verificarii acestora;
e aprobarea, dupa caz, a modificarilor de solutii aparute in executia lucrarilor precum si a oricaror
remedieri, lipsuri, neconformitati sau neconcordante, identificate in aceasta etap3;
e participarea la receptia la terminarea lucrarilor si la cea final3, prin reprezentanti desemnati in acest
scop;
e notificarea, in timp util, a Executantului cu privire la utilizarea/ocuparea partiald a amplasamentului
lucrarii, astfel incat sa nu fie afectat Graficul general de realizare a investitiei;
e notificarea Executantului cu privire la sistarea lucrarilor, in situatii temeinic justificate;
e notificarea Executantului cu privire la necesitatea remedierii neconformitatilor/deficientelor
constatate pe parcursul executiei lucrarilor;

e aprobarea receptiei la terminarea lucrarilor.

9.4 Verificarea proiectului
Beneficiar, in scopul verificarii indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor, va incheia un
contract de servicii, separat, cu verificator/verificatorii atestati pe domenii/subdomenii de constructii si

specialitati pentru instalatii.

9.5 Cerinte privind receptia si decontarea
Decontarea serviciilor de proiectare si a lucrarilor de executie se realizeaza pe baza valorilor/procentelor
inscrise Tn Calendarul transelor de plata din contract.
Receptia serviciilor de proiectare si a lucrarilor de executie se va realiza in functie de urmatoarele repere:
a. Componenta — Proiectare: Activititi/jaloane/puncte de referintd/repere

Durata de prestare 1 luna
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a.l1. Elaborare proiect tehnic faza: PT+DE+CS
- dupa verificarea si avizarea proiectului de executie de catre Beneficiar, ulterior obtinerii tuturor avizelor si
acordurilor;
Document emis care atesta receptia/finalizarea:

e PV de receptie calitativa servicii, din partea beneficiarului.

a.2. Asistenta tehnica
Durata de prestare 6 luni
Document emis care atesta receptia/finalizarea:
- PV de receptie calitativa a serviciilor emis de beneficiar in baza raportului elaborat de proiectant (de

cate ori elaboreaza un asemenea raport proiectantul).

b. Componenta - Executie lucrari: Categoria de lucrari/ jaloane/puncte de referintd/repere
Durata de executie 6 luni

b.1 Lucrari pentru amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

b.2 Furnizare si montaj echipamente

b.3 Lucrari pentru constructii si instalatii

b.4 Organizarea de santier

Pentru fiecare jalon stabilit mai sus se vor depune procese verbale de receptie/constatare/rezultatul
probelor de incercare/probelor de laborator/procese verbale de instalare si/sau montare/procese verbale de
punere in functiune/procese verbale de lucrari ce devin ascunse/echivalent care vor fi acceptate si confirmate de
catre dirigintele de santier.

Atunci cand Executantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va notifica
(conform art. 9 din HG nr. 343/2017) Beneficiarul, care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Beneficiarul si Executantul vor semna Procesul verbal
de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 273/1994, cu
modificarile si completarile ulterioare (HG nr. 343/2017):

e in prima etapd Beneficiarul receptioneaza lucrérile la finalizarea acestora, dup3 verificarea c3 toate
rezultatele Contractului au fost obtinute de Executantul si aprobate de Beneficiarul;

e in a doua etap3 Beneficiarul efectueaza receptia finald a lucrarilor, dupd indeplinirea conditiilor si
incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finalad a
lucrarilor de Beneficiarul nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala sau legala referitoare la
garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrarilor sau materialelor.
Mecanismul de plata - acesta este strict legat de progresul lucrarilor executate si nu este conditionat de
finalizarea intregului contract, beneficiarului asigurand in acest sens un flux de numerar adecvat.

Receptia serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice dupa predarea acestora si obtinerea
tuturor avizelor si acordurilor necesare executiei lucrarilor, dupa caz.

Receptia asistentei tehnice din partea proiectantului se va face in mai multe transe, in baza rapoartelor de
activitate.

Receptia lucrarilor executate in baza situatiilor de lucrdri insotite de documentele privind calitatea si
conformitatea materialelor puse in operd, documente care vor fi verificate de catre dirigentele de santier.
Predarea situatiilor de lucrari se va face intr-un numar de 3 exemplare originale, la care se vor atasa extrasele
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din cartea tehnica a constructiei in copie conforma cu originalul (certificatele de calitate, garantie, conformitate,
buletine de analiza in laborator, buletine, etc.) aferente lucrarilor si dupa caz utilajelor incluse in situatia de
lucrari. Plata de catre beneficiar va fi conditionata de predarea tuturor documentelor justificative mentionate
anterior;

De asemenea, la intocmirea situatiilor de lucrari si depunerea acestora, executantul va tine cont si de
anexele Instructiunilor aferente mecanismului de plata pe PNRR si va inainta beneficiarului anexele la

instructiuni completate corespunzator.

c. Componenta Probe si punere in functiune (PIF)
Durata de executie 1 luna
Notd: Decontarea se va face dupd incheierea tuturor proceselor verbale de punere in functiune si predarea

cdrtii tehnice a constructiei.

10. Cerinte privind Declaratii/Certificari de conformitate
Ofertantii vor face dovada atestarii:

- ANRE de tip C1A sau echivalent - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale
de 0,4 kV + 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV, statii de
medie tensiune, precum si partea electrica de medie tensiune a statiilor de inalta tensiune; include
competentele atestatului de tip Bp;

- ANRE tip C2A sau echivalent - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de
0,4 kV + 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV, statii de
medie tensiune, precum si partea electricd de medie tensiune a statiilor de Thalta tensiune; include
competentele atestatelor de tip Be, Bi, A2 si Al;

Se vor prezenta documente relevante Tn acest sens.

Note!

1) Autorizatiile ANRE, categoria C1A si C2A sunt emise in baza Ordinului ANRE nr.134/2021 privind aprobarea
Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii
electrice;

2) Tn cazul unei asocieri/subcontractiri, atestatele/avizele/autorizatiile respective vor fi luate in calcul doar
daca asociatul/subcontractantul presteaza integral serviciile de proiectare pentru care au fost solicitate
respectivele atestate/avize/autorizatii.

3) Tn cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra
indeplinirea cerintei si trebuie sa fie autorizat sa desfasoare partea sa din contract.

4) Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea

ofertantului de catre tertul/tertii sustindtor/sustinatori

Pentru persoanele juridice straine, este necesara prezentarea documentelor echivalente in conformitate
cu prevederile legate din tara in care ofertantul este stabilit, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea
,,conform cu originalul”, insotitd de traducerea autorizata/legalizata in limba romana.

La semnarea contractului ofertantul castigator, persoana juridica straina, va prezenta dovada indeplinirii

prevederile art. 4 alin. din Ordinul ANRE nr. 134/2021, in cadrul ofertei tehnice se va prezenta o declaratie in

acest sens.

Produsele electrice furnizate trebuie sa detind certificare ENEC sau European Norms for Electrical
Compliance care consemneaza Conformitatea cu Normele Electrice Europene, ca o garantie a mentinerii calitatii
si performantei de-a lungul desfasurarii procesului.
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11. CERINTE PRIVIND ELABORAREA OFERTEI

Potrivit dispozitiilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice, desemnarea ofertei castigatoare se va face
dintre ofertele admisibile, respectiv dintre acelea care sunt acceptabile, conforme si adecvate.

in acest scop, printre documentele ce trebuie depuse de citre operatorii economici interesati de
participarea la aceasta procedura de achizitie se numara si propunerea tehnica si cea financiara.

Pentru a permite analizarea unitara a ofertelor depuse, la elaborarea propunerii tehnice pentru prestarea
serviciilor de proiectare si asistenta tehnica, si executia lucrarilor, ofertantii vor detalia, in mod obligatoriu
urmatoarele cerinte:

e Propunerea tehnica va fi intocmita Tn conformitate cu caietul de sarcini.
e Prezentarea propunerii tehnice va tine cont de solutiile tehnice prezentate la faza de proiect: SF, anexa

la prezentul caiet de sarcini.

11.1.Cerinte privind elaborarea propunerii tehnice
11.1.1. Servicii de proiectare si asistenta tehnica
Se vor prezenta urmatoarele informatii:
1) Planul de lucru pentru realizarea serviciilor, realizat utilizdnd un software de planificare a timpului.
La acest capitol vor fi prezentate:

i. Graficul de realizare al serviciilor de proiectare (graficul Gantt) - etapal,

ii. Graficul de prestare al serviciilor de asistenta tehnica (graficul Gantt) - etapa Il.
2) Organizarea si personalul

Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate aici: structura echipei propuse pentru managementul

si derularea contractului: rolurile, CV-urile personalului propus si experienta relevanta pentru proiect.

11.1.2. Executia lucrarilor
1) Prezentarea modului de realizare a lucrarilor prin care ofertantul va demonstra cd va executa toate
lucrarile prevazute in documentatia de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor caietului de sarcini;

Grad de detaliere solicitat: Se vor prezenta principalele etape de pregdtire executie/executie/pregatire

receptie/receptie si lucrarile necesare a fi executate in fiecare etapa

2) Prezentarea Graficului general de realizare a investitiei (activitati principale si secundare) din care sa
rezulte incadrarea in durata contractului de achizitie publica prin planificarea fizica a activitatilor pe luni, cu
indicarea tuturor fazelor/etapelor de realizare a acestora, in ordinea si succesiunea logica a evenimentelor (cu
duratele de timp necesare pe activitati si pozitionarea in timp a acestora, precum si cu evidentierea punctelor de
referintd/reperele/jaloanele de monitorizare relevante pentru urmadrirea realizarilor, respectiv intervalele de
raportare aplicabile), impreuna cu alocarea resurselor umane pe parcursul proiectarii si executiei (in functie de
responsabilitatile/atributiile detinute pentru realizarea fiecarei activitati in parte) informatii care vor trebui sa

probeze transpunerea prevederilor caietului de sarcini intr-un plan de implementare fezabil.

Aceastd sectiune va contine, dupa caz, si planul de lucru cu asociatii/subcontractantii in raport cu
eventualele activitati care urmeaza sa fie derulate de catre fiecare asociat/subcontractant in parte. Astfel:

a) Tn situatia in care ofertantul utilizeazd subcontractanti, acesta trebuie s fi numeascd in propunerea
tehnica si sa detalieze partea/partile ce va fi/vor fi realizate de respectivii subcontractanti, precum si nivelul de

implicare din punct de vedere al resurselor financiare.
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b) In cazul depunerii unei oferte comune, propunerea tehnicd trebuie s evidentieze partea pe care fiecare
din membrii asocierii o va indeplini/executa cu descrierea modului de impartire a sarcinilor intre membrii acesteia
precum si nivelul de implicare din punct de vedere al resurselor materiale, financiare si umane utilizate;

Grad de detaliere solicitat:

Ofertantul va prezenta un Program de executie detaliat al intregului Contract, alcatuit dintr-un grafic de
esalonare calendaristica de tip Gantt. Succesiunea activitatilor va fi stabilita ludnd in considerare metodologia de
lucru propusa de Antreprenor, tehnologiile de executie din Specificatii (daca exista) si constrangerile de natura
organizatorica. Relatiile de conditionare dintre activitati vor fi de tip Thceput-inceput, sfarsit-inceput si sfarsit-
sfarsit.

3) Resursele umane, materiale si utilaje de constructii alocate fiecarei activitati procedurate;

3.1) Personalul disponibil si propus pentru executarea contractului, inclusiv echipele specializate; resurse
si organizare; ofertantii includ o descriere a modului de acces la specialistii atestati, care sunt strict necesari
pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrand astfel indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale
precum si a reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care face parte obiectul
contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi incidente.

Grad de detaliere solicitat:

La acest capitol ofertantul trebuie sa prezinte componenta echipei care gestioneaza lucrarea si modul in
care este organizatd activitatea membrilor acestei echipei cu referire la contextul organizatiei operatorului
economic din care face parte echipa propusa. Pentru situatiile in care ofertantul este o asociere de operatori
economici sau propune subcontractanti, se va prezenta modul de gestionare a resurselor pentru fiecare entitate
care face parte din echipa Contractantului.

Ofertantul trebuie sa prezinte organigrama echipei - cu evidentierea rolurilor in cadrul echipei.

La acest capitol se vor prezenta, cel putin, structura echipei propuse pentru managementul contractului, cu
prezentarea organigramei echipei si a informatiilor relevante pentru personalul propus si documente suport
pentru demonstrarea calificdrilor educationale si profesionale, a abilitatilor, a experientei solicitate;

Pentru executia lucrarilor ofertantul trebuie sa asigure accesul la urmatorii specialisti:

a) responsabil tehnic cu executia (RTE) in domeniul retele electrice, autorizat ANRE conform art. 6 alin. (2)
din Ordinul nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de
proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul
instalatiilor electrice;

b) responsabil lucrare-electrician categoria IlIA/IIIB, autorizat ANRE conform art. 10 din Ordinul nr. 11/2013
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor
tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice;

Ofertantul are obligatia de a asigura personalul de specialitate considerat de beneficiar ca fiind strict
necesar pentru indeplinirea contractului ce urmeaza a fi atribuit, atat pe perioada executarii lucrarilor cat si
pentru perioada de garantie.

Se vor avea in vedere modul de structurare a informatiilor in corespondenta cu modul de structurare a
cerintelor minime din Caietul de Sarcini si modul de structurare a Propunerii financiare, in cazul in care este
aplicabil.

Se vor atasa urmatoarele documente suport:

- CV, diplome de studii relevante, declaratie de disponibilitate, copie ale documentelor care atesta accesul
la specialisti conform prevederilor Legii nr. 10/1995, si a altor legi incidente.

- copii dupa certificate, atestate ANRE, legitimatii ANRE, etc., in termen de valabilitate la data limita de
depunere a ofertelor
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n cazul in care, pentru realizarea contractului, se impune suplimentarea personalului, fata de cel specificat
in oferta si, mai apoiin contract, Ofertantul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor fara a solicita costuri
suplimentare.

nlocuirea unuia dintre membrii nominalizati in echipa propusé se va putea face de citre ofertant doar cu
acordul scris al beneficiarului. Persoana inlocuitoare va trebui sa aiba o expertiza si o calificare similare cu cele
ale persoanei pe care o inlocuieste.

3.2) Infrastructura/logistica pentru personalul ofertantului, ce o va utiliza in vederea realizarii activitatilor
propuse pentru indeplinirea sarcinilor, trebuie sa fie corespunzatoare scopului contractului si sa Tndeplineasca
toate cerintele solicitate de legislatia in vigoare, ca de exemplu: costuri pentru deplasarile pe santier, remuneratii,
asigurare, ajutor medical de urgenta, cazare, birouri, facilitati, echipamente etc.

4) Prezentarea principalelor ehipamente tehnice si tehnologice care vor fi puse in operd/montate in
cadrul lucrarii.

Grad de detaliere solicitat:

- Lista principalelor echipamente, utilaje, accesorii etc necesare pentru realizarea sistemului de
stocare a energiei electrice in baterii (BESS);

- Fisele tehnice pentru echipamentele principale;

- Durata de garantie pentru echipamentele principale.

Atentie! La aceasta sectiune ofertantii vor include documente care sa ateste ca tipul de baterie propus pentru

proiect a mai fost instalat cu succes si in alte proiecte din Europa. in scopul indeplinirii acestei cerinte, ofertantii

trebuie sa puna la dispozitia comisiei de evaluare documente din care sa se poata demonstra instalarea acestui
tip de baterii Tn Europa, Tn ultimii 5 ani, in cadrul unor proiecte similare, avand o capacitate cumulata de minim
20MWh. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei, vor fi prezentate la solicitarea
achizitorului: procesul-verbal instalare si punere in functiune / procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
/Teste de validare/acceptare/Scrisori de recomandare din partea clientilor/referinte la proiecte europene, si/sau
alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, capacitatea instalata (indicatori tehnici ce
caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si localizarea proiectelor.

Nerespectarea acestei cerinte si lipsa documentelor solicitate va determina ca oferta sa fie declarata

neconforma. Beneficiarul prin Comisia de evaluare a ofertelor isi rezerva dreptul de a intreprinde verificari
independente ale informatiilor primite de la ofertanti cu privire la experienta similara si de a respinge ofertele

pentru care aceste informatii nu se pot verifica sau ridica suspiciuni cu privire la realitatea lor.

5) Planse in format .dwg si .pdf cu designul preliminar propus pentru sistemul BESS aferent proiectului,

pornind de la Planul de situatie pus la dispozitie in cadrul documentatiei de atribuire.

6) Declaratie din care sa reiasa termenul de garantie acordata lucrarilor executate;

Nota:

1)Ofertantii vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

Perioada de garantie se va exprima global, pentru intreg obiectivul de investitii in luni calendaristice de la
data intocmirii procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor si reprezinta perioada de timp cuprinsa
intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale, in cadrul careia antreprenorul are obligatia
inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor viciilor si/sau deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si
specificatiilor contractuale sau a reglementarilor tehnice aplicabile, inclusiv in ceea ce priveste utilajele si
echipamentele tehnologice montate si puse in fictiune, ofertantii avand obligatia de a-si cuantifica distinct in
cadrul propunerii financiare costurile previzionate.
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Benenficiarul isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenelor ofertate din punctul de
vedere al asigurarii indeplinirii de catre operatorii economici a cerintelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu
scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor care prevad termene nesuspendabile/care nu pot fi fundamentate.

Ofertele care prevad o perioada de garantie nesuspendabild/care nu poate fi fundamentata din punct de
vedere tehnic, logistic si a resurselor prevazute in oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din Caietul

de Sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

2)Ofertantii care doresc, pot sa viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea
ofertei, impreuna cu o persoana desemnata din partea Beneficiarului.

Planificarea vizitei se va face la telefon, fax, e-mail mentionat la adresa beneficiarului in conformitate cu
indicatiile si termenul din cadrul 1. Instructiuni pentru ofertanti BESS.

Potentialii ofertanti care intentioneaza sa viziteze amplasamentul, trebuie sa transmita cu cel putin 4 zile
inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului, un e-mail pe adresa mentinata in Instrctiuni prin care isi
anunta intentia de a efectua o vizita. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport
in vederea efectuarii vizitei.

3) Ofertantii au obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea tehnica;

4) Se recomanda operatorilor economici care doresc sa oferteze in cadrul prezentei proceduri sa consulte
documentatia de atribuire in ansamblul sau. Neconformitatile aferente documentatiei tehnice constatate
inaintea datei limita de depunere a ofertelor (in perioada de elaborare a ofertei) se vor comunica beneficiarului
in perioada de solicitare de clarificari spre solutionare.

5) Durata de executie a lucrarii reprezinta perioada exprimata in zile/luni in care ofertantul se obliga sa
proiecteze/sa execute lucrarea, conform formularului de oferta si a graficului fizic si valoric de executie a lucrarii.
Durata de executie se intinde intre momentul emiterii ordinului de incepere al lucrarilor si momentul receptiei la
terminarea lucrarilor.

8) Benenficiarul isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenelor ofertate din punctul de
vedere al asigurarii indeplinirii de catre operatorii economici a cerintelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu
scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor care prevad termene nesuspendabile, care nu pot fi fundamentate.
Ofertele care prevdad o Durata de executie nerealista, de naturd sa nu asigure satisfacerea cerintelor din Caietul
de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

9) Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri specifice de resurse, metodologii de
executie a lucrarilor, cu conditia respectarii cerintelor cantitative si calitative prevazute in caietul de sarcini/actele
normative in vigoare care reglementeaza proiectarea si executia respectivelor lucrari.

Lipsa oricarei descrieri de mai sus sau descrierea incompleta are ca efect respingerea ofertei ca neconforma
(dupa transmiterea unei solicitari de clarificari si primirea unui rdspuns la aceasta) iar in cazul lipsei unui document
aferent propunerii tehnice ori prezentarea acestuia in forma incompletd/necorespunzator solicitarilor,

Ofertele care nu vor contine documentele solicitate in cadrul capitolului Modul de prezentare a propunerii
tehnice (dupa transmiterea unei solicitari de clarificari si primirea unui raspuns la aceasta) vor fi declarate
neconforme.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in raport cu
documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei in vigoare va conduce la solicitarea
de clarificari. in situatia in care ofertantul nu clarificd prin rdspunsul séu, sau in cazul lipsei unui document
aferent propunerii tehnice si/sau completarea gresita a unui document ori neprezentarea acestuia in forma

solicitatd sunt incedente situatiile prevdzute de inacceptabilitate si/sau neconformitatea ofertei.
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11.2.Cerinte privind elaborarea propunerii financiare

Oferta financiara va cuprinde toate cheltuielile legate de prestarea si executarea lucrarilor.

Oferta financiara trebuie sad respecte incadrarea in valoarea estimata, respectiv sa se incadreze in limita
fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de lucrari, atat pentru proiectare, cat si
pentru executie.

Propunerea financiara va cuprinde obligatoriu:

1) Formular de ofertd, cu anexele sale privind defalcarea preturilor pe activitatile principale/categoriile

de lucrari: proiectare, constructie, etc, [Graficul de preturi (Lista de preturi); Graficul de plati].

Este obligatoriu ca Formularul de oferta sa fie insotit, de asemenea, de formularul excel ”Breakdown

Returnable Schedule”.

2) Graficul general de realizare a investitiei, fizic si valoric.

3) Se va prezenta detaliat pe fiecare activitate in parte si tarifarea aferenta prestarii serviciilor de proiectare
care trebuie sa fie In concordanta cu activitatile/personalul prezentat in Graficul Gantt.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:

- toate lucrarile stabilite precum si cele implicite ce decurg din executarea contractului in privinta
proiectarii, constructiei, testarii si finalizarii lucrarilor. Aceasta include toate responsabilitatile constructorului
pentru obtinerea avizelor, aprobarilor si autorizatiilor, instalatiile de constructie, forta de munca, supravegherea,
materialele, montajul, asigurarile, profitul, costuri indirecte, taxe, impreuna cu toate riscurile generate,
raspunderi si obligatii ce decurg din contract.

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa
finalizarea lucrarilor,

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor necesare
functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

- paza santierului, gestionarea deseurilor uzate in urma constructiilor si organizarii de santier, conform HG
nr. 907/2016.

4) La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, daca sunt sub
efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de
profit.

5) Tn vederea comparirii unitare a ofertelor, se solicitd ca toate preturile s3 fie exprimate in cifre cu cel
mult doua zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustari de preturi,
determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor prevazute explicit in documentatia de atribuire si/sau prin
dispozitiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase intre partile
contractante.

NotalToate documentele de fundamentare a valorii totale a propunerii financiare se depun prin mijloace

electronice, in sectiunile disponibile Tn sistemul electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa.

11.3. Cerinte privind modul de prezentare al ofertei

Documentele solicitate de la potentialii ofertanti sunt:

1) Acordul de asociere, semnat de toti membrii asocierii [doar Tn cazul unei asocieri];

2) imputernicire din partea fiecirui membru al asocierii pentru aceeasi persoana, autorizand persoana
desemnata sa semneze oferta si sa angajeze ofertantul in procedura de atribuire [doar in cazul unei asocieri];

3) Angajament al tertului sustinator (angajament neconditionat) cu privire la sustinerea tehnica si
profesionala a ofertantului in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau
profesionala si anexele acestuia constand in documentele transmise operatorului economic Ofertant de catre
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tertul/tertii sustinator/sustinatori din care rezultd modul efectiv in care acestia din urma asigura indeplinirea
angajamentului de sustinere [daca este cazul];

4) Acordul de subcontractare/acordurile de subcontractare pentru subcontractantii cunoscuti la momentul
depunerii ofertei [daca este cazul];

5) Propunerea tehnica;

6) Propunerea financiara;

7) Formularul de oferta.

n cazul in care Ofertantul este un operator economic individual si reprezentantul care semneazi oferta
este altul decat persoana desemnata ca imputernicitd sa reprezinte operatorul economic pentru scopul acestei
proceduri, ofertantul va prezenta o imputernicire scrisa, care va include informatii detaliate privind
reprezentarea.

n cazul unei Asocieri, imputernicirea scrisa din partea fiecirui membru al Asocierii, inclusiv a Liderului
pentru aceeasi persoana/aceleasi persoane prin care aceasta este autorizata/acestea sunt autorizate in calitate
de semnatar/semnatari al/ai Ofertei sa implice Ofertantul (in calitate de Asociere) in procedura de atribuire.

Ofertantul are obligatia de a numerota si semna fiecare pagina a ofertei. Oferta va contine in mod
obligatoriu Opisul documentelor care se depun.

Nota 1!

Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, faptul cd va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii
obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire
respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe
care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru).

Totodatd, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja cd va/vor raspunde in mod solidar cu
ofertantul pentru executarea contractului. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustindtor/sustindtori se va
angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

n cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionald invocand si
sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi
beneficiarului ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare,
prezentdnd un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere,
ofertantul/ candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii
sustindtor/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustindtor/sustinatori va/vor asigura
indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul
angajament.

Ofertantul declarat castigator, care i-a demonstrat capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si
sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti va prezenta la semnarea contractului angajamentul de
sustinere Tn original.

Nota 2!

1) Ofertele si/sau orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre
ofertant si beneficiar trebuie redactate, obligatoriu, in limba romana. Documentele emise in limba romana vor fi
prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul”, dupa caz, insotite de
traducerea autorizata in limba romana.

2) Ofertantul, prin depunerea ofertei, 1si asuma raspunderea exclusiva, integral, pentru legalitatea si
autenticitatea tuturor documentelor prezentate in vederea participarii la procedura si atesta ca toate datele

prezentate sunt corecte si complete.
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3) Tn circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, beneficiar poate
solicita ofertantilor sa prelungeasca perioada de valabilitate a ofertei.

4) Operatorii economici indica in cuprinsul ofertei care informatii din oferta, elemente din propunerea
financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost sunt confidentiale intrucat sunt: date cu caracter personal,
secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectual3, etc.

11.4. Informatii suplimentare

Nota! Operatorii economici interesati de participarea la prezenta procedurd de atribuire vor avea in vedere
faptul cd acestea se vor realiza cu respectarea solutiei tehnice detaliate in cuprinsul documentatiei de atribuire.
Prin urmare, beneficiarul recomandd operatorilor economici care doresc sa oferteze in cadrul prezentei proceduri
sd consulte documentatia de atribuire in ansamblul sdu. Neconformitdtile aferente documentatiei tehnice
constatate inaintea datei limitd de depunere a ofertelor (in perioada de elaborare a ofertei) se vor comunica
beneficiarului in perioada de solicitare de clarificarii spre solutionare. Neinaintarea beneficiarului in perioada de
solicitare de clarificdri asupra eventualelor neconformitdti din documentatia tehnicd va conduce la insusirea
integrald de cdtre ofertant a solutiilor din cadrul acesteia si obligatia de a remedia aceste neconformitdti in cadrul
bugetului/sumei ofertate.

12. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

e in relatia dintre pdrti, proiectantul, dupd predarea proiectului tehnic, avizarea acestuia de citre
beneficiar si plata serviciilor prestate, va ceda beneficiarului dreptul de autor si alte drepturi de
proprietate intelectuala asupra documentelor elaborate in faza de proiectare.

e Prin semnarea contractului de achizitie publica, proiectantul acorda beneficiarului licenta permanenta,
transferabila, neexclusiva si scutita de taxa de redeventa, pentru a copia, folosi si transmite documentele
elaborate in executarea prezentului contract, inclusiv efectuarea si folosirea modificarilor acestora.

e Astfel, proiectantul intelege sa transmitd beneficiarului dreptul de a utiliza documentatiile realizate in
temeiul prezentului contract in relatii cu tertii, Tn vederea actualizarii sau readaptarii documentatiilor

daca se constata schimbari fata de conditiile initiale din timpul proiectarii.

Elaborat,
COMCRIS ENERGY SRL
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